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El informe recoge la situación a 31 de diciembre de 2016 de las actividades incluidas en el Plan 

anual de trabajo (PAT). 

De acuerdo con la metodología establecida en el Comité del Sistema de Gestión y de la Seguridad 

de la Información, se ha revisado lo inicialmente planificado con objeto de identificar nuevas 

actividades que hayan podido surgir a lo largo del primer semestre y que deban acometerse este 

año, así como aquellas que por distintas causas deban ser aplazadas o anuladas. 

La estructura del presente documento se ha adaptado a la implantación en el CSN de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

que en su artículo 6.2. especifica lo que sigue: 

“Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los 

que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su 

consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y 

publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración en la forma en que se 

determine por cada Administración competente”. 
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Ningún accidente en centrales nucleares en el 
que se produzca un daño sustancial al núcleo 
del reactor. 

Ninguno 

Ningún accidente de reactividad en fabricación 
de combustible, piscinas de combustible o 
contenedores. 

Ninguno 

Ningún efecto determinista debido a sobre-
exposiciones en las instalaciones reguladas. 

Ninguno 

Ninguna liberación de material radiactivo desde 
las instalaciones reguladas que cause un 
impacto radiológico adverso sobre las 
personas, los bienes o el medio ambiente. 

Ninguno 

Ningún suceso que implique la pérdida de 
control de material nuclear (durante su 
fabricación, transporte, almacenamiento o uso) 
o el sabotaje contra una instalación nuclear. 

Ninguno 

Ninguna degradación, estadísticamente 
significativa del funcionamiento de una central 
nuclear.[1] 

Ninguna 

Ninguna pérdida de control de fuentes 
radiactivas de alta intensidad en territorio 
nacional. 

Ninguna 

Como máximo, cinco pérdidas de control de 
fuentes radiactivas de baja intensidad en 
territorio nacional, en un año. 

Una(*) 

(*) En 2016 se produjo la pérdida (robo) de un equipo de medida de densidad y humedad de 

suelos, provisto de dos fuentes radiactivas encapsuladas, una de cesio-137 de 370 MBq (10 mCi) 

de actividad máxima y otra de americio-241/berilio de 1,85 GBq (50 mCi). Ambas fuentes son 

de categoría 4, es decir, de baja intensidad. 

Valoración.- Se ha mantenido por debajo del límite de 5 establecido para este indicador, por lo 

que se considera aceptable, máxime teniendo en cuenta que todas las fuentes son de categoría 

4 de acuerdo con la clasificación del OIEA. 

                                                 

1 En relación con el indicador “Ninguna degradación, estadísticamente significativa del funcionamiento de una central nuclear”, 
indicar que actualmente no se realiza una valoración estadística del funcionamiento de las centrales como tal. El 
seguimiento y valoración de este indicador se garantiza mediante el SISC (Sistema Integrado de Supervisión de 
Centrales). 
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Pendientes (color rojo       ) 
Iniciados (color amarillo        
Objetivos cuyo cumplimiento no depende del CSN (color verde      )  
Finalizados [2] (color gris       ) 
 
 

Actividades destacadas  

PAT 2016 

NORMATIVA  

1. DPR/DSN Colaborar en la transposición de las directivas 2013/59 Euratom por la que se establecen 
normas básicas de seguridad contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y 
2014/87 Euratom sobre seguridad nuclear. (plurianual 2015-2018) 

Seguimiento 
En el primer trimestre se finalizó un borrador preliminar del real decreto (RD) sobre seguridad 
nuclear por parte del grupo de trabajo. Este borrador fue sometido a comentarios internos por 
el Comité de Gestión durante el segundo trimestre del año, y se elaboró un nuevo borrador que 
fue remitido a comentarios de la DPR, los cuales fueron analizados en una reunión entre ambas 
DD. TT.  
Así mismo, el 17 de febrero y el 26 de julio se mantuvieron reuniones de coordinación con el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), para seguimiento de las actividades de 
transposición de la directiva 2014/87.  
El borrador se incluyó para información en el Pleno del día 21 de septiembre, y a continuación 
fue remitido al Ministerio para su tramitación. 
 Actividad cumplida respecto a lo previsto en 2016, para la transposición de la directiva 2014/87 
 
En relación con la transposición de la directiva 2013/59/Euratom, se continúa colaborando en 
el grupo de trabajo creado al efecto en el Ministerio. Se ha elaborado un borrador de 
modificación del Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, que está 
prácticamente finalizado. 
Se ha iniciado la elaboración de un borrador de modificación del Reglamento de Instalaciones 
Nucleares y Radiactivas. 
Se ha constituido con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Minetad) un grupo de 
trabajo específico para trasponer la Directiva 2013/59 en la parte relativa al control de fuentes 
huérfanas. 
 

 

 

2. DPR Desarrollar la normativa de desmantelamiento y cierre aplicable a las instalaciones radiactivas del 
ciclo de combustible. (2016) 

Seguimiento 
Se está revisando con el Minetad la normativa para armonizar la regulación de la fase de 
desmantelamiento y cierre de las instalaciones y la gestión de los residuos de la industria extractiva 
del uranio. 

 

                                                 

2 Se consideran finalizados aquellos objetivos plurianuales o continuos en los que las acciones correspondientes al 
año 2016 se han realizado (independientemente de que haya acciones planificadas para el año 2017 en relación con 
los mismos).  



Página 8 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PAT 2016  

3. DPR Finalizar la regulación sobre suelos contaminados. (plurianual 2015-2016) 
Seguimiento 

En tramitación en el Minetad, pendiente de una modificación de la Ley de Energía Nuclear, cuyo 
borrador está ya preparado. 

 

4. DPR/DSN Completar la revisión de la regulación nacional para la incorporación de los niveles de 
referencia de WENRA revisados, fruto del trabajo de los grupos RHWG, Reactor Harmonization 
Working Group (actualización de niveles de referencia  tras el accidente de Fukushima) y  WGWD, 
Working Group on Waste and Decommissioning (2014-2017). 

Seguimiento  
El grupo de armonización de WENRA (RHWG) ha establecido unos plazos para llevar a cabo el 
proceso de armonización, que está previsto que finalice en 2017. La DSN está participando en el 
proceso según el calendario establecido.  
A lo largo de 2016 (reuniones de enero, mayo y octubre) se ha realizado el “peer review” sobre los 
resultados de la autoevaluación realizada por cada regulador en 2015. Se ha cumplido el calendario 
previsto para 2016. La DSN y la DPR, en el ámbito de sus competencias, están participando dentro 
del Working Group on Waste and Decommissioning (WGWD) en el proceso de establecimiento e 
implantación de los niveles de referencia en relación con los almacenamientos definitivos de 
residuos radiactivos y con los criterios de acondicionamiento previo de residuos, según el calendario 
establecido.  
En relación con los niveles de referencia sobre desmantelamiento, se han elaborado dos borradores 
de instrucciones del CSN para su incorporación: una sobre requisitos del desmantelamiento y otra 
sobre criterios de desmantelamiento que aplicarán en la etapa operativa de las instalaciones. Los 
borradores se han remitido a SAJ para iniciar el proceso de comentarios. 

 

5. DPR Desarrollar el contenido de la orden IET/1946/2013 por la que se regula la gestión de los residuos 
NORM. (plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
Se ha iniciado la revisión documental necesaria para el desarrollo de una guía de seguridad del CSN. 

 

6. DPR Participar en el desarrollo y actualización de los planes básicos para emergencias nucleares y 
radiológicas: revisión del Plan Básico de Emergencia Nuclear (PLABEN) y de la Directriz Básica de 
Riesgos Radiológicos DBRR, impulsar la implantación de la directriz en las comunidades autónomas 
(CC. AA.). (plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
Se ha remitido a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias (DGPCE) del Ministerio 
del Interior (MIR) un borrador sobre los criterios radiológicos que deberían incluirse en el 
PLABEN. 
El Pleno del Consejo ha aprobado el Plan de Evaluación, Medición y Control Radiológico requerido 
por el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico que se deriva de la DBRR.  
Se ha firmado  el Convenio de Colaboración CSN-La Rioja sobre planificación, preparación y 
respuesta ante emergencias radiológicas 
Se está colaborando con la Comunidad Foral de Navarra en la redacción del Plan Especial de 
Riesgos Radiológicos 

 

AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 

7. DSN/DPR Realizar las evaluaciones y propuestas de dictamen técnico asociadas a las solicitudes de los 
titulares de las instalaciones nucleares y radiactivas españolas, dentro de los plazos previstos en los 
procedimientos y dando prioridad a las más relevantes para la seguridad (continua). Entre las más 
relevantes para el año 2016 se encuentran: 

- Elaboración de la propuesta de dictamen técnico relativa a la solicitud de autorización de 
construcción del futuro Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado (ATC).  

- La evaluación de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de central nuclear 
Sta. Mª de Garoña, incluyendo la apreciación favorable o el informe preceptivo para la autorización 
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de las modificaciones de diseño requeridas en la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de 
referencia SN/ITC/SG/SMG/14/01, de 1 de agosto de 2014. 

- La evaluación de la solicitud de renovación de las autorizaciones de explotación, fabricación y 
seguridad física de la fábrica de combustible de Juzbado. 

- La evaluación de la autorización de construcción de la planta de concentrados de Retortillo. 
- La evaluación de la autorización de desmantelamiento de la planta Quercus. 

Seguimiento 

Instalaciones DSN 

 Con carácter general, la DSN ha realizado un seguimiento semanal detallado de los procesos de 
licenciamiento identificados como prioritarios para 2016.   

 El proceso de evaluación de la solicitud de autorización de construcción del ATC sigue su curso. 
En el primer trimestre se trabajó en la elaboración de la petición de información adicional (PIA) 
dentro del proceso de Estudio Preliminar de Seguridad, que se ha remitido a la Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en el segundo trimestre, recibiéndose a partir del 
tercer trimestre las respuestas de acuerdo al plan de resolución. Fruto de las actividades de 
evaluación, en el cuarto trimestre se ha comenzado a trabajar en la elaboración de una nueva 
petición de información adicional. En el primer trimestre se emitió a Enresa una instrucción 
técnica sobre aplicación al ATC de la Directiva 2014/87/Euratom y en el cuarto trimestre una 
instrucción técnica complementaria sobre criterios de diseño del ATC asociados a la protección 
física de las instalaciones y materiales almacenados. 

 Con respecto a la renovación de la autorización de la central nuclear (CN) Stª Mª de Garoña, se 
han finalizado los informes de evaluación previstos en la guía de evaluación y a lo largo del año 
se ha llevado a cabo el seguimiento del estado de implantación de las modificaciones de diseño 
(MD) requeridas con carácter previo a la emisión del informe del CSN. 

 En el segundo trimestre se completaron las actividades de evaluación para la renovación de las 
autorizaciones de explotación y fabricación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado. El 
Pleno en su reunión de 1 de junio de 2016 aprobó el correspondiente informe preceptivo al, en 
ese momento, Ministerio de Industria, Energía y Turismo.    

 En el segundo trimestre de 2016 tuvieron lugar las paradas para recarga de las centrales Ascó II 
y Trillo. En la primera se implantaron las modificaciones de diseño (MD) del sistema de venteo 
filtrado de la contención (SVFC), recombinadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno (PAR) 
y migración del control digital del reactor a la plataforma Ovation. En la segunda se introdujeron 
elementos combustibles de demostración de diseño Westinghouse y entraron en vigor diversos 
cambios en las especificaciones. Todos esos cambios han sido objeto de licenciamiento por el 
CSN.  En el tercer trimestre, destacar que el Pleno informó favorablemente la solicitud de 
ejecución y montaje del ATI de CN Almaraz.  

 En el cuarto trimestre el Pleno ha apreciado favorablemente la implantación de los PAR en CN 
Almaraz II, ha informado favorablemente la MD para la actualización del control de la turbo 
bomba de sistema de agua de alimentación auxiliar (TBAA) en CN Almaraz, ha informado 
favorablemente la migración al sistema Ovation y la modificación del control de velocidad de 
las TBAA principal en CN Vandellós II, la puesta en servicio del SVFC en CN Ascó I y la 
aprobación del diseño del contendedor ENUN 32 P para transporte de combustible gastado, 
entre otros. 

Instalaciones DPR  

 Mediante Orden Ministerial del Minetur de 27 de junio de 2016, se acordó el archivo de la 
solicitud de autorización de construcción de la planta de Retortillo por desistimiento presunto 
de Berkeley, al no haber presentado en plazo la documentación requerida. Posteriormente 
Berkeley ha remitido una nueva solicitud. 
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 Ha concluido la evaluación y se ha aprobado el comienzo de la fase de explotación de la celda 
30 de El Cabril y la modificación de las especificaciones técnicas de funcionamiento asociadas. 

 Durante el año se han realizado 8 propuestas de dictamen sobre solicitudes de instalaciones del 
ciclo de combustible. Se están evaluando las solicitudes restantes recibidas de las instalaciones 
del ciclo del combustible. 

 Al final del cuarto trimestre se habían evaluado 261 solicitudes de instalaciones radiactivas por 
el CSN, lo que arroja un total de aproximadamente el 131% del total previsto anual. Se ha 
superado el número de solicitudes evaluadas previsto porque la planificación de cada año es 
una proyección basada en la experiencia de los anteriores.  

SUPERVISIÓN Y CONTROL 

8. DSN Realizar el seguimiento del cumplimiento con el plan de acción nacional (NAcP) derivado de 
Fukushima comprometido con ENSREG, incluida la actualización del NacP. (plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
A lo largo del año, la DSN ha continuado con lo previsto en el PAT. El Pleno ha informado o 
apreciado favorablemente a propuesta de la DSN, las solicitudes relacionadas con la implantación 
de los sistemas de venteo filtrado (SVFC), recombinadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno 
(PAR) y centro de apoyo alternativo de emergencias (CAGE) en todas las centrales nucleares 
españolas, excepto el SVFC en CN Trillo y Almaraz, que han obtenido ampliación de plazo hasta 
31 de diciembre de 2017, y en CN Cofrentes, cuyo plazo de implantación previsto es la recarga de 
2017. Se han llevado a cabo también las acciones de seguimiento previstas en relación con la ITC 
sobre caracterización sísmica. 
El proceso de supervisión de las instalaciones ha seguido su curso de acuerdo con el plan de 
inspecciones previsto en el PAT. 
 

 

9. DSN/DPR Siguiendo lo establecido en el NAcP, completar la valoración del cumplimiento por los 
titulares con los requisitos del CSN establecidos en las ITC post-Fukushima en el medio plazo y conseguir 
un avance significativo en las acciones de largo plazo.  Se completará la elaboración de las propuestas de 
dictamen técnico relativas a las modificaciones de diseño para la instalación de recombinadores 
autocatalíticos pasivos (PAR), venteo filtrado de contención (SVFC) y centro alternativo de gestión de 
emergencias (CAGE). Se llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento con la ITC relativa a la 
actualización de la información sísmica de los emplazamientos de centrales nucleares españolas y el 
seguimiento e cumplimiento con Instrucción Técnica Complementaria ITC sobre las capacidades de gestión 
de situaciones accidentales en el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de central nuclear (CN) José 
Cabrera. (2016) 

Seguimiento 
Ver actividad destacada nº 8. Por otro lado se está evaluando lo relativo a la instalación José Cabrera. 

 

10. DSN/DPR Supervisar y controlar las instalaciones nucleares y radiactivas españolas. (continua)  
Seguimiento 
Instalaciones DSN:  
Los planes de inspección se han ejecutado sin incidencias a lo largo del año. Alguna inspección se 
ha replanificado a solicitud de los titulares o por motivos de planificación de actividades en las áreas, 
previo conocimiento y aceptación por el Comité de Gestión de la DSN. 
A lo largo del año el CSN ha realizado 185 inspecciones en instalaciones nucleares, lo que supone 
el 104% del total previsto anual; esto es debido a la realización de varias inspecciones reactivas y 
una suplementaria en CN Almaraz. Se ha cumplido el 100% del PBI en instalaciones nucleares de 
la DSN.  
 
Instalaciones DPR:  
Durante el año se han realizado 42 inspecciones a las instalaciones del ciclo del combustible, un 
número superior a las planificadas inicialmente (39). 
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En el citado periodo se han realizado 391 inspecciones de instalaciones radiactivas por el CSN, lo 
que arroja un total de aproximadamente el 83% del total previsto anual. Presenta un resultado por 
debajo del valor medio planificado. El motivo es el cambio del procedimiento PG.IV.04.- 
“Inspección de las instalaciones radiactivas y otras actividades reguladas”, aprobado en junio de 
2016 que reduce la frecuencia de inspección para actividades de menor riesgo. La planificación de 
2017 se ha ajustado a las nuevas frecuencias del PG.IV.04 

11. DSN/DPR Realizar el seguimiento/evaluación del condicionado de las diferentes autorizaciones 
concedidas a las instalaciones nucleares y a las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible, incluyendo 
las Instrucciones Técnicas Complementarias asociadas a dichas autorizaciones. (continua) 

Seguimiento 
A lo largo del año se ha realizado seguimiento del cumplimiento con las ITC asociadas a los 
condicionados para la renovación de las autorizaciones de explotación, relativas a la presentación 
de informes periódicos anuales por los titulares y de las ITC con fecha de corte 31 de diciembre de 
2015 en el caso de CN Almaraz y Trillo. 
Han continuado los trabajos de evaluación de las respuestas de los titulares a las ITC e instrucciones 
técnicas (IT) cuyo cierre se ha planificado para 2016.  
Se ha realizado una revisión completa del estado de cumplimiento de condiciones, ITC e IT 
impuestas a la fábrica de Juzbado desde la concesión de las autorizaciones de explotación y 
fabricación en 2006, con vista a la renovación de las mismas en julio de 2016. Asimismo se ha 
realizado una revisión del cumplimiento de los condicionados, ITC e IT impuestos a CN Santa 
María de Garoña desde la emisión de la declaración de cese de explotación.      
 
En las instalaciones del ciclo del combustible han continuado los trabajos de evaluación de los 
condicionados y de las respuestas de los titulares a las ITC e IT cuyo cierre se planificó para 2016. 
 

 

12. DPR Actualizar el sistema de control de fuentes radiactivas de alta actividad. (2016) 
Seguimiento 
Se reciben por la nueva aplicación informática todas las hojas de inventario de fuentes de alta 
actividad, salvo en un caso (167 frente a 168). 

 

13. DPR Analizar la experiencia operativa en instalaciones radiactivas. (continua) 
Seguimiento 
Se ha recibido la aplicación de sucesos radiactivos (SUCRA) desarrollada por STI y se han cargado 
los sucesos notificables recibidos en el CSN desde 2014. Se ha elaborado un Guion de revisión de 
experiencia operativa, y se ha creado un Panel de revisión de experiencias que en 2016 ha celebrado 
2 reuniones.  Para 2017/2018 está prevista una revisión de la aplicación.      

 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE LAS PERSONAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 

14.  DPR Desarrollar un sistema regulador para el control de las entidades que realicen estudios del Título 
VII del Reglamento de Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes (RPSRI)y de los 
laboratorios que realicen medidas de radón en España. (2016). 

Seguimiento 
Se está revisando el borrador de propuesta de criterios. Se han incluido algunos aspectos en el 
borrador del RPSRI. 

 

15. DPR Participar en la elaboración del plan nacional para la protección frente al radón requerido en la 
Directiva de Normas Básicas de Protección Radiológica. (plurianual 2016-2018)   

Seguimiento 
Se han realizado actividades que se engloban en el futuro plan nacional de radón, como la medida 
del radón en viviendas y lugares de trabajo, control de calidad de estas medidas y desarrollo 
normativo específico. Se ha incluido el plan en el borrador del RPSRI. 

 

16. DPR Definir las zonas de riesgo de exposición al radón en España a efectos de diseñar políticas e 
intervención y control e las exposiciones ocupacionales (IS-33) completar el mapa de radón. (2016) 

Seguimiento 
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Se han completado los datos del mapa de radón y se ha elaborado la lista de municipios afectados. 
En elaboración informe y tríptico previsto en el Plan del Publicaciones del CSN. 

PARTICIPACIÓN EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD FÍSICA 

17. DPR Reforzar capacidades del CSN: Revisión del Plan de Actuación de Emergencias(PAE), Proyecto 
de nueva Red de Estaciones Automáticas (REA), laboratorio móvil, actualización de herramientas de la 
sala de emergencias. (plurianual 2016-2018)  

Seguimiento 
Se ha realizado un primer borrador de revisión del PAE que está en comentarios internos, aunque 
su edición final se realizará después de la aprobación del PLABEN. 

Se ha realizado el estudio completo sobre la ubicación de las nuevas estaciones de la REA y 

preparando el primer borrador de especificaciones técnicas para la adquisición de equipos. Se está 

coordinando con la Dirección General de la Guardia Civil la posible utilización de dependencias de 

la Guardia Civil como emplazamientos de las estaciones. 
Se ha contactado con el Centro Nacional de Sanidad Ambiental  a fin de establecer  un posible 
Convenio de Colaboración para la disponibilidad de su laboratorio móvil en caso de emergencias 
Está en fase de pruebas finales el nuevo sistema de cuadros de mando para el seguimiento de las 
emergencias (SICME). 
Se ha consensuado con la Agencia Estatal de Meteorología el protocolo técnico sobre alerta de 
condiciones meteorológicas extremas en los entornos de los emplazamientos nucleares españoles. 

 

18. DPR Definir y desarrollar la estructura y las medidas de protección en la fase de recuperación tras un 
accidente nuclear o radiológico. (2016)  

Seguimiento 
Tema de largo alcance, sobre el que se ha ido avanzando durante 2016. Como parte de los trabajos 
de revisión del PLABEN, entre la información remitida a la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias, se ha incluido el establecimiento de criterios básicos y aspectos organizativos para 
abordar la fase de recuperación tras un accidente nuclear o radiológico. Adicionalmente, se está 
participando en el grupo de trabajo de HERCA sobre “Emergency Preparedness and Response” 
donde se está abordando esta fase. 

 

19. DPR Desarrollar el marco regulador de Seguridad Física (SF): Implantación del nuevo modelo de SF de 
las CC. NN. y establecimiento de los criterios de SF aplicables al transporte de material nuclear y 
radiactivo y sobre ciberseguridad. (plurianual 2016-2017).  

Seguimiento 
Se ha colaborado con el Ministerio del Interior (MIR) y con el Minetad en el proceso de 
implantación del nuevo modelo de SF, cuya primera experiencia piloto está siendo llevada a cabo 
en CN Trillo. Se ha colaborado en la preparación del protocolo de coordinación entre el 
Departamento de Seguridad Física de las centrales y las Unidades de Respuesta de la Guardia Civil. 
Ha sido aprobada la Instrucción IS-41 por la que se aprueban los requisitos sobre protección física 
de fuentes radiactivas. 
Se ha desarrollado un primer borrador de la IS sobre sucesos notificables de seguridad física de las 
centrales nucleares (CC. NN). 
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20. DPR/SG Completar el desarrollo y establecimiento en el CSN de un Sistema Central de Protección de 
la Información Clasificada relativa a la seguridad física. (plurianual 2016-2017)  

Seguimiento 
Se han instalado los nuevos equipos de protección Tempest que están en prueba pendientes de 
nuevos ajustes. Se ha acordado entre la SEP y la STI adaptar lo desarrollado hasta ahora a la nueva 
normativa que el Centro Nacional de Inteligencia ha dictado al respecto, para garantizar su 
acreditación futura. 
STI ha finalizado todo el hardware de esta red y ha asignado una persona para la acreditación como 
administrador de la red. Pendiente de conversaciones de SEP con ISDEFE para posible 
encomienda. 

 

21. DPR Definir y desarrollar los criterios de ciberseguridad aplicables a las centrales nucleares españolas. 
(plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
Existe un primer borrador de instrucción (IS) que se será modificando en base a lo establecido en 
los planes de protección específicos de las CC. NN. asociados a la legislación  en materia de 
protección de infraestructuras críticas. 
Se ha trabajado en la organización, junto con el OIEA, de un Curso Nacional sobre Seguridad 
Cibernética de las Instalaciones Nucleares, que servirá para centrar las bases reguladoras de las 
autoridades competentes en esta materia. 

 

INFORMACIÓN Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS  

22. GTP/TODA LA ORGANIZACIÓN Atender los compromisos derivados de las relaciones 
internacionales, relaciones institucionales y comunicación. (continua) 

Seguimiento 
El CSN acogió en 2016 múltiples reuniones internacionales de alto nivel y de carácter técnico 
derivadas de los compromisos institucionales. Desde el GTP se ha prestado apoyo a las unidades 
organizativas del CSN en la preparación y desarrollo de estas reuniones y conferencias. 
El 19 de octubre de 2016 tuvo lugar la comparecencia del presidente del CSN en la Comisión de 
Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados. 
Del mismo modo, se atendieron los compromisos derivados de las relaciones institucionales y se 
participó en los comités de información de Ascó y Vandellós. Además se firmó el Convenio Marco 
entre el CSN y el Gobierno de La Rioja sobre Planificación, Preparación y Respuesta ante 
situaciones de Emergencia Radiológica. Asimismo, se mantuvo reuniones con la Asociación de 
Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) y se recibió la visita de la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. 
En este periodo se han contestado a preguntas del Ayuntamiento del Valle de Tobalina, del Minetad 
en relación a peticiones del Grupo Unidos Podemos del Congreso dirigidas al Gobierno, así como 
a diferentes preguntas de organizaciones ecologistas. 

 

23. GTP/DPR Organizar y coordinar la 2ª Conferencia Internacional de Reguladores de Seguridad Física. 
(2016)  

Seguimiento 
Desde la DPR y el GTP se ha coordinado exitosamente la preparación, ejecución y seguimiento 
desde los puntos de vista técnico y logístico de la 2ª Conferencia Internacional de Reguladores de 
Seguridad Física, en estrecha cooperación con la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. 
La conferencia se celebró entre los días 11 y 13 de mayo de 2016. 

 

24. GTP/DPR Colaborar en la organización de las siguientes conferencias: Conferencia Internacional sobre 
Desmantelamiento y Recuperación Ambiental y Conferencia Iberoamericana sobre Protección Radiológica 
en Medicina. (2016)  

Seguimiento 
En mayo de 2016 se celebró la Conferencia Internacional sobre Desmantelamiento y Recuperación 
Ambiental, se presidió una sesión y se presentó un panel. 
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En octubre de 2016, se celebró la Conferencia Iberoamericana sobre Protección Radiológica en 
Medicina, personal del CSN participó en las sesiones y copresidió el acto de clausura. 
El CSN ha formado parte de los comités de organización y del programa técnico de ambas 
conferencias. 

25. GTP/TODA LA ORGANIZACIÓN Redacción del 7º Informe Nacional Convención sobre 
Seguridad Nuclear. (plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
Durante el tercer trimestre, en julio, se han realizado las actividades de traducción del informe al 
inglés y de maquetación de la versión en español, en paralelo con la realización de cambios en el 
documento para asegurar la entrega en fechas. 
El VII informe nacional fue aprobado por el Pleno del 22 de junio de 2016 y presentado en la 
Secretaría del OIEA exitosamente en fechas (12 de agosto), tanto en versión inglesa como española.                                      

 

26. GTP/SG Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Comunicación del CSN, que deberá incluir el 
desarrollo de un sistema integrado de comunicación interna, externa y en situaciones de crisis. (2016) 

Seguimiento 
Durante el último trimestre del año se ha cerrado el tercer borrador del Plan de Comunicación del 
CSN y ha sido comentado por el grupo de trabajo. Se prevé el cierre del Plan en el primer trimestre 
de 2017. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

27. SG/STI Implantar y reforzar las necesidades informáticas y electrónicas asociadas al Plan de continuidad 
de Actividades del CSN. (plurianual 2016-2017) 

Seguimiento 
Tras el despliegue y configuración del nuevo Centro de Contingencias del Centro de Proceso de 
Datos (CPD) del CSN, y tras las pruebas realizadas durante el tercer trimestre, se da por cerrado el 
proyecto de interconexiones ASAC-Vodafone-CSN-UME. Tras los dos incidentes acaecidos en el 
CPD de filtraciones y de avería de una UPS, STI considera necesaria la remodelación del CPD.  
Dentro del proceso de integración del CSN en los programas federados de seguridad cibernética, 
STI ha finalizado la instalación y pruebas de "LUCIA" que es una red nacional de intercambio de 
incidentes de seguridad informática. Tras las pruebas oportunas, el CSN ha quedado federado en 
esta aplicación a nivel nacional. 
Continúa la implantación de LYNC como sistema interno de video llamadas, convocatoria de 
reuniones, etc.  

 

28. SG/STI Mantener la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), 
que de forma integral garantice la disponibilidad, integridad, trazabilidad y confidencialidad requerida por 
los activos de información del organismo frente a potenciales amenazas externas o internas. (continua) 

Seguimiento 
En aplicación de la aplicación de la Ley 39/2015, la STI continúa el desarrollo de actividades 
relacionadas con el cambio tecnológico de la nueva sede electrónica y la adhesión a cuantas 
plataformas gratuitas de la Administración General del Estado sean posibles. Continúa la instalación 
de nuevos certificados de servidores, sello electrónico, etc. Así mismo continúa los cambios en 
procedimientos relativos al Esquema Nacional de Seguridad. 

 

29. SG/UPEC/TODA LA ORGANIZACIÓN. Actualizar el Manual del Sistema de Gestión y la 
documentación asociada. Formalizar el sistema de promoción y refuerzo de la cultura de seguridad propia 
del CSN. (plurianual 2016-2017)  

Seguimiento 

El 16/02/2016, a propuesta del DSN, el Comité del Sistema de Gestión y Seguridad de la 

Información (CSGySI) decidió crear un grupo de trabajo para la elaboración de un documento sobre 

cultura de seguridad en el CSN como organismo regulador. El grupo de trabajo ha remitido al 

CSGySI una propuesta de “Política del CSN sobre cultura de seguridad” y otra de “Plan de 

acción para la promoción y refuerzo de la cultura de seguridad”.  
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Se ha remitido al Pleno para su aprobación el documento “Política del CSN sobre Cultura de 

Seguridad”. 

Se ha iniciado la actualización del Manual del Sistema de Gestión, para ello, UPEC ha realizado una 

evaluación en la que se compara el actual sistema de gestión con los nuevos requisitos del OIEA 

(GSR part 2). La evaluación se presentó en el CSGySI el 15/11/16. 

30. SG/SPA/IDGC/DD. TT. Desarrollar y consolidar políticas de recursos humanos orientadas a la 
suficiencia, capacitación del personal y la gestión del conocimiento del CSN. (plurianual 2016-2018) 

Seguimiento 
Por Resolución del CSN de 19 de julio de 2016 (BOE de 21 de julio), se hizo pública la relación de 

aprobados en la fase de concurso – oposición para ingreso, por el sistema de acceso libre y 

promoción interna, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección 

Radiológica, cuya convocatoria se llevó a cabo por Resolución del CSN de 30 de junio de 2015. 

Con fecha 25 de agosto de 2016, la Presidencia del CSN procedió a su nombramiento como 

funcionarios en prácticas. El período de prácticas dio comienzo del 5 de septiembre de 2016 y ha 

finalizado, estando pendiente la evaluación final. 

Por Resolución del CSN de 14 de septiembre de 2016 (BOE de 27 de septiembre), se convocó 

proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección 

Radiológica, de las seis vacantes autorizadas por el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el 

que se aprueba la Oferta de empleo público para 2016. El plazo de presentación de instancias 

finalizó el 17 de octubre de 2016. 

Por Resolución del CSN de 14 de noviembre de 2016 (BOE de 28 de noviembre de 2016) se aprueba 

la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la celebración del primer examen para 

el 25 de enero de 2017. 

El plan de formación de 2016 está en la recta final de su ejecución. Se están iniciando las actuaciones 

para la planificación de la formación de 2017. 

 

31. SG/TODA LA ORGANIZACIÓN Iniciar la preparación de la misión Integrated Regulatory 
Review Service (IRRS). (plurianual 2016-2018) 

Seguimiento 
Se envió una carta al en ese momento, Ministerio de Industria Energía y Turismo, para que el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) solicitara al OIEA la realización de la 
misión IRRS a España.  
El MAEC solicitó formalmente al OIEA, con carta de fecha 9 de junio, que la misión   IRRS se 
desarrolle del 14 al 26 de octubre de 2018. El 16 de septiembre se mantuvo una reunión con el 
OIEA para discutir el alcance y la metodología de la reunión. 
Se ha designado a las personas, redactores y analistas, que realizarán la autoevaluación. En 
noviembre se realizó un seminario, impartido por el OIEA, para formar a estas personas. 

 

32. SG/TODA LA ORGANIZACIÓN. Elaborar el Plan Estratégico del CSN para el período 2017-
2022. (2016) 

Seguimiento 

A inicios del año, el Comité del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información, a propuesta de 

la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad (UPEC), decidió crear un grupo de trabajo para 

realizar los análisis previos a la preparación del Plan Estratégico. Ese grupo de trabajo elaboró tres 

notas de trabajo que recogen la situación de las actividades del plan actual y los cambios más 

significativos ocurridos desde la aprobación del mismo: 

1. Análisis del grado de ejecución de los objetivos e instrumentos del actual Plan Estratégico. 

2. Relación de los cambios más significativos en el CSN y su entorno durante el periodo de 

vigencia del Plan Estratégico actual. 
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3. Propuesta de modificaciones en los contenidos del Plan Estratégico (actividades nuevas, 

a eliminar o modificar). 

El Comité del Sistema de Gestión y Seguridad de la Información en su reunión del 27 de julio, 

analizó estos documentos y acordó remitirlos al Pleno para su consideración, proporcionando al 

Pleno una base de trabajo para la discusión, análisis y actualización del futuro Plan Estratégico 2017-

2022. 

El Pleno celebrado con fecha 5 de octubre tomó en consideración estos estudios y acordó iniciar 

los trabajos de actualización del Plan Estratégico del CSN para el periodo 2017-2022. En este Pleno 

se asignó la coordinación de esta tarea a uno de sus miembros. 
La revisión y redacción del Plan para el nuevo periodo está en curso. Se dispone de un texto 
borrador que se prevé sea analizado dentro del Comité del Sistema de Gestión y Seguridad de la 
Información y como viene siendo habitual, se distribuya a todo el personal para su conocimiento y 
comentarios. El texto final deberá ser aprobado por el Pleno y se difundirá para conocimiento tanto 
interno como externo al CSN. 

33. Aprobación, implantación, y seguimiento del Código Ético. (2016) 
Seguimiento 
Se ha efectuado el análisis de los comentarios emitidos por la Junta de Personal, la Federación de 
Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) y dos 
personas del CSN. 
La valoración de los comentarios se ha presentado en la reunión del Comité del Sistema de Gestión 
y Seguridad de la Información de fecha 19 de mayo de 2016. Como consecuencia de los mismos el 
CSGySI propuso pequeñas modificaciones en el texto del Código Ético, que se elevaron por la 
secretaria general a la consideración del Pleno.  
El Pleno en su reunión de 1 de junio de 2016, aprobó el Código Ético del Consejo de Seguridad 
Nuclear y está publicado en la web interna del CSN. 
El procedimiento PG.XI.05.- Implantación y seguimiento del Código Ético, se puso a comentarios 
en la intranet el 19 de septiembre y se aprobó el 15/12/2016.  
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(*) En el segundo trimestre se revisan los objetivos y se reduce una inspección. 

  

                                                 

3 CC. NN. en operación, Juzbado, ATC y ATZ. En el caso del NI4 también aplica al DPT y a la fabricación de componentes con destino a las II. NN. 
4 El Cabril, Vandellós I, Ciemat, y Saelices. En el caso del NI3 aplica exclusivamente a El Cabril. En el indicador NI4 se consideran todas las II. CC. 
5 Valores que corresponden al conjunto de las instalaciones consideradas en las notas anteriores, con las excepciones indicadas para el NI3 y el NI4. 

3 4
5

NI 1 
Número y  % de inspecciones realizadas, con 
relación al total previsto anual 185 - 104% 42 - 108% 227 - 105% Realizar las 217 previstas en el PAT (*) 

NI 2 
Número y % del total  de inspecciones 
programadas en el año que han sido 
realizadas 

162 - 91% 36 - 92% 198 - 91% 
Realizar las 217 específicamente previstas en el 
PAT (*) 

NI 3 
Número y % del programa base de inspección 
que ha sido realizado 133 - 100% 10 - 100% 143 - 100% 

Realizar las 143 del programa básico incluidas en el 
PAT(*) 

NI 4 
Grado  de dedicación a la inspección de II.NN. 

55.262 5.133 60.395 - 121 % Alcanzar un valor  50.000 horas al año 

NE 2 
Número y % del total de solicitudes 
dictaminadas, que han cumplido con los 
plazos establecidos 

58 - 76% (58/76) 4 - 50% (4/8) 62 - 74% (62/84) 

100% (conforme a los plazos establecidos en el 
procedimiento PG.II.05-"Plazos de resolución de 
expedientes") 

NE 3 
Número y % del total de solicitudes 
pendientes de dictaminar, que exceden de los 
plazos establecidos 

31 - 37% (31/83) 2 - 20% (2/10) 33 - 35% (33/93) 
0% (conforme a los  plazos establecidos en el 
procedimiento PG.II.05) 
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(*)  Rl 1 Durante el 2º trimestre se modifica el objetivo pasando de 1.150 a 1.144  

 

INDICADOR DENOMINACIÓN VALORES  CSN VALORES  GLOBALES OBJETIVO 

RI 1 
Número y % de inspecciones de control, con relación al 
total previsto anual 

391- 83% 1.021- 89% Realizar las 1.144 previstas en el PAT(*) 

RI 2 
Número y % de inspecciones de licenciamiento realizadas, 
con relación al total previsto anual 

40 - 80% 67 - 91% Realizar las 74 previstas en el PAT 

RI 3 
Número total de apercibimientos (a) y ratio trimestral 
(a)/inspecciones de control 

26 - 0,07% 41 - 0,09% N.A. 

RI 4 

Grado de dedicación a la inspección de II. RR., de cursos 
homologados y de transportes radiactivos en su conjunto, 
definido como el número de inspecciones de cada tipo 
ponderado. 

4.659,5 - 53% 5.807,55 - 66% Alcanzar un valor  anual ≥ 8.850 

RE 1 
Número y % de solicitudes dictaminadas o archivadas, con 
relación al total previsto anual 

261 - 131% 354 - 111% Emitir las 318 previstas en el PAT 

RE 2 
Número y % del total de solicitudes dictaminadas o 
archivadas,  que han cumplido con los plazos establecidos 

253 - 97% (253/261) 327 - 92% (327/354) 
100% (conforme a los plazos establecidos en 
el procedimiento PG.II.05 – "Plazos de 
resolución de expedientes") 

RE 3 
Número y % del total de solicitudes pendientes de 
dictaminar, que exceden de los plazos establecidos  

1 - 3% (1/32) 7 - 12% (7/58) 
0% (conforme a los plazos establecidos en el 
procedimiento PG.II.05) 
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. 

 

 

INDICADOR DENOMINACIÓN 
VALORES  

GLOBALES  

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL OBJETIVO 

1er TRI 2º TRI 3er TRI 4º TRI  

ETS 

Tiempo medio, expresado en minutos, de activación de la 

totalidad de los miembros de los retenes en los simulacros de 

emergencia. 

11 -- 7 7 31 
Alcanzar un valor medio anual  

30 minutos 

ETR 

Tiempo medio, expresado en minutos, de activación de la 

totalidad de los miembros de los retenes en emergencias 

reales 

21 -- -- -- 21 
Alcanzar un valor medio anual  

30 minutos 

ECS 
Calidad de respuesta en los simulacros de emergencia en el 

periodo considerado  
212 -- 261 277 33 Alcanzar un valor anual  36 

ECR 
Calidad de respuesta en emergencias reales en el periodo 

considerado  
304 -- -- -- 304 Alcanzar un valor anual  105   
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A) ACTIVIDADES CSN  

TABLA 1: Inspecciones de control Instalaciones Radiactivas 

TIPOLOGÍA 
Plan. 
2016 

Ejec. 
1er t 

Ejec. 
2º t 

Ejec. 
3er t 

Ejec. 
4º t 

% 
Acum. 

TOTAL 

INSPECCIÓN DE CONTROL II. RR. [6] 470 111 91 78 111 83 391 

INSPECCIÓN DE CONTROL RX 65 8 23 11 14 86 56 

INSPECCIÓN DE CONTROL SPR 14 2 6 1 6 107 15 

INSPECCIÓN DE CONTROL UTPR 15 7 5 1 2 100 15 

INSPECCIÓN DE CONTROL SDP 10 4 4 2 2 120 12 

INSPECCION A EXAMENES CURSOS II. RR. 70 27 34 8 21 129 90 
 

TABLA 2: Inspecciones de licenciamiento Instalaciones Radiactivas 

TIPOLOGÍA 
Plan. 

2016 

Ejec. 

1er t 

Ejec 

2º t 

Ejec 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

INSPECCIÓN LICENCIAMIENTO IIRR [7] 50 2 23 6 9 80 40 

INSPECCIÓN LICENCIAMIENTO SPR 3 2 0 0 1 100 3 

INSPECCIÓN LICENCIAMIENTO UTPR 2 0 1 0 0 50 1 

INSPECCION LICENCIAMIENTO SDP 1 1 0 0 0 100 1 
 

TABLA 3: Otras actividades de licenciamiento de II. RR y actividades conexas 

TIPOLOGÍA 
Plan.  

2016 

Ejec. 

1er t 

Ejec 

2º t 

Ejec 

3er t 

Ejec 

4º t 

   % 

Acum 

TOTAL 

HOMOLOGACIÓN CURSOS 30 6 9 15 5 117 35 

OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS 25 7 8 9 4 112 28 

SOLICITUD/EVALUACIÓN II. RR. 200 73 74 58 56 131 261 

SOLICITUD/EVALUACIÓN SPR 42 41 1 1 0 102 43 

SOLICITUD/EVALUACIÓN UTPR 4 1 23 0 1 625 25 

SOLICITUD/EVALUACIÓN SDP 3 0 2 2 0 133 4 

SOLICITUD/EVALUACIÓN  VAT (ERX) 20 1 3 2 7 65 13 

APROBACION DE TIPO DE EQUIPOS 20 7 11 13 8 195 39 

SOLICITUD/EVALUACIÓN FABRICACION EQUIPOS 5 2 2 1 0 100 5 

  

                                                 

6 En este item se suman las inspecciones de control que en el PAT 2016 se publicaron desglosadas en: Inspección 
de control II. RR. (460) + Inspecciones OAR (5) + Inspecciones de control VAT (5). 
7 En este item se suman las inspecciones de licenciamiento que en el PAT 2016 se publicaron desglosadas en: 
Inspecciones previa clausura II. RR (IRM, IRI, IRD, IRC) (5) + Inspecciones previa puesta en marcha II. RR (IRM, 
IRI, IRD, IRC) (45). 
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B) ACTIVIDADES COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON ENCOMIENDA 

 

TABLA 4: Inspecciones de control II. RR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 5: Inspecciones de control instalaciones de Rayos X  

 

CC. AA. 
Plan.  

2016 

Ejec. 

1er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 
TOTAL 

Asturias 30 3 7 5 15 100 30 

Baleares 30 2 13 0 6 70 21 

Canarias  30 7 1 1 12 70 21 

Cataluña 50 14 1 26 15 112 56 

Galicia 30 2 1 4 14 70 21 

Murcia  30 0 0 0 17 57 17 

Navarra 30 21 5 1 5 107 32 

País Vasco 30 0 11 10 28 163 49 

 C Valenciana  50 14 15 9 11 98 49 

 

TABLA 6: Inspecciones de control exámenes cursos  

 

CC. AA. 
Plan.  

2016 

Ejec. 

1er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 
TOTAL 

Cataluña 15 7 7 3 4 140 21 

País Vasco 1 1 2 1 3 >100 7 

 

 

 

 

CC. AA. Plan.  
2016 

Ejec. 
1er t 

Ejec. 
2º t 

Ejec. 
3er t 

Ejec 
4º t 

% 
Acum. 

TOTAL 

Asturias 45 3 6 10 14 73 33 

Baleares 15 6 4 5 1 107 16 

Canarias  32 9 11 9 4 103 33 

Cataluña 285 56 53 73 70 88 252 

Galicia 65 6 20 15 23 98 64 

Murcia  36 1 4 11 9 69 25 

Navarra 30 1 15 14 3 110 33 

País Vasco 106 36 40 11 24 105 111 

C Valenciana  60 14 21 7 21 105 63 
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TABLA 7: Inspecciones de control Servicios de Protección Radiológica (SPR) 

 

CC. AA. 
Plan.  

2016 

Ejec. 

1er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 
TOTAL 

Asturias - 0 0 0 0   0 

Cataluña 3 0 0 1 2 100 3 

País Vasco 4 0 0 4 0 100 4 

C Valenciana 4 0 0 0 5 125 5 

 

TABLA 8: Inspecciones de control de Unidades Técnicas de Protección 

Radiológica (UTPR)  

CC. AA. Plan.  

2016 

Ejec. 

1 er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

Baleares - 0 0 0 0   0 

Cataluña 2 0 0 0 2 100 2 

País Vasco - 0 0 0 0   0 

 

TABLA 9: Inspecciones de licenciamiento II. RR. (funcionamiento, modificación, 

clausura)  

   

 

CC. AA. Plan.  

2016 

Ejec. 

1 er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

Baleares 3 0 0 0 0 0 0 

Cataluña 11 6 4 3 6 >100 19 

País Vasco 10 2 1 5 0 80 8 

 

TABLA 10: Solicitud/Evaluación II. RR.  

 

CC. AA. Plan.  

2016 

Ejec. 

1 er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

Baleares 4 0 0 0 3 75 3 

Cataluña 75 19 20 12 12 84 63 

País Vasco 39 6 13 2 6 69 27 
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TABLA 11: Otras Actividades Reguladas (OAR) 

 

CC. AA. Plan.  

2016 

Ejec. 

1 er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

Baleares - - - - - - - 

Cataluña - - - - - - - 

País Vasco - - - - - - - 

 

TABLA 12: Homologación de cursos  

 

CC. AA. Plan.  

2016 

Ejec. 

1 er t 

Ejec. 

2º t 

Ejec. 

3er t 

Ejec 

4º t 

% 

Acum. 

TOTAL 

Baleares - - 0 0 0   0 

Cataluña 6 0 0 0 9 150 9 

País Vasco 1 0 0 0 0 0 0 
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Instalaciones que aparecen en este apartado 

AL1 Central nuclear Almaraz I 

AL2 Central nuclear Almaraz II 

ALM Central nuclear Almaraz I y II 

AS1 Central nuclear Ascó I 

AS2 Central nuclear Ascó II 

ASC Central nuclear Ascó I y II 

ATI Almacenamiento Temporal Individualizado 

CABRIL Centro  de almacenamiento de residuos sólidos de media y baja actividad  de Sierra Albarrana (El 
Cabril) -  Córdoba 

CIE Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas (desmantelada) 

COF Central nuclear Cofrentes 

CRI-9 Centro de Recuperación de Inertes de las Marismas de Mendaña - Huelva 

DJC Central nuclear José Cabrera (Zorita) (en desmantelamiento) 

DPT Contenedor de almacenamiento y transporte de combustible gastado de Trillo 

ELE Planta Elefante de fabricación de concentrados de uranio del centro minero de Saelices el Chico –
Salamanca (desmantelada) 

ENUN 52B Contenedor de almacenamiento y transporte de combustible gastado 

LOBOG Planta Lobo G  de fabricación de concentrados de uranio de La Haba- Badajoz  

MINAS Minería de Uranio. Minas antiguas muchas restauradas. Nueva concesión de explotación derivada de 
permiso de investigación "Pedreras" (Salamanca) 

NFUAC Fábrica de uranio de Andújar-Jaén (desmantelada en fase de vigilancia). 

QUE Planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio del centro minero de Saelices el Chico –
Salamanca (en cese definitivo de explotación) 

SMG Central nuclear Santa María de Garoña 

TRI Central nuclear Trillo 

VA1 Central nuclear Vandellós I (en desmantelamiento) 

VA2 Central nuclear Vandellós II 

 

 

Unidades organizativas del CSN que aparecen en este apartado 

AAPS Área de Análisis Probabilista de Seguridad 

AEIR Área de Evaluación de  Impacto Radiológico 

AEON Área de Experiencia Operativa y Normativa 

AICD Área de Instalaciones del Ciclo y Desmantelamiento 

APRT Área de Protección Radiológica de los Trabajadores 

ARAA Área de Residuos de Alta Actividad 

ARBM Área de Residuos de Media y Baja Actividad 

AVRA Área de Vigilancia Radiológica Ambiental 

CITI Área de Ciencias de la Tierra 

GACA Área de Gestión de Calidad 

GEMA Área de Gestión de Vida y Mantenimiento 

IMES Área de Ingeniería Mecánica y Estructural 

INEI Área de Sistemas Eléctricos y de Instrumentación y Control 
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INNU Área de Ingeniería del  Núcleo 

INRE Coordinador y Apoyo de la Inspección Residente 

INSI Área de Ingeniería de Sistemas 

OFHF Área de Organización, Factores Humanos y Formación 

PLEM Área de Planificación de Emergencias 

SEFI Área de Seguridad Física 

 

 

Otros términos 

ALARA As Low As Reasonable Achievable (Tan bajo como razonablemente se pueda alcanzar) 

APS Análisis Probabilista de Seguridad 

HVAC Heating Ventilation and Air Conditioning (Calefacción, ventilación y aire acondicionado) 

MD Modificación de diseño 

PCI Protección contra incendios 

PVRA Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental 

RINR Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas 

SPR Servicio de Protección Radiológica 

SBGT Sistema de reserva de tratamiento de gases 
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Programa Base de Inspección (PBI) de Centrales Nucleares en Operación  

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

RECARGAS CC. NN. EN OPERACIÓN AL1 AL1  
ASC 

TRI 

ASC 

TRI 

 
   VA2 

AL2 

VA2 

AL2 

VA2 

 
TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PA-IV-203: Indicadores de 
funcionamiento 

AEON      COF     ALM   2 

PT-IV-070: Experiencia operativa AEON        
ASC 
VA2 

 TRI    3 

PT-IV-256, 257, 258 y 259: Programa 
de protección radiológica operacional. 
Programa ALARA 

APRT  AL1    
AS2 
TRI 

     
VA2 
AL2 

 5 

PT-IV-260 y 261: Planes de 
emergencia, ejercicios y simulacros 

PLEM     VA2 SMG TRI   ALM ASC COF  6 

PT-IV-208: Formación de personal-
INSI 

INSI          SMG    1 

PT-IV-251: Tratamiento, vigilancia y 
control de efluentes radioactivos 
líquidos y gaseosos 

AEIR    ASC  VA2      TRI  3 

PT-IV-208: Formación de personal-
OFHF 

OFHF   ASC     TRI   VA2 SMG  4 

PT-IV-219: Requisitos de vigilancia-
INNU 

INNU     AL1  TRI      AS1  3 

PT-IV-219: requisitos de vigilancia-
INSI (HVAC) 

INSI   AL1   VA2      TRI  3 

PT-IV-219: requisitos de vigilancia-
INSI (Salvaguardias) 

INSI      TRI      VA2 AL2 3 

PT.IV.262: Control de fuentes 
radiactivas encapsuladas en uso 

INRA      VA2    ALM  COF  3 

PT-IV-255: Inspección de transporte TFCN        
ASC 
VA2 

  SMG   3 

PT-IV-219: Requisitos de vigilancia-
INEI 

INEI   AL1   AS2      VA2  3 

PT-IV-218: Bases de diseño de 
componentes 

CCN1     VA2   COF   TRI   3 
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TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

PT-IV-201: Protección frente a 
condiciones meteorológicas extremas 
e inundaciones 

CITI    VA2   ALM    SMG TRI  4 

PT-IV-229: Protección contra 
Inundaciones internas 

AAPS     COF SMG    VA2    3 

PT-IV-227: Control de la gestión del 
combustible gastado y los residuos 
radiactivos de alta actividad 

ARAA      VA2      TRI ASC 3 

PT-IV-225: Mantenimiento y 
actualización de los APS 

AAPS   TRI        COF  ASC 3 

PT-IV-224: Factores humanos y 
organizativos 

OFHF     
ALM 
TRI 

    VA2 ASC   4 

PT-IV-223: Gestión de vida GEMA        ALM   TRI   2 

PT-IV-252: Programa de vigilancia 
radiológica ambiental 

AVRA    
 

TRI  VA2   ASC    3 

PT-IV-210: Efectividad del 
mantenimiento 

GEMA     TRI   ASC    COF  3 

PT-IV-207: Inspección en servicio 
(Documental) 

GEMA    TRI       AS2   2 

PT-IV-207: Inspección en servicio 
(Presencial)(*) 

GEMA   
 

  AS2 SMG   
 

 
AL2 
VA2 

 4 

PT-IV-253,254: Control residuos de 
media y baja actividad - 
Desclasificación de materiales 

ARBM      SMG    ALM COF   3 

PT-IV-206: Funcionamiento de los 
cambiadores de calor y del sumidero 
de calor 

INSI 
CITI 

    ASC      SMG  VA2 3 

PT-IV-204: Protección contra incendios 
(PCI) 

AAPS      ALM  SMG     VA2 3 

PT-XII-02, 03, 04, 06: Plan de 
inspección de seguridad física. Núm. 2 

SEFI   TRI ASC       COF 
VA2 

SMG 
 

 5 

PT-XII-01,05: Plan de Inspección de 
seguridad física. Núm. 1 

SEFI       ALM       1 

PT-IV-215: Modificaciones en centrales 
nucleares. 

CCN1       COF    
ALM 
SMG 

  3 

PA-IV-201: Programa de identificación 
y resolución de problemas 

GACA       SMG    VA2   2 

Inspección trimestral (1T) de la 
Inspección Residente 

INRE    

ALM 
ASC 
COF 
SMG 
TRI 
VA2 

         6 
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TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Inspección trimestral (2T) de la 
Inspección Residente 

INRE       

ALM 
ASC 
COF 
SMG 
TRI 
VA2 

      6 

Inspección trimestral (3T) de la 
Inspección Residente 

INRE          

ALM 
ASC 
COF 
SMG 
TRI 
VA2 

  

 

6 

Inspección trimestral (4T) de la 
Inspección Residente 

INRE             

ALM 
ASC 
COF 
SMG 
TRI 
VA2 

6 

TOTAL MESES   1 5 12 8 15 12 9 0 14 17 16 11 120 

TOTAL TRIMESTRES     18   35   23   44  

 
(*)   En la revisión de la planificación del 2º trimestre se ha anulado esta inspección planificada para SMG. 
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Plan de inspecciones genéricas de la DSN 

  

TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Inspección Artículo 8.4 del RINR sobre programas de control de consumo de 

alcohol y drogas 
OFHF      SMG        1 

Inspección válvulas MOVs y AOVs  INEI      AS2       VA2 2 

Envejecimiento de componentes activos GEMA    ALM          TRI 2 

Gestión de repuestos-utilización de repuestos y componentes grado 

comercial 
GACA     

 
COF     

 
  1 

ITC post-Fukushima APPS Incendios AAPS    
 

 ALM 
 

SMG  
 

  VA2 3 

ITC post-Fukushima AAPS Inundaciones AAPS   
 

COF SMG     VA2 
 

  3 

ITC post-Fukushima INSI INSI    COF          1 

ITC post-Fukushima INSI (rev IPEEE sísmico)  INSI     
ASC 

VA2 
        2 

ITC post-Fukushima IMES  
IMES     

ASC 

VA2 
ALM 

COF 

TRI 
      5 

TOTAL MESES  0 0 0 3 5 5 2 1 0 1 0 0 3 20 

TOTAL TRIMESTRES     3   12   2   3 
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Otras inspecciones planificadas de la DSN   

 

 

TÍTULO INSTALACIÓN UNIDADES FECHA INSPECCIÓN 

Transición NFPA-805 (Multidisciplinar)  ALM 

AAPS 
CNALM 
GACA 
INEI 
INSI 

OFHF 

Cancelada 

Aplicación modelo de corrosión de vaina  ALM INNU  Cancelada 

Clasificación como no dañado de combustible con exfoliación  ASC INNU Cancelada 

Carga contenedores  ASC ARAA Cancelada 

Seguimiento implantación IS-27  ASC INEI Cancelada 

Transición NFPA-805 (Análisis de parada segura)  ASC AAPS Cancelada 

Prueba transitorio SCDR Ascó, tras recarga  AS2 INSI Junio 

Inspección actividades de campo (i)  ATC CITI  Cancelada 

Garantía de Calidad ATC I  ATC GACA  Abril 

Inspección actividades de campo(ii)  ATC CITI Cancelada 

Inspección actividades de campo (iii)  ATC CITI Cancelada 

Seguimiento implantación IS-27  COF INEI  Marzo 

DT3 y DT4 de la IS-30 de incendios  COF AAPS  Cancelada 

Sistema de vigilancia sísmica  COF CITI  Noviembre 

Inspección a la fabricación y pruebas del contenedor ENUN 52B  ENUN 52b ARAA  Octubre 

Fabricación contenedores ENSA PGC-Almacenamiento  ENUN GACA  Cancelada 

Inspección a la fabricación y pruebas del contenedor ENUN 32P  ENUN ARAA   Octubre 

Inspección al diseño del contenedor ENUN 32P  ENUN GACA  Cancelada 

MD gadolinio Juzbado. Sistema Ventilación  JUZ INSI   Octubre 
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TÍTULO INSTALACIÓN UNIDADES FECHA INSPECCIÓN 

Fondo excavación del ATI  SMG CITI Noviembre 

Sistema de vigilancia sísmica  SMG CITI Octubre 

Programa de puesta en servicio y arranque de SMG  SMG GEMA Cancelada 

Pruebas arranque, SBGT, MD de INSI (incluyendo modificaciones y medidas post-Fukushima)  SMG INSI Cancelada 

Programa inspecciones renovación Autorización Explotación  SMG INEI  Cancelada 

DT3 y DT4 de la IS-30 de incendios  TRI AAPS  Febrero 

Elementos de demostración (LUA ABB-W)  TRI INNU Cancelada 

Carga contenedores  TRI ARAA Noviembre 

Implantación de GGAS de Trillo  TRI INSI  Cancelada 

Seguimiento implantación IS-27  VA2 INEI   Cancelada 
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Programa Base de Inspección de Juzbado    

 

TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Preparación para emergencias. Simulacro PLEM          X    1 

Emplazamiento y condiciones meteorológicas externas CITI      
 X       1 

Actividades Genéricas de Transporte TFCN   X 
 

         1 

Gestión de residuos radiactivos ARBM     X         1 

Protección del Público PVRA AVRA    
 X         1 

Protección del Público: control de efluentes líquidos y gaseosos 
AEIR      X     

 
  1 

Protección radiológica de los trabajadores y funcionamiento SPR 
APRT            X  1 

Operaciones en la planta FCJUZ    
 

  X   X  
 X 3 

Seguridad frente a la criticidad Nuclear INNU          
 

  X 1 

Experiencia Operativa. AEON    X          1 

Modificaciones de diseño FCJUZ           X   1 

Protección contra incendios y explosiones de H2. AAPS      
 

   X    1 

TOTAL MESES  0 0 1 1 2 1 2 0 0 3 1 1 2 14 

TOTAL TRIMESTRES     2   5   3   4 
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Programa Base de Inspección de Transportes   

 

 

TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Actividades de transporte de instalaciones suministradoras de material 

radiactivo 
TFCN  

 
 X  

  
 

  X   2 

Actividades de transporte en un transportista TFCN   X  X X        3 

Actividades de transporte de una instalación de equipos radiactivos 

móviles 
TFCN       X   

 
  X 2 

Salida Transporte de CN Almaraz II. RR. X             1 

Salida Transporte de CN Trillo II. RR. X             1 

Salida Transporte de CN Garoña II. RR. X             1 

Salida Transporte de CN Cofrentes II. RR. X             1 

Salida Transporte de CN Ascó II. RR. 
 

           X 1 

Salida Transporte de CN Vandellós II. RR. X             1 

TOTAL MESES  6 
 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 2 13 

TOTAL TRIMESTRES     2   3   0   3 8 
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Programa Base de Inspección de El Cabril  

 

 

TEMAS DE INSPECCIÓN AREAS ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Vigilancia de estructuras y cierre de celdas IMES   
 

       X   1 

Almacenamientos temporales de residuos ARBM      
 

   X    1 

Control de efluentes  AEIR      
 

     X  1 

Actividades generales de la instalación AICD    
 

  X   
 

  X 2 

Plan de seguridad física SEFI       
 X      1 

Plan de emergencia, ejercicios y simulacros PLEM     X         1 

Formación y entrenamiento del personal AICD       X   
 

   1 

Vigilancia de parámetros característicos del emplazamiento CITI           X   1 

Aceptación de residuos ARBM             X 1 

TOTAL MESES  0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 1 2 10 

TOTAL TRIMESTRES     0   3   2   5 10 
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Plan Anual de Inspecciones de la DPR   

 

  

INSTALACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

VA1(*)           2  2 

NFUAC     1     1   2 

ELE            1 1 

CIE  1 1 1  1     1  5 

QUE     2 1     1  4 

LOBOG    1         1 

MINAS             0 

CABRIL    1  2 1  1 2 1 2 10 

DJC  1 2  1 1 2  1  4 1 13 

CRI-9             0 

RETOR          2   2 

Total meses 0 2 3 3 4 5 3 0 2 5 9 4 40 

TOTAL   5   12   5   18  

 
 
(*) En diciembre de 2016 se canceló la inspección planificada para noviembre a Vandellos I: “Asistencia a pruebas de verificación radiológica de 
terrenos”
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ACTUACIONES INTERNACIONALES DE GABINETE TÉCNICO DE LA 

PRESIDENCIA 

Actividad 
Trimestre AÑO 

1º 2º 3º 4º Total 

1. Viajes de técnicos de Relaciones Internacionales al extranjero 3 5 1 6 15 

2. Organización de visitas y reuniones 2 2 2 8 14 

3. Compromisos bilaterales y multilaterales 10 5 14 10 39 

4. Asistencia al personal técnico del CSN en la preparación de reuniones 

de carácter internacional 
4 4 0 1 9 

5. Asistencia a altos cargos del CSN en la preparación y participación en 

reuniones de carácter internacional 
5 12 8 7 32 

Total  24 28 25 32 109 

 
 
 
ACTUACIONES INSTITUCIONALES DE GABINETE TÉCNICO DE LA 
PRESIDENCIA 

Actividad 
Trimestre AÑO 

1º 2º 3º 4º Total 

1. Elaboración de informes 54 59 45 61 219 

2. Gestión de subvenciones 17 18 6 11 52 

3. Encomiendas con comunidades autónomas 52 37 22 37 148 

4. Convenios/Actuaciones 2 3 1 3 9 

5. Cursos, jornadas, actos y eventos 8 8 1 12 29 

Total  133 125 75 124 457 
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ACTUACIONES DIRIGIDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Actividad 
Trimestre AÑO 

1º 2º 3º 4º Total 

1. Número de respuestas  (información ofrecida a los medios de 

comunicación por requerimiento de éstos) 
95 94 12 34 235 

2. Convocatorias a los medios de comunicación (actos dirigidos a atraer 

la cobertura y difundir una información previa sobre los eventos que 

organiza y en los que participa el CSN (llamadas, envío de convocatoria, 

preparación de dosieres). Tiene en cuenta la presencia de los medios) 

4 4 0 1 9 

3. Sucesos notificables (actos informativos ligados a sucesos notificables 

(notas de prensa, reseñas web difundidas a los medios y al ámbito 

institucional). Tiene en cuenta la participación del área de comunicación 

en la Organización de Respuesta ante Emergencias y el cumplimiento de 

los procedimientos aprobados) 

34 33 68 70 205 

4. Notas de prensa (información ofrecida a los medios, sin tener en 

cuenta su presencia física. Tiene en cuenta la información difundida por 

iniciativa del CSN)   

32 33 33 36 134 

5. Participación en viajes y eventos  (asistencia del área de prensa a 

eventos en los que participa el CSN, su participación en viajes oficiales  o 

en grupos de trabajo específicos de comunicación en el ámbito 

internacional) 

- 40 - 8 48 

Total 165 204 113 149 631 
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ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PÚBLICO Y WEB INSTITUCIONAL  

 TRIMESTRES  AÑO 
 1º 2º 3º 4º TOTAL 

1. Edición y distribución de publicaciones Actuaciones Ejemplares Actuaciones Ejemplares Actuaciones Ejemplares Actuaciones Ejemplares Actuaciones Ejemplares 

Publicaciones editadas 8 23.341 12 13.803 6 1.470 12 23.050 38 60.664 

Distribución de publicaciones 89 13.110 64 8.743 42 3.041 55 8.889 250 33.783 

Distribución de material divulgativo 5 5.310 5 4.506 4 631 8 6.959 22 17.406 

  1. Subtotal trimestre 102 40.761 81 27.052 52 5.142 75 38.898 310 111.853 

2. Centro de Información (Centros 
educativos, institucionales y particulares 
educativos) 

Actuaciones Visitantes Actuaciones Visitantes Actuaciones Visitantes Actuaciones Visitantes Actuaciones Visitantes 

  2. Subtotal trimestre 97 2.569 96 2.308 7 115 105 2.368 305 7.360 

3. Plan anual de actividades (cursos, 
jornadas, congresos y exposiciones)  

1º 2º 3º 4º TOTAL 

  3. Subtotal trimestre 1 330 8 2.472 2 951 1 1.760 12 5.513 

4. Web institucional  1º 2º 3º 4º TOTAL 

Actualizaciones          - 

Número de visitas   35.000   40.895   31.605    43.746    151.246 

Ticker                   

Twitter 59  60   56    41    216   

Número de consultas atendidas 
(comunicaciones@csn.es, 
peticiones@csn.es 
centrodeinformacion@csn.es) 

356  409  567 0 491 0 1.823 0 

  4. Subtotal trimestre 415 35.000 469 40.895 623 31.605 532 43.746 2039 151.246 

TOTALES DEL TRIMESTRE (Suma 
1+2+3+4) 

615 78.660 654 72.727 684 37.813 713 86.772 2.666 275.972 
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CSN – DEDICACIONES POR CONCEPTOS DE IMPUTACIÓN  

HORAS TOTALES PLANIFICADAS 454.413 

  % 
CREDIBILIDAD / TRANSPARENCIA.    

    
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   3,84 

   
EFICACIA / EFICIENCIA   

    
NORMATIVA   3,47 

INSTALACIONES NUCLEARES Y DEL CICLO   34,81 

GESTIÓN DE PROYECTOS  2,43 

EVALUACIÓN  11,59 

INSPECCIÓN  13,71 

SUPERVISIÓN Y CONTROL  2,11 

LICENCIAS, DIPLOMAS Y ACREDITACIONES DE PERSONAL  1,66 

OTROS  3,32 

INSTALACIONES RADIACTIVAS/ENTIDADES DE SERVICIO   6,28 

EVALUACIÓN  1,81 

INSPECCIÓN  2,02 

SUPERVISIÓN Y CONTROL  1,49 

LICENCIAS, DIPLOMAS Y ACREDITACIONES DE PERSONAL: LICENCIAS 
PERSONAL II.RR  

0,31 

OTROS  0,65 

TRANSPORTE   1,59 

VIGILANCIA Y CONTROL RADIOLÓGICO DE LOS TRABAJADORES   1,98 

VIGILANCIA Y CONTROL RADIOLÓGICO DEL PÚBLICO Y DEL MEDIO AMBIENTE 3,41 
RESPUESTA A EMERGENCIAS   3,98 

SEGURIDAD FÍSICA   0,50 

RELACIONES INSTITUCIONALES   2,09 

RELACIONES INTERNACIONALES   4,75 

I+D    2,41 

RECURSOS HUMANOS    8,25 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN    4,94 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN   17,66 
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A 

ALARA 

As Low As Reasonable Achievable (Tan bajo 

como razonablemente se pueda alcanzar) 

APS 

Análisis provabilista de seguridad 

C 

CC. AA. 

Comunidades autónomas 

CN 

Central nuclear 

D 

DBRR 

Directriz Básica de Riesgos Radiológicos 

DPR 

Dirección Técnica de Protección Radiológica 

DSN 

Dirección Técnica de Seguridad Nuclear 

E 

Enresa 

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. 

ENSREG 

European Nuclear Safety Regulator Group 

G 

GEMA 

Área de Gestión de Vida y Mantenimiento 

GTP 

Gabinete Técnico de la Presidencia 

I 

IDGC 

Unidad de Investigación y Gestión del 

Conocimiento 

IRRS 

Integrated Regulatory Review Service (Sistema 

Integrado de Revisión Reguladora) 

ITC 

Instrucción Técnica Complementaria 

M 

MAEC 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

Minetad 

Ministerio de Energía,Turismo y Agenda Digital 

MIR 

Ministerio del Interior 

N 

NAcP 

Plan de acción Nacional (Fukushima) 

O 

OIEA 

Organización Internacional de Energía Atómica 

P 

PAE 

Plan de Actuación de Emergencias 

PAT 

Plan Anual de Trabajo 

PBI 

Programa Base de Inspección 

peer review 

Revisión por homólogos 

PVRA 

Plan de vigilancia radiológica ambiental 

S 

SDP 

Servicio de Dosimetría Personal 

SEP 

Subdirección de Emergencias y Protección Física 

SG 

Secretaría General 

SPR 

Servicio de Protección Radiológica 

SPA 

Subdirección de Personal y Administración 

STI 

Subdirección de Tecnologías de la Información 

U 

UNESA 

Asociación Española de la Industria Eléctrica 
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UPEC 

Unidad de Planificación Evaluación y Calidad 

UTPR 

Unidad Técnica de Protección Radiológica 

W 

WENRA 

Western European Nuclear Regulators 

Association 

WGWD 

Working Group on Waste and Decommissioning
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