
Actividades destacadas de CN Vandellós II – 2016 

1.  ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES 

La central comenzó el mes de enero funcionando al 100% de potencia en condiciones estables, 
aunque con reducciones de potencia para intervenciones de mantenimiento en diversos 
equipos o por la demanda del sistema eléctrico nacional. El día 21 de octubre se inició  la bajada 
de potencia para alargamiento de ciclo hasta alcanzar las condiciones operativas  para realizar 
la parada programada para recarga de combustible, planificada con anterioridad para 2016. La 
parada programada de 2016 comenzó  29 de octubre y se extendió por un período de 47 días.  

Adicionalmente, a la realización de las actividades propias de una recarga estándar, 
durante la parada  se llevaron a cabo numerosas modificaciones de diseño importantes. 
Entre ellas, modificaciones  que tenían como fin la puesta en marcha del nuevo sistema 
de venteo filtrado de contención, del centro alternativo de gestión de emergencia y de 
los nuevos recombinadores pasivos autocatalítitos de hidrógeno, motivadas todas ellas 
por el cumplimento de los requisitos post Fukushima establecidos por el CSN

El día 16 de diciembre se produjo una parada automática no programada del reactor, con la 
central al 5% de potencia nuclear  motivada por la aparición de  la señal  de protección por “alto 
flujo neutrónico rango intermedio”. Tras la resolución de la anomalía se procedió al arranque de 
la central, alcanzándose nuevamente la criticidad a las 09:45h del día 18 de diciembre, 
sincronizado al central a la red horas más tarde. A continuación, continuó la escalada hasta  
plena potencia, lo que se consiguió el día 23 del mismo mes. La central permaneció en estas 
condiciones hasta el final de este período.  

El simulacro de emergencia se llevó a cabo el 21 de abril de 2016.  

2. AUTORIZACIONES 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 15/1980, el CSN elaboró informes para las autorizaciones 
que se incluyen en la tabla siguiente.  

Tabla. Autorizaciones otorgadas en 2015. Central nuclear Vandellós II. 

FECHA PLENO 
CSN 

SOLICITUD FECHA 
RESOLUCIÓN

24/02/16 Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-299, revisión 0, a las ETF 10/03/16 

24/02/16 
Informe favorable sobre las propuestas de cambio PC-294, revisión 0,,   a las 

ETF,  PC-V/A199, al Estudio de Seguridad y PC-009 al Manual de PCI  
10/03/16 



26/04/16 
Informe favorable sobre las propuestas de cambio PC-295, revisión 0,  a las 

ETF 
10/05/16 

6/07/016 

Informe favorable sobre la solicitud SA-V/15-01 revisión 0, de aprobación de 
la modificación de diseño relativa a la 

utilización del código VIPRE-W para verificar el diseño termohidráulico y de 
seguridad del núcleo del reactor 

No-LOCA y las propuestas de cambio PC-V/A194, revisión 0, del Estudio de 

Seguridad y PC-301, revisión 0,  a las ETF  

20/07/16 

26/07/16 
Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-34, revisión 0, al Plan de 

Emergencia Interior 
2/09/16 

5/10/16 
Informe favorable sobre las propuestas de cambio PC-298, revisión 1,  a las 

ETF 
18/10/16 

10/10/16 

Informe favorable sobre la solicitud de referencia SA-V /16-01

revisión 0, de aprobación de la modificación relativa a la utilización de la 

aleación de Zirlo Optimizado como material de vaina en el combustible y  las 

propuestas de cambio PC-302, revisión 0, a las  ETF y PC-V/A 195, revisión 0, 

al Estudio de Seguridad 

15/11/15 

24/10/16 Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-305, revisión 0,  a las ETF 15/11/16 

23/11/16 
Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-005, revisión 0, al Plan de 

Protección Física 
02/03/17 

23/11/16 
Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-35, revisión 0, al Plan de 

Emergencia Interior 
2/12/16 

23/11/16 
Informe favorable sobre la propuesta de cambio PC-39, revisión 0, al Plan de 

Emergencia Interior 
2/12/16 

23/11/16 

Informe favorable sobre la solicitud SA-V/16-03 revisión 0,  de aprobación de 
la propuesta de modificación 

de diseño relativa a la implantación del nuevo sistema de venteo filtrado de la 

contención y delas propuestas PC-V/L893 y PC-V/L894 al estudio de 

Seguridad 

30/11/16 

26/04/16 Apreciación favorable del CSN sobre la propuesta de cambio PC-21 del MCDE 26/04/16 

16/11/16 

Apreciación favorable del CSN sobre la solicitud SA-V /16-02, revisión 0, 
sobre la 

modificación de diseño relativa a la instalación de los recombinadores pasivos 

autocatalíticos de hidrógeno 

16/11/16 

23/11/16 
Apreciación favorable del CSN sobre la solicitud de reft.- SA-V/16-05, revisión 

0, "Puesta en marcha del Centro Alternativo de Gestión de Emergencia 
02/12/16 

23/11/16 

Apreciación favorable del CSN sobre la solicitud de referencia SA-V /16-04

revisión 0, "Modificación de diseño "Migración del SCDR a OVATION" 
23/11/16 



3. INSPECCIONES 

En cumplimiento de las funciones de inspección y control asignadas al CSN por los apartados c) 
y d) del artículo 2º de la Ley 15/1980, durante el año 2015 se realizaron 36 inspecciones, de las 
que se levantaron las correspondientes actas. En las inspecciones se comprobó que las 
actividades de la central se realizaron cumpliendo lo establecido en el permiso de explotación, 
en los documentos oficiales de explotación y en la normativa aplicable. Las desviaciones 
detectadas fueron corregidas, o están en curso de corregirse por el titular, siendo todas ellas 
objeto de seguimiento por el CSN.  

De las 36 inspecciones realizadas en el 2016, se ha realizado una inspección reactiva en 
respuesta al incidente ISN 16-004 para recabar información sobre el incidente ocurrido el día 2 
de diciembre de 2016 relativo a la  inoperabilídad de ambos trenes del sistema de evacuación 
de calor residual por pérdida de la fuente de alimentación eléctrica del armario de protección 
A-14..  

Se han realizado 25 inspecciones correspondientes al Plan Base de Inspección (PBI), relativas a 
los temas que se indican en la tabla 4.3 anterior. 

Se han realizado dos inspecciones de seguridad física relativas al control de acceso y vigilancia 
en áreas vitales. 

Se realizaron tres inspecciones con objeto de realizar comprobaciones relativas al cumplimiento 
de las ITC post Fukushima en relación con aspectos específicos señalados en el apartado 4.2.3. 

Se ha realizado una inspección dedicada a estado de las válvulas motorizadas y válvulas 
neumáticas. 

El resto de inspecciones se han dedicado a temas que han sido objeto de licenciamiento. En 
particular se realizaron inspecciones sobre:  

- La solicitud de aprobación del código VIPRE de diseño termohidráulico del núcleo del 
reactor para análisis de los límites de protección térmica del núcleo y análisis del 
capítulo 15 del Estudio de Seguridad. 

- La solicitud de aprobación de la aleación “ZIRLO Optimizado” como material de vaina 
para el combustible del tipo MAEF 2012 cargado en el núcleo del reactor. 

- Revisión de aspectos sobre  las hipótesis de los accidentes de malfunción de agua de 
alimentación principal y de análisis de liberación de masa y  energía. 

- Revisión de aspectos relativos a los análisis de masa y energía para el accidente rotura 
de línea de vapor del secundario, ligados a la modificación de diseño del nuevo sistema 
de control digital del rector y del nuevo control del agua de alimentación. 


