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PROPUESTA DE DICTAMEN TÉCNICO 
 
 
INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE DESLIZAMIENTO DE PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE 
LA CONDICIÓN 6 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACIÓN DE 
DISEÑO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE VENTEO FILTRADO DE LA CONTENCIÓN 
(SVFC) DE LA CN TRILLO  

 
 

1. IDENTIFICACIÓN  
 

1.1 Solicitante: Centrales Nucleares Almaraz-Trillo A.I.E (CNAT)  
 

1.2  Asunto 
 

Solicitud de deslizamiento de plazo para el cumplimiento de la condición 6 de la 
resolución por la que se autoriza la modificación de diseño para la implantación del 
Sistema de Venteo Filtrado de la Contención (SVFC) en la central nuclear Trillo.  
 
El titular de la central nuclear de Trillo ha solicitado una ampliación del plazo de 
cumplimiento, hasta el 31 de diciembre de 2019, de la condición 6 que se refiere a la 
incorporación al SVFC, durante el próximo ciclo operativo, de “la instrumentación 
adecuada para realizar el seguimiento del vertido y cuantificar la actividad liberada al 
medio ambiente (gases nobles, yodos y partículas) durante la operación del sistema”. 
 
1.3 . Documentos aportados por el solicitante 
 
Con fecha 19 de octubre de 2017 (nº de registro en el CSN 44616, se recibió en el 
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), procedente de la Dirección General de Política 
Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 
(Minetad), la petición de informe sobre la solicitud de deslizamiento, hasta el 31 de 
diciembre de 2019, del cumplimiento del punto 6 del condicionado de la Resolución de 
4 de mayo de 2017, por la que se autoriza la puesta en marcha del SVFC.  
 
1.4 . Documentos oficiales 
 
N/A 
 
 
2. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA PROPUESTA 

 
2.1 Antecedentes 
 
En el informe favorable sobre la solicitud de autorización de la modificación de diseño 
del SVFC de CN Trillo, el Pleno del Consejo acordó imponer ciertas condiciones, que se 
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trasladaron a la correspondiente resolución de 4 de mayo de 2017 de la DGPEM del 
Minetad.  
 
El diseño actual del SVFC de CN Trillo no incluye la instrumentación adecuada para 
realizar el seguimiento del vertido y cuantificar la actividad liberada al medio ambiente 
(gases nobles, yodos y partículas) durante la operación del sistema, por lo que la 
evaluación del CSN concluyó que el titular debía reforzar el diseño del SVFC con la 
instrumentación necesaria para realizar un seguimiento y cuantificación de la actividad 
liberada.  
 
En concreto, la condición 6 de la Resolución de la DGPEM de 4 de mayo de 2017, 
requiere “incorporar al sistema de venteo filtrado de la contención la instrumentación 
adecuada para realizar el seguimiento del vertido y cuantificar la actividad liberada al 
medio ambiente (gases nobles, yodos y partículas) durante la operación del sistema”.  
 
A petición de los titulares de las centrales nucleares con condiciones similares sobre la 
instrumentación mencionada, el día 30 de mayo de 2017, representantes del CSN y de 
los titulares mantuvieron una reunión (acta de referencia CSN/C/DSN/UNESA/17/05 de 
nº de registro 8154) en la sede del CSN, para clarificar cómo dar cumplimiento a este 
requisito. En dicha reunión, el CSN explicó la importancia que la medida de gases nobles, 
yodos y partículas tiene para realizar una cuantificación de la actividad depositada, 
como ayuda en la toma de decisiones para la adopción de medidas de protección en el 
exterior del emplazamiento en caso de una contaminación derivada de un accidente 
severo que hubiera requerido la actuación del SVFC. Los representantes del sector 
explicaron las dificultadas para adquirir dicha instrumentación, debido a las 
características especiales del fluido de proceso (gases combustibles y vapor saturado a 
elevada temperatura).  
 
Finalmente, en la reunión se acordó que la forma más adecuada de dar cumplimiento a 
la condición es que los titulares instalen un sistema de muestras para realizar una 
medida cuantitativa y diferida de la actividad de yodos y partículas. Para la medida de 
actividad debida a gases nobles no retenidos por el SVFC, se requiere monitorización en 
continuo.  
 
2.2 Descripción de la solicitud 
 
CNAT solicita el deslizamiento del plazo de cumplimiento de la condición 6 de la 
Resolución de la DGPEM por la que se autoriza la puesta en marcha del SVFC de la CN 
Trillo, hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Para dar cumplimiento a esta condición, CN Trillo tiene previsto incorporar al diseño del 
SVFC un equipo de toma de muestras que permita realizar una medida cuantitativa y 
diferida de la actividad de yodos y partículas y la instrumentación para monitorizar en 
continuo la actividad de gases nobles liberada, durante la operación del SVFC. 
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Respecto al sistema de monitorización de gases nobles, el titular indica que ha trabajado 
en el diseño de detalle, así como en las especificaciones de compra de los diferentes 
elementos, que incluye un medidor de caudal, el monitor de gases nobles, el panel local, 
etc. Según indica el titular, ha recibido varias ofertas, que se encuentran en periodo de 
evaluación, considerando que el tiempo mínimo necesario para la adjudicación del 
equipo definitivo son 6 meses y que a continuación se necesita un tiempo adicional para 
elaborar e implantar la modificación de diseño.  
 
De acuerdo con lo anterior, el titular “no considera posible disponer de monitorización 
de gases nobles antes de diciembre de 2018”.  
 
Respecto al equipo de muestras para cuantificar la actividad liberada en forma de yodos 
y partículas, el equipo requerido en la citada condición 6 no está disponible en el 
mercado, tal y como se trató en la reunión CSN-Sector del 30 de mayo de 2017, y el 
titular manifiesta que las actuaciones realizadas hasta la fecha han sido establecer los 
criterios de diseño que permitan a los principales fabricantes definir el equipo de toma 
de muestras necesario para poder cuantificar la actividad de yodos y partículas liberada 
durante la operación del SVFC. Además, indica que una vez finalizada la especificación 
técnica se iniciará el proceso de petición de ofertas, adjudicación y suministro del equipo 
durante el año 2019.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el titular señala que es imposible implantar las 
modificaciones de diseño anteriores antes de la finalización del plazo establecido en la 
condición, próximo ciclo de operación, que en el caso de CN Trillo es mayo de 2018. 
 
2.3 Motivo de la solicitud 
 
El titular presenta la solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento de la condición 
6 de la Resolución de la DGPEM por la que se autoriza la puesta en marcha del SVFC de 
CN Trillo, debido a las dificultades encontradas para cumplir la fecha establecida en 
dicha condición, dado que el equipo requerido no se encuentra disponible en el 
mercado, según se describe en el apartado 2.1.  
 
 
3. EVALUACIÓN 
 
3.1 Referencia y título de los informes de evaluación   
 
Al tratarse de una solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de los plazos 
asociados a una condición, la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear ha considerado 
que solo se requiere una valoración de las razones aportadas por el titular, no siendo 
necesario realizar un informe de evaluación técnica de la solicitud por parte del área 
especialista. 
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3.2 Resumen de la evaluación 
 
El SVFC instalado en CN Trillo permite una despresurización controlada del recinto de 
contención ante sucesos más allá de la base de diseño y está diseñado para reducir la 
cantidad de material radiactivo emitido al medio ambiente, en base al factor de 
descontaminación del sistema de filtrado. Dispone de un filtro húmedo cuya actuación 
es completamente pasiva, y con el que se garantiza que la potencial dosis en el 
emplazamiento y fuera del mismo esté por debajo de los límites autorizados.  
 
El escenario previsto para utilización del SVFC es un accidente severo, más allá de la 
envuelta de diseño, y por lo tanto, con una probabilidad de ocurrencia muy pequeña. 
 
Con la instalación del equipo de toma de muestras para cuantificar la actividad liberada 
en forma de yodos y partículas y la instrumentación para la monitorización de gases 
nobles, el SVFC de la CN Trillo dispondrá de los medios necesarios para realizar el 
seguimiento del vertido y cuantificar la actividad liberada al medio ambiente (gases 
nobles, yodos y partículas), durante la operación del sistema, que no hayan sido 
retenidos en los filtros.   
 
En el apartado 2.2 de esta propuesta de dictamen se recogen las razones del titular para 
solicitar un deslizamiento en el cumplimiento del plazo de la condición 6. De acuerdo 
con estas razones, resulta claro que la situación actual para instalar el monitor de gases 
nobles es diferente a la de la del sistema de toma de muestras. En el primer caso, la 
edición de la MD está prevista para junio de 2018 e implantada antes de diciembre de 
2018, mientras que en el caso de la toma de muestras los plazos son más largos porque 
es necesario definir primero las especificaciones técnicas del equipo, dado que no se 
encuentra disponible en el mercado.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior y que otras centrales nucleares españolas ya tienen el 
monitor de gases nobles instalado, se considera conveniente requerir al titular la 
instalación de la instrumentación del monitor de gases nobles antes del 31 de diciembre 
de 2018.  
 
En el caso, de la toma de muestras para cuantificación de yodos y partículas se considera 
aceptable la solicitud de deslizamiento del plazo hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
3.3 Deficiencias de evaluación: No.  
 
3.4 Discrepancias respecto de lo solicitado: Si. 
 
 
4. CONCLUSIONES Y ACCIONES 
 
De acuerdo con justificación aportada por CNAT, se considera aceptable la solicitud de 
deslizamiento del plazo de cumplimiento de la condición 6 de la Resolución de la DGPEM 
por la que se autoriza la modificación de diseño del CN Trillo, en lo que se refiere a la 
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implantación del sistema de toma de muestras para medida de yodos y partículas. Sin 
embargo, no se acepta la parte de la solicitud relativa al deslizamiento en el plazo de 
implantación hasta el 31 de diciembre de 2019 del monitor para seguimiento y 
cuantificación de gases nobles, que deberá implantarse antes del 31 de diciembre de 
2018. 
 
4.1. Aceptación de lo solicitado: Sí. 

 
4.2. Requerimientos del CSN: Sí, en los términos indicados en el punto 4.    

 
4.3. Compromisos del Titular: No. 

 
4.4. Recomendaciones del CSN: No.  
  


