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OBJETO DE LA REVISIÓN DEL NAcP 
 
De acuerdo con lo acordado por ENSREG en su reunión del 16 de octubre de 2014, el CSN emite 
esta revisión 1 del Plan de acción Nacional (NAcP) de medidas post-Fukushima con el objeto de 
reflejar el estado de avance de dicho plan. Además este documento debe servir como base de 
discusión en el próximo Peer Review europeo que tendrá lugar en el primer cuatrimestre de 2015 y que 
finalizará con un Workshop a celebrar en Bruselas entre el 20 y el 24 de abril de ese año. Para la 
realización de este proceso ENSREG ha considerado necesario que cada país miembro revise y 
envíe a ENSREG, antes del 31 de diciembre de 2014, su respectivo plan. 
 
El contenido de esta revisión trata de responder fielmente a lo acordado en el marco de ENSREG y 
que se recoge a continuación: 
 

 
ENSREG: TERMS OF REFERENCE 

 

The NAcPs were produced to a format issued by ENSREG. These plans will be revised by 31 
December 2014 to reflect changes and developments since their issue. The detailed 
structure of the NAcPs varied between countries and therefore it is not appropriate to 
propose a new detailed format, but to only identify the principles for the revisions. It is 
expected that the revised 2014 NAcPs will be an update of the existing reports, rather 
than a new document, with the emphasis on highlighting updates and changes to the 
NAcP. The document will incorporate the following as either changes to the existing text 
or additional section(s) as appropriate:  

• Response/clarification on any issues identified in the rapporteur’s report from the 
2013 workshop.  

• Progress on implementation and update of the NAcP.  
• Main changes in the NAcP since the 2013 workshop with justification, including:  

- additional measures  
- measures removed or modified  
- changes in the schedule  

• Technical basis leading to the main changes identified in the NAcPs.  
• Relevant outcomes of studies and analyses identified in the NAcPs, and 

completed since the 2013 workshop.  
• Nationally identified good practices and challenges during implementation so far. 

 
 
Es importante señalar que no se ha considerado adecuado el desarrollo de un nuevo formato para 
este documento, sino que el NAcP revisado constituye una actualización del ya existente, con el 
énfasis puesto en destacar las actualizaciones y los cambios efectuados al mismo; por ello se ha 
tratado de mantener, en la medida de lo posible el índice y contenido preexistentes. Los principales 
cambios incluidos son la incorporación del capítulo 4  (“Aspectos relevantes del NAcP revisado”)y 
la inclusión en las tablas de los anexos de un última columna que aborda el “estado actual” de cada 
uno de los puntos que allí se incluyen.  

- 3 - 



ESPAÑA – PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1 Pruebas de Resistencia Europeas 
 
A raíz del accidente que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011 en la central nuclear de Fukushima 
Daiichi en Japón, todos los países europeos iniciaron acciones encaminadas a verificar las medidas 
de seguridad implantadas en sus centrales. Sin embargo, en muy poco tiempo se hizo patente la 
conveniencia de desarrollar una respuesta coordinada dentro de la Unión Europea (UE) con el fin 
de asegurar que todas las centrales nucleares de dichos países fuesen lo suficientemente robustas 
para soportar situaciones similares a las que se dieron en la citada central japonesa. 
 
Durante su reunión del 10 de junio de 2011, el Consejo Europeo acordó un plan para someter todas 
las centrales nucleares europeas a un conjunto homogéneo de “pruebas de resistencia”, claramente 
definidas en un documento elaborado anteriormente por WENRA y ENSREG. El objetivo de estas 
pruebas era permitir la evaluación de la capacidad de las centrales para soportar situaciones más allá 
de sus respectivas bases de diseño e identificar los márgenes de seguridad que existían respecto de 
estas bases y las potenciales medidas que se pudieran adoptar para mejorar su seguridad. Según lo 
acordado, este plan se había completado en todos los países antes del 31 de diciembre de 2011. 
 
Nada más completarse esta tarea, se inició un proceso asociado de revisión técnica a nivel de la UE, 
o Peer Review, que se componía de cuatro fases sucesivas: análisis previo documental, revisión 
temática (llevada a cabo en Luxemburgo en febrero de 2011), visitas de revisión a los diferentes 
países (realizadas en marzo y abril) y, finalmente, una revisión de “verificación factual” a un grupo 
seleccionado de países, llevada a cabo en septiembre de 2011, cuyo objetivo era comprobar la 
coherencia de las acciones ya iniciadas por los diferentes países. En el conjunto de las dos últimas 
fases los equipos de revisión visitaron todos los países participantes y un número total de 24 
centrales, incluidos todos los diferentes diseños actualmente existentes en Europa. 
 
 
1.2 Plan de Acción Europeo  
 
El Plan de Acción de ENSREG [1], emitido en julio de 2012 tras la finalización de las Pruebas de 
Resistencia, consideraba que había que dar un paso hacia delante al objeto de verificar la coherencia 
global de la implantación de las recomendaciones emanadas del proceso de Pruebas de Resistencia. 
Por ello, los países miembro acordaron elaborar, antes del 31 de diciembre de 2012, un Plan de 
Acción Nacional (NAcP) en el que cada organismo regulador: 

 
• Consideró los resultados de las Pruebas de Resistencia nacionales 
• Tuvo en cuenta las sugerencias y recomendaciones de los Peer Reviews de ENSREG 
• Incluyó las recomendaciones compiladas por el comité de dirección de los Peer Review  
• Tuvo en cuenta los resultados relevantes de la reunión extraordinaria de la Convención sobre 

Seguridad Nuclear (en adelante la CNS-EM) 
• Incorporó acciones surgidas de otras revisiones nacionales  
• Publicó el contenido del NAcP  

 
De acuerdo con el citado plan de ENSREG, en el primer cuatrimestre de 2013 se llevó a un proceso 
de Peer Review que incluyó los temas relacionados con las conclusiones de las Pruebas de 
Resistencia de cada país. Finalmente, los resultados de este proceso se publicitaron ampliamente.  
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ESPAÑOL 
 
Esta revisión del Plan de Acción Nacional contiene, al igual que la revisión inicial, una compilación 
actualizada de las acciones actualmente en marcha en España en relación con los programas de 
mejora de la seguridad post-Fukushima. El Consejo ha revisado el contenido del documento y lo ha 
aprobado durante su reunión plenaria del día 17 de diciembre de 2014. 
 
 
2.1 Versión inicial del NAcP 
 
De acuerdo con las recomendaciones de ENSREG, el Plan inicial incluía lo siguiente: 
- Las conclusiones del proceso de las Pruebas de Resistencia realizado entre junio y diciembre de 

2011; estas conclusiones se describían en el Informe Nacional emitido por el CSN el 21 de 
diciembre de aquel año [3]. Además, el 15 de marzo de 2012 el CSN envió a cada uno de los 
titulares una Instrucción Técnica Complementaria (en adelante las ITC-PR) de carácter 
vinculante solicitando la implantación, de acuerdo con un calendario previamente definido, de 
todas las conclusiones obtenidas a lo largo del proceso. 

- Las sugerencias y recomendaciones emanadas de los Peer Reviews de ENSREG llevados a cabo 
en marzo y septiembre de 2012; estas recomendaciones se han descrito en los correspondientes 
informes de los equipos revisores. 

- Las recomendaciones generales compiladas a nivel europeo por el comité de dirección de los 
Peer Review en su informe “Compilación de recomendaciones y sugerencias emanadas de los 
Peer Reviews de las pruebas de resistencia llevadas a cabo en las centrales nucleares europeas” 
[2], emitido el 26 de julio de 2012. 

- Los resultados relevantes de la Segunda Reunión de Extraordinaria de la CNS-EM [4], [5] 
- Otras acciones ya iniciadas en España a nivel nacional 

 
Así mismo el Plan incluía los 6 temas (“tópicos”) discutidos en la CNS-EM de agosto de 2012, y su 
texto se organiza en torno a las cuatro secciones siguientes: 
 

• Parte I, tópicos 1 a 3 de las Pruebas de Resistencia. Esta sección trataba las conclusiones 
nacionales y las actividades genéricas relacionadas con cada uno de los puntos indicados por 
ENSREG en su documento ENSREG de referencia 2.  
- Tópico 1: sucesos externos  
- Tópico 2: cuestiones de diseño (relacionadas principalmente con la pérdida del 

suministro eléctrico o de sumideros de calor) 
- Tópico 3: gestión de accidentes severos y recuperación a partir de los mismos (en el 

emplazamiento) 
• Parte II, tópicos 4 a 6. Esta sección trataba las conclusiones nacionales y las actividades 

genéricas relacionadas con cada tema adicional identificado por la CNS-EM, incluidos los 
siguientes: 
- Tópico 4: organizaciones nacionales 
- Tópico 5: preparación para emergencias, respuesta exterior a la emergencia y gestión 

post-accidente 
- Tópico 6: cooperación internacional 

• Parte III, temas adicionales. Esta sección trataba de las conclusiones y actividades genéricas 
emanadas de las revisiones nacionales y las decisiones correspondientes. 

• Parte IV, implantación de Actividades. Esta sección identificaba los calendarios e hitos más 
importantes de cada actividad de mejora a nivel genérico y a nivel de cada emplazamiento. 
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2.2 Versión actualizada del NAcP 
 
De acuerdo con los Términos de Referencia (ToR) aprobados por ENSREG el 16 de octubre de 
2014, no se ha considerado adecuado el desarrollo de un nuevo “formato” para la revisión de estos 
Planes sino que el NAcP revisado es una actualización del ya existente, con el énfasis puesto en 
destacar los cambios efectuados al mismo e incorporando los cambios siguientes:   
 Respuesta/clarificación de las cuestiones planteadas en el informe de los Rapporteurs del workshop 

de 2013. 
 Progresos en la implantación y actualización del NAcP.   
 Cambios principales en el NAcP desde el workshop de 2013 con la justificación adecuada, 

incluyendo:   
- medidas adicionales consideradas 
- medidas previstas que hayan sido modificadas o eliminadas 
- cambios en la planificación de la implantación d elas medidas 

 Resultados relevantes de los estudios y análisis identificados en el NAcP, y que han sido 
finalizados después del workshop de 2013.   

 Buenas prácticas y desafíos hasta ahora identificados a nivel nacional durante la puesta en 
práctica del Plan. 

 
Estos aspectos se desarrollan en detalle en el capítulo 4 de este documento.  
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3.- CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL ESPAÑOL  
 
Esta sección incluye información detallada sobre las acciones ya en marcha o previstas que se van a 
abordar en España en el marco del Plan de Acción acordado a nivel europeo, así como sobre el 
correspondiente proceso de implantación. Los siguientes apartados contienen las acciones previstas, 
ordenadas de acuerdo con lo discutido en la Segunda reunión Extraordinaria de la Convención de 
Seguridad Nuclear (CNS-EM) de agosto de 2012: 
 
3.1 Parte I, temas 1 a 3 (Pruebas de Resistencia y CNS-EM) 

  
A continuación se detallan las acciones previstas en relación con este tema: 
 
a) Requisitos ya emitidos por el CSN (conclusiones de las Pruebas de Resistencia en España)  

 
Con el fin de incorporar todas las conclusiones del proceso de las Pruebas de Resistencia llevado 
a cabo en las centrales españolas, el 15 de marzo de 2012 el CSN emitió una Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC-PR) a cada uno de los titulares. Estas ITC incluían todas las conclusiones 
relevantes emanadas de este proceso, llevado a cabo entre junio y diciembre de 2011, y deberían 
estar implantadas antes de finales del año 2016. Las ITC incluyeron todas las propuestas de los 
titulares, así como algunas mejoras adicionales consideradas apropiadas por el CSN. Además, se 
incluyeron en las instrucciones algunas “solicitudes de información” que requieren a los titulares 
la realización de análisis más completos o de estudios adicionales. Una vez finalizados estos 
análisis, el CSN decidirá sobre la conveniencia de establecer otros requisitos. 
 
El Anexo 1 resume el contenido de estas instrucciones del CSN en dos tablas, una para acciones 
genéricas y la otra para acciones adicionales específicas de cada central. 

 
b) Recomendaciones y sugerencias de los Peer Reviews de ENSREG realizados en España 

 
El equipo revisor de ENSREG visitó España en dos ocasiones: la primera en marzo de 2012, en 
la que participó el equipo al completo, incluyendo una visita a C.N. Almaraz (central que cuenta 
con dos grupos de diseño Westinghouse de 3 lazos), y posteriormente en septiembre, con un 
equipo reducido que realizó la revisión adicional prevista (denominada “verificación factual”); en 
esta ocasión el equipo visitó C.N. Trillo (central con un único grupo de diseño KWU de 3 lazos). 
 
El Anexo 2 incluye una tabla con las recomendaciones emitidas a raíz de las dos visitas y las 
acciones previstas por el CSN para dar respuesta a las mismas. 
 

c) Recomendaciones y sugerencias relevantes de ENSREG 
 

El Anexo 3 incluye una tabla con referencias cruzadas sobre la consideración que se ha dado en 
España a los aspectos incluidos en el documento de ENSREG [2] en el que se enumeran las 
recomendaciones y sugerencias genéricas surgidas del Workshop de abril de 2013. 
 

d) Recomendaciones y sugerencias de CNS-EM 
 

El Anexo 4 incluye una tabla con información detallada sobre la consideración que se ha dado en 
España a los aspectos que se incluyeron en los dos informes emitidos tras la Segunda Reunión de 
Extraordinaria de la CNS-EM:  
- Los compromisos recogidos en el Anexo al informe final de resumen de la reunión [4] 
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- Las diferentes cuestiones presentadas por los relatores de los tópicos 1 a 3 durante la 
reunión, que posteriormente han sido recogidos en el Informe [5] del Presidente (IP) de la 
CNS-EM. 
 

3.2 Parte II, temas 4 a 6 (CNS-EM) 
 
3.2.1 Tema 4: organizaciones nacionales  
 
a) Situación actual en España 

 
En España las funciones reguladoras en materia de seguridad nuclear y protección radiológica están 
asignadas a diferentes autoridades: el Gobierno, responsable de la política energética y de la 
normativa reguladora vinculante, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Consejo de 
Seguridad Nuclear, único organismo responsable de la seguridad nuclear y protección radiológica. 
 
 Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) 
 
El MINETUR tiene asignadas las siguientes funciones en relación con actividades nucleares y 
radiactivas: 
- La expedición de autorizaciones para instalaciones nucleares y radiactivas (excepto las 

instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría ubicadas en Comunidades Autónomas a 
las que se han transferido las funciones administrativas en este ámbito), previo informe 
obligatorio y vinculante del CSN 

- Elaboración de propuestas normativas y ejecución del sistema sancionador 
- Contribuir a la definición de la política de investigación y desarrollo tecnológico en este ámbito, 

en colaboración con el Ministerio de Economía y Competitividad 
- Monitorización del cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por España 

en el campo de la energía nuclear, en particular en lo relativo a la no proliferación, la protección 
física de los materiales e instalaciones nucleares y la responsabilidad civil en materia de daños 
nucleares 

- Relaciones con las Organizaciones Internacionales especialistas en esta materia 
- Relaciones entre el Gobierno y el CSN 

 
 Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
 
Funciones: las principales funciones que tiene asignadas el CSN en el sistema normativo español son 
las siguientes: 
- Elaboración de propuestas al Gobierno sobre los reglamentos necesarios en su ámbito de 

competencia y elaboración y aprobación de instrucciones técnicas, guías y circulares. 
- Emisión de informes al MINETUR para que este último tome decisiones sobre el otorgamiento 

de las autorizaciones legalmente establecidas. Tales informes son vinculantes cuando sean 
negativos en sus apreciaciones y denieguen la autorización en cuestión y también lo son, en lo 
relativo a las condiciones a establecer, en caso de ser positivos. 

- Encargarse del control e inspección de todas las instalaciones y durante todas las fases, 
especialmente durante el diseño, construcción, puesta en marcha y operación, y en el transporte, 
fabricación y homologación de equipos que incorporan fuentes radiactivas o generan 
radiaciones ionizantes. El CSN tiene potestad para suspender la operación de tales instalaciones 
por motivos de seguridad. 

- Colaborar con las autoridades competentes en el establecimiento de los criterios a satisfacer por 
los planes de emergencia exteriores al emplazamiento, y coordinación de las medidas de apoyo y 
respuesta de emergencia. 
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- Colaborar con las autoridades competentes en el establecimiento de los criterios a satisfacer en 

los planes de protección física de las instalaciones nucleares y radiactivas. 
- Proponer la iniciación de expedientes sancionadores en el caso de infracciones relacionadas con 

la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
- Controlar medidas para la protección radiológica de los trabajadores profesionalmente 

expuestos, el público y el medio ambiente. 
- Colaborar con las autoridades competentes en programas para la protección radiológica de 

personas sometidas al diagnóstico o a tratamientos basados en el uso de radiaciones ionizantes. 
- Emisión de informes favorables sobre nuevos diseños, metodologías, modelos de simulación o 

protocolos de verificación relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica. 
- Otorgamiento y renovación de licencias de operador y supervisor de instalaciones nucleares y 

radiactivas, diplomas de jefe del servicio de protección radiológica y acreditaciones en el campo 
de la radiodiagnosis. 

- Llevar a cabo estudios, evaluaciones e inspecciones de planes, programas y proyectos en todas 
las fases de la gestión de los residuos radiactivos. 

 
Independencia: la Ley 15/1980 establece una serie de mecanismos para garantizar la independencia 
del CSN, uno de los cuales es el procedimiento para el nombramiento de los miembros del Pleno 
(Presidente y Consejeros); éstos deben ser personas de reconocida solvencia en los ámbitos 
encargados al CSN y se concede especial valor a su independencia y objetividad de criterios. Son 
nombrados por el Gobierno a propuesta del MINETUR y tras la comparecencia de los candidatos 
ante la correspondiente Comisión del Congreso. Su mandato es de seis años y pueden ser reelegidos 
una sola vez para un segundo período. Los puestos de Presidente y Consejero, y otros puestos de 
responsabilidad, son incompatibles con otros cargos o funciones; las personas que ocupen tales 
puestos no deberán llevar a cabo actividades profesionales relacionadas con la seguridad nuclear y 
protección radiológica durante dos años tras su abandono del cargo. 
 
El CSN no hace uso habitual de servicios externos de apoyo técnico prestados por otras 
organizaciones. Solo en casos muy específicos el know-how técnico del CSN se ha visto 
complementado con la participación de organizaciones públicas, empresas de ingeniería o 
consultores privados. 
 
Financiación: el presupuesto del CSN se integra en los Presupuestos Generales del Estado, por lo 
que su aprobación le corresponde al Parlamento. Los ingresos se obtienen fundamentalmente a 
través de tasas y precios públicos por los servicios prestados en la realización de sus funciones, 
regulándose las correspondientes condiciones en la Ley 14/1999, del 4 de mayo, sobre Tasas y 
Precios Públicos por los servicios prestados por el CSN.  
 
Evaluaciones: además de evaluaciones internas, el CSN se ha sometido a evaluaciones externas por 
organizaciones nacionales e internacionales. En lo que se refiere a estas últimas, a principios de 2008 
el CSN recibió una misión IRRS del OIEA, la cual identificó buenas prácticas y emitió una serie de 
sugerencias y recomendaciones, misión que requirió importantes esfuerzos previos de 
autoevaluación, sistematización y revisión por este organismo. En enero de 2011 se realizó una 
misión IRRS de seguimiento (follow-up) para verificar el grado de implantación de las 
recomendaciones hechas por la misión de 2008, todo ello a raíz de una solicitud hecha por el 
Gobierno de España. Esta misión concluyó que el CSN había mejorado de forma significativa sus 
actividades reguladoras en general y subrayó una serie de buenas prácticas. Los informes finales 
sobre estas dos misiones son de dominio público y están disponibles en la página web del CSN. 
 
Transparencia: la política del CSN en materia de transparencia viene definida por la ley de creación 
del organismo, Ley 15/1980, del 22 de abril, modificada por la Ley 33/2007, del 7 de noviembre. 
Esta reforma legislativa incorporó el acceso garantizado a información medioambiental, la 
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participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente, según lo contemplado en la Convención de Aarhus, ratificada por España en 2004 y 
materializada en la legislación nacional mediante la Ley 27/2006, del 18 de julio, que regulaba los 
derechos de acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en materia 
de medio ambiente. La modificación de la Ley de Creación del CSN fue especialmente ambiciosa en 
lo relativo a la información pública, y pretendía claramente aumentar la transparencia de la 
organización y promover la confianza del público en sus actividades. 
 
Las obligaciones en materia de información y comunicación se canalizan por tres vías: 
 
- Política sobre información a las Instituciones Estatales: el CSN presenta anualmente un informe 

detallado a los Parlamentos Nacional y Regionales sobre las actividades realizadas en el año. 
 

- Política sobre información en las proximidades de las instalaciones nucleares: el CSN participa 
activamente en los comités de información existentes en cada una de estas instalaciones. 
 

- Política sobre información para el público en general: la Ley 15/1980 establece la obligación de 
facilitar el acceso a información y la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil. La 
página web del CSN proporciona información sobre las actas de las reuniones del Consejo, los 
informes técnicos que respaldan los acuerdos del Consejo, las actas de las inspecciones 
realizadas, el sistema integrado de supervisión de las centrales (SISC) y sobre los sucesos 
relevantes relacionados con la operación de las instalaciones nucleares y radiactivas. En cuanto a 
información para los medios de comunicación y otros “grupos interesados”, el CSN responde a 
las preguntas directas aplicando criterios de transparencia y agilidad en consonancia con el 
debido rigor técnico. Además, el CSN está obligado a someter sus instrucciones y guías de 
seguridad a un proceso de comentarios públicos durante la fase de elaboración. Finalmente, el 
CSN pone a disposición de los trabajadores de las instalaciones nucleares y radiactivas un 
formulario que les permite informar de cualquier suceso que incida en la seguridad de las 
mismas con garantías de confidencialidad. 

 
Comité Asesor: el Comité Asesor del CSN para la Información y la Participación Pública en materia 
de seguridad nuclear y protección radiológica se creó de conformidad con el artículo 15 de la Ley 
15/1980, específicamente de acuerdo con la redacción dada en la Ley de reforma 33/2007, que 
incluía recomendaciones para el CSN en el sentido de que promoviera y mejorara la transparencia, el 
acceso a la información y la participación pública en los ámbitos de su competencia. Esta 
disposición legal se desarrolló en 2010 mediante la aprobación del nuevo Estatuto del CSN, a través 
del Real Decreto 1440/2010, estableciéndose las reglas aplicables al funcionamiento del Comité. 
Habiéndose establecido la base jurídica, el nombramiento de los miembros representes de las 
entidades y organizaciones contempladas por ley tuvo lugar a finales de 2010. 
 
b) Aspectos considerados en el Informe del Presidente (IP) de la CNS-EM [5] 

 
Apartado 4.1.2 del IP: Análisis y revisión de las Leyes, Reglamentos y Guías nucleares 

 
De acuerdo con la información incluida en el párrafo anterior (3.2.1.a), no se han identificado 
deficiencias en las leyes nucleares españolas respecto del accidente que tuvo lugar en Fukushima. No 
obstante, durante los últimos cuatro años el CSN viene realizando un extenso programa destinado a 
adaptar los reglamentos al proceso de armonización de WENRA (desarrollo de nuevas 
“Instrucciones del Consejo” legalmente vinculantes): tanto el proceso de WENRA como el 
programa de adaptación del CSN consideran de forma adecuada las lecciones aprendidas del 
accidente. Por ejemplo, cabe destacar que la Instrucción del CSN sobre Gestión de Accidentes, cuya 
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publicación se preveía originalmente para el primer semestre de 2011, se retrasó intencionadamente 
hasta 2013 con el fin de reflejar las acciones más importantes asociadas con el suceso de Fukushima. 
 
Apartado 4.1.3 del IP: Cambios en las funciones y responsabilidades del organismo regulador – 
refuerzo de la independencia  
 
De acuerdo con la información incluida en el anterior párrafo 3.2.1.a), no se considera necesario 
ningún cambio en España en lo que se refiere a la independencia del organismo regulador.  
 
Apartado 4.1.4 del IP: Reevaluación de la seguridad y planes de acción post-Fukushima 
 
Las pruebas de resistencia llevadas a cabo en Europa constituyen una amplia reevaluación de la 
seguridad de las centrales españolas después de Fukushima. 
 
Apartado 4.1.5 del IP: Aspectos humanos y organizativos 

 
En consonancia con el artículo 5.3 de la Directiva EURATOM sobre Seguridad Nuclear, el CSN 
cuenta con la autoridad apropiada y con los recursos financieros necesarios para el debido 
cumplimiento de sus funciones. 
 
3.2.2 Tema 5: preparación para emergencias, respuesta de emergencia y gestión post-
accidente (en el exterior) 
 
Muy poco después del accidente de Fukushima, la necesidad de revisar las medidas para afrontar 
importantes accidentes nucleares se hizo patente para la mayoría de las organismos involucrados en 
el sistema español de emergencias. Se redactó un borrador de plan de acción en estrecha 
cooperación entre los dos principales actores en este sistema, la Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias y el Consejo de Seguridad Nuclear. 
 
Los principales aspectos de este plan se resumían en el Informe Nacional Español a la segunda 
reunión extraordinaria de la Convención sobre Seguridad Nuclear. El plan incluía una revisión 
abierta y en profundidad de los diferentes aspectos recogidos en el documento que establece las 
principales disposiciones y criterios para la Preparación, Planificación y Respuesta a emergencias 
nucleares, el llamado PLABEN (Plan Básico de Emergencias Nucleares). Once temas generales 
fueron identificados como puntos principales, en los que se centrarán los trabajos de revisión: 
 

1. Idoneidad y provisión de recursos adecuados para afrontar grandes emergencias nucleares y 
otros temas organizativos: 
 
En este ámbito, la inclusión en la organización de emergencia de los recursos proporcionados 
por la Unidad de Emergencia Militar (unidad militar creada en 2005 y especialmente formada 
para afrontar grandes desastres) es uno de los principales aspectos a destacar. 
 

2. Niveles de referencia para acciones protectoras, para las fases de urgencia e intermedia: 
 

Los niveles de referencia que se incluyen en el PLABEN actualmente en vigor serán revisados y 
actualizados para ajustarlos a los criterios internacionales más recientes (OIEA BSS) y otras 
lecciones aprendidas del accidente de Fukushima, especialmente los relacionados con la gestión 
de la fase intermedia. 
 

3. Niveles de referencia para el personal de respuesta de emergencia: 
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Se armonizarán los niveles de referencia para el personal requerido a intervenir dentro y fuera 
del emplazamiento (en el PLABEN actual el enfoque no es consecuente con este principio). 
Además, los niveles de referencia a adoptar deberían dar un margen suficiente que permitiera al 
personal asignado realizar las actividades en el emplazamiento consideradas cruciales para evitar 
o mitigar grandes liberaciones. 
 

4. Escenarios de accidente y su escala cronológica: 
 
Se debería considerar la oportunidad de efectuar cambios adecuados en la asignación de recursos 
y las provisiones para afrontar emergencias prolongadas, considerando la posible necesidad de 
una planificación de acciones de respuesta y nivel de preparación urgentes. Asimismo se 
abordará la coordinación de las provisiones fuera del emplazamiento con algunas acciones 
relevantes realizadas dentro del mismo y con posibilidad de importantes liberaciones 
(fundamentalmente la apertura del venteo de la contención). 
 

5. Tamaño de la Zona de Planificación de Emergencias (EPZ): 
 
Las actuales disposiciones del PLABEN en materia de la EPZ incluyen una Zona de medidas 
Protectoras Urgentes (Zona 1), de 10 km de radio, y una Zona de medidas Protectoras a Largo 
Plazo (Zona 2), de 30 km de radio. Es necesario volver a evaluar el tamaño de estas zonas a la 
luz de la experiencia de Fukushima, con el fin de determinar la idoneidad de posibles 
modificaciones para permitir una planificación y preparación más realistas. El tamaño de la Zona 
de Actuación Preferente (actualmente de 5 Km.) se incluirá en la reevaluación. 

 
6. Toma de decisiones y criterios de implantación para acciones protectoras de las fases urgente e 

intermedia: 
 
Los criterios para la implantación de algunas de las acciones de la fase de intervención urgente se 
deberían revisar, teniendo en cuenta la información obtenida de la experiencia de Fukushima y 
las nuevas tendencias en la gestión de emergencias. 

- En el caso de evacuación, se considerará la oportunidad de adoptar un criterio de 
evacuación escalonada. Esto supondría apartarse del criterio actual del PLABEN (que 
establece la evacuación en la dirección del viento, el llamado sector de atención primaria), 
realizándose la evacuación a una zona basada en la distancia y de acuerdo con unos criterios 
de priorización. 

- Limitar la duración del confinamiento a unos pocos días. 
- Analizar distintas opciones (es decir distribución centralizada frente a distribución previa) al 

objeto de mejorar la efectividad de la profilaxis radiológica. 
 
En el caso de acciones protectoras relevantes a largo plazo (reubicación, control de agua y 
alimentos), se considera que los criterios aplicables se deben revisar y desarrollar de forma más 
detallada a la luz de las lecciones aprendidas de Fukushima y los desarrollos más recientes en la 
materia. 
 

7. Sistemas de aviso y comunicación: 
 
El sistema de aviso existente en la Zona 1 se debería revisar con el fin de proporcionar un 
conjunto equilibrado de medios diversificados y efectivos para alertar a la población, 
considerando algunos escenarios limitativos. Además se van a reconsiderar las capacidades 
disponibles para la comunicación con el público y con los medios durante la emergencia, al 
objeto de asegurar la capacidad de facilitar información de forma fiable y a tiempo. 
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8. Instalaciones para el chequeo radiológico del público: 
 
El actual PLABEN contempla la existencia de Instalaciones de Descontaminación y 
Clasificación, (ECD) adonde las personas evacuadas se dirigirían después de la evacuación, 
trasladándose posteriormente a los Centros de Refugio y Albergue una vez completados el 
análisis y la descontaminación. El emplazamiento de estas ECD no está muy lejos de la central., 
por lo que posiblemente quedasen contaminadas en el caso de un accidente de gran envergadura; 
además, estas instalaciones son relativamente pequeñas, por lo que la capacidad de analizar un 
elevado número de personas es limitada. Por consiguiente, a la luz de la experiencia de 
Fukushima, se va a reevaluar la oportunidad de modificar este proceso de análisis para que se 
pueda llevar a cabo directamente en los Centros de Refugio y Albergue. 
 

9. Refuerzo del papel de los municipios en la fase de planificación y durante la respuesta: 
 
Con el fin de reforzar este papel, que ha demostrado ser esencial, se definirán unos cambios 
adecuados en las disposiciones organizativas del PLABEN. 
 

10.  Cooperación de los titulares con los planes de emergencia en el exterior: 
 

Hasta la fecha, la cooperación de los titulares con los planes de emergencia exteriores se ha 
producido de forma poco estructurada y sólo de manera voluntaria. Se debe cambiar esta 
situación con el fin de permitir la cooperación obligatoria y estructurada de los titulares con los 
planes de emergencia exteriores, en las fases de preparación, planificación y respuesta. 
 

11.  Transición de la fase de emergencia urgente a la intermedia y de la fase intermedia a la situación 
de exposición existente: 
 

El actual PLABEN se centra principalmente en la fase urgente, siendo muy pocas las 
disposiciones que se refieren a la fase intermedia. Además, dada la fecha de emisión del 
documento, no se incluye el concepto de la situación de exposición existente. Se incluirán 
disposiciones más detalladas y claras para la fase intermedia (desde un punto de vista técnico y 
organizativo). Asimismo, se establecerá el concepto de la situación de exposición existente y las 
disposiciones para la transición a la misma, según se describe en los BSS (Basic Safety Standards) 
del OIEA. 
 

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN, la autoridad reguladora responsable de la 
coordinación de las actividades de apoyo y respuesta en materia de seguridad nuclear y protección 
radiológica durante emergencias nucleares) está considerando dos aspectos adicionales de mejora. 

 
12.  Mejoras en la vigilancia radiológica medioambiental durante una emergencia, incluyendo 

nuevas capacidades de las unidades de vigilancia móviles y de la red de vigilancia fija. 
 
13.  Mejoras en la Red Privada Virtual (VPN) que soporta las comunicaciones entre los diferentes 

centros de respuesta de emergencia (emplazamiento, exterior y CSN) y consideración de medios 
de comunicación alternativos por si dicha VPN quedara indisponible durante una emergencia. 

 
El citado plan abarca todo el alcance, en lo que se refiere a la emergencia fuera del emplazamiento, 
referido en el Informe [5] del Presidente (IP) de la 2ª Reunión Extraordinaria de la Convención 
sobre Seguridad Nuclear. Teniendo en cuenta estos puntos, la correspondencia entre los trece temas 
tratados anteriormente y los señalados en el mencionado informe es como sigue: 
 

- Actualización de los planes de emergencia: ver los anteriores puntos 1 a 11 
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- Planificación y ejercicios fuera del emplazamiento: ver los anteriores puntos 1 a 11 y también 

el capítulo 3.1 de este documento, en lo relativo a la gestión de emergencias en el 
emplazamiento 
 

- Mejoras de las capacidades de vigilancia radiológica y comunicaciones: ver los anteriores 
puntos 7, 12 y 13 y el capítulo 3.1 de este documento. 
 

- Aspectos de la Fase de Recuperación: ver los anteriores puntos 1, 6 y 11 
 

- Idoneidad de la “Sede Central” de Respuesta de Emergencia y Centros de Refugio: ver los 
anteriores puntos 8 y 12 

 
3.2.3 Tema 6: cooperación internacional 
 
Aunque la seguridad nuclear es una responsabilidad nacional, el accidente de Fukushima ha 
subrayado la dimensión internacional de todo accidente que afecte a una instalación nuclear. 
 
La cooperación internacional fue uno de los temas relevantes abordados durante la segunda reunión 
extraordinaria de la Convención sobre Seguridad Nuclear. Las principales actividades internacionales 
llevadas a cabo por el CSN están identificadas en el informe nacional presentado a esta reunión. 
 
a) Aspectos considerados en el Informe del Presidente (IP) de la CNS-EM  

 
Apartado 4.1.6 del IP: Uso de Peer Reviews 
 
Como ya se ha apuntado en el apartado 3.2.1.a), España fue objeto de una misión IRRS de alcance 
completo entre el 28 de enero y el 8 de febrero de 2008. 
 
Los resultados de esta misión dieron lugar a un total de 7 recomendaciones y 26 sugerencias y se 
identificaron 19 buenas prácticas. Las recomendaciones y sugerencias de la misión IRRS llevaron al 
CSN a revisar su Plan de Acción con el fin de adoptarlas. Posteriormente, entre el 24 de enero y el 1 
de febrero de 2011, el CSN fue objeto de una misión IRRS de seguimiento. 
 
Los resultados de la misión IRRS y de la misión de seguimiento se han publicado en la página web 
del CSN y están a disposición del público y de los “grupos interesados”. Además, los informes 
nacionales españoles para la CNS han tratado la manera en que estos resultados de los Peer Reviews 
y misiones se han abordado. 
 
El CSN apoya la realización de misiones IRRS en otros países a través de la participación de 
expertos en los equipos de revisión, cuando así lo solicita el OIEA. El nivel de los expertos 
españoles demuestra el fuerte compromiso con estas actividades. 
 
La estrategia del CSN en materia de Peer Reviews abarca los comentarios que se incluyen en el 
punto 19 del Informe del Presidente de la Segunda Reunión de Revisión Extraordinaria de la CNS, 
que promueve su uso. Todos los procesos y planes de acción llevados a cabo por el CSN para 
asegurar la puesta en práctica de los resultados de los Peer Reviews y misiones y los resultados de las 
misiones IRRS a España se han tratado en las reuniones de revisión de la CNS. 
 
En el marco de la Unión Europea, España ha recibido dos misiones Peer Review relacionadas con 
las pruebas de resistencia europeas, que se describen de forma detallada en el apartado 3.2.1.a). 
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Los resultados de todo futuro Peer Review en España se comunicarán a los Estados Miembro y a la 
Comisión, y se incluirán en los informes nacionales del Consejo a la CNS. 
 
Además, el CSN promueve y apoya la realización de actividades de revisión internacional propias de 
los titulares de las centrales nucleares, los cuales se  llevan a cabo en el marco de organizaciones 
como WANO (“Peer Reviews”) o el OIEA (misiones OSART). 
 
Complementariamente a los aspectos específicos relacionados con los Peer Reviews, el CSN realiza 
también otros ejercicios de tipo “benchmarking” con organismos reguladores de otros países; por 
ejemplo, recientemente se han realizado dos ejercicios de este tipo con la US-NRC focalizados en 
los procesos de inspección y de evaluación de centrales nucleares. Finalmente, y en un campo 
bastante diferente, España asume el cumplimiento con el artículo 9 de la Directiva 
2009/71/Euratom, que establece que los Estados Miembros llevarán a cabo, al menos una vez cada 
diez años, una autoevaluación periódica de su marco nacional y autoridades reguladoras 
competentes. 
 
Apartado 4.1.7 del IP: Optimización del régimen de seguridad global 
 
Como queda recogido en el informe nacional para la segunda reunión extraordinaria de la CNS, el 
CSN colabora en las relaciones internacionales con otras entidades públicas españolas (MAEX y 
MINETUR) en el marco de su ámbito de competencia, es decir seguridad nuclear, protección 
radiológica y seguridad de las instalaciones nucleares. 
 
En el ámbito multilateral, el CSN participa en las actividades de seguridad nuclear del OIEA, la 
NEA-OECD y la Unión Europea. Esto incluye su representación en comités y grupos de trabajo 
asociados, consultoría para el desarrollo de normas y guías de seguridad internacionales y la 
participación en misiones Peer Review internacionales. Este tema se trató en el marco de la última 
reunión extraordinaria de la CNS, centrada en la necesidad de realizar esfuerzos para reducir la 
duplicidad de las iniciativas y acciones de las organizaciones internacionales. 
 
b) Acción internacional a nivel europeo: 

 
Tras el accidente de Fukushima, en el seno de ENSREG, HERCA y WENRA se constituyeron 
grupos de trabajo para abordar la coordinación internacional en la gestión de las emergencias, en los 
que han participado representantes del CSN. Actualmente, los trabajos específicos a estos efectos de 
WENRA y ENSREG han finalizado, manteniéndose abiertos los de HERCA. 
 
Fruto de estos grupos de trabajo han sido emitidos dos documentos: el primero acerca de los 
mecanismos generales de coordinación transfronteriza en la adopción de medidas de protección a la 
población en la fase temprana de emergencias nucleares (documento HERCA approach), y el 
segundo sobre la gestión de una emergencia nuclear derivada de un accidente severo en el que se 
disponga de escasa información acerca de la situación accidental ocurrida y las consecuencias 
radiológicas generadas, pero en donde se requiere una rápida toma de decisiones sobre la protección 
de la población (documento final de la iniciativa AtHLET). 
 
La reunión conjunta de  HERCA y WENRA de 22 de octubre de 2014 aprobó dichos documentos, 
así como la publicación en sus páginas web y acordó proponer a ENSREG que en la reunión 
programada para el 15 de enero de 2015 se invite a HERCA y WENRA a presentarlos. De cara al 
futuro se plantea valorar la fusión de ambos documentos en uno y definir los mecanismos de 
seguimiento de la aplicación práctica de las recomendaciones incluidas en éstos.  
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El CSN también está participando en otros grupos de trabajo para implantar las lecciones aprendidas 
del accidente de Fukushima en el marco de WENRA: riesgos naturales, comportamiento de la 
contención en accidentes severos, gestión de accidentes e impacto de los estudios post-Fukushima 
sobre otros análisis.  
 
Finalmente, el CSN ha colaborado activamente, en el marco de ENSREG, en la redacción de la 
propuesta de enmienda de la Directiva 2009/71/Euratom. El CSN también ha participado 
activamente en las discusiones y en los grupos de trabajo ad hoc creados en el seno del grupo de 
cuestiones atómicas del Consejo de la Unión Europea durante el proceso de negociación de esta 
directiva. Los pilares fundamentales que constituyen la nueva directiva europea son incrementar los 
criterios de seguridad, aumentar la transparencia, reforzar la independencia de los organismos 
reguladores y fortalecer el marco de las revisiones inter pares. La nueva Directiva ha sido aprobada 
en junio de 2014. 
 
c) Acción internacional en el plano multilateral (fuera de la Unión Europea): 
 
El CSN participa en el marco del Foro Iberoamericano de Reguladores Radiológicos y Nucleares 
(FORO) en un proyecto diseñado para revisar la seguridad de las centrales nucleares de los países 
Iberoamericanos, similar al de las pruebas de resistencia europeas. Los países que participan en el 
análisis del programa de pruebas de resistencia son Argentina, Brasil, Méjico y España, y la 
evaluación de los resultados corre a cargo de todos los países miembros del FORO. En junio de 
2014 se ha celebrado una reunión en Ciudad de México en la que se ha abordado un proceso de 
“revisión cruzada” de las acciones que se desarrollan en estos países para la implantación de las 
medidas derivadas de sus pruebas de resistencia. El proceso está previsto que continúe hasta el año 
2016, con el fin de garantizar la consistencia de las soluciones que finalmente se implanten en los 
diversos países. 
 
El CSN participó en la Conferencia Ministerial que tuvo lugar en junio de 2011, una de las iniciativas 
más importantes lanzadas por el OIEA tras el suceso de Fukushima. Esta Conferencia sirvió para el 
desarrollo de las bases del plan de acción del OIEA, que fue aprobado por la reunión de la Junta de 
Gobierno en septiembre de 2011. Las recomendaciones que se establecen en este plan incluyen el 
refuerzo de las actividades principales llevadas a cabo por el OIEA para mantener un alto nivel de 
seguridad nuclear en el mundo (establecimiento de normas de seguridad, el uso de estructuras de 
Peer Review como los IRRS y los OSART, la revisión de las Convenciones internacionales sobre 
seguridad nuclear, la notificación de accidentes y asistencia a países afectados por un accidente, etc.), 
actividades a las que el CSN ha contribuido activamente a lo largo de los años. 
 
El CSN participó en la Conferencia Ministerial de Seguridad Nuclear sobre Fukushima que, 
organizada por el OIEA y el Gobierno de Japón, tuvo lugar en diciembre de 2012 en Fukushima, 
Japón. 
 
Apartado 4.1.8 del IP: Fortalecimiento de mecanismos de comunicación mediante la cooperación 
regional y bilateral 
 
El CSN concede gran importancia a las relaciones bilaterales con otros organismos reguladores. 
Tiene numerosos acuerdos de cooperación técnica, cuyo objetivo principal es establecer las bases 
para la colaboración y el intercambio de información. Desde el accidente de Fukushima, el CSN y 
sus homólogos reguladores han reforzado el intercambio de información en el marco de acuerdos 
bilaterales. España ha compartido sus actividades y enfoques nacionales post- Fukushima con otras 
autoridades reguladoras, a través de relaciones bilaterales (China, Francia, Portugal, Rusia, Estados 
Unidos) y multilaterales (FORO, INRA, WENRA, HERCA).  
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El CSN siempre se ha implicado profundamente en la mejora de las comunicaciones con los 
“grupos interesados”. En este sentido, en mayo de 2012 el CSN organizó el Taller Internacional 
sobre la Comunicación en Situaciones de Crisis: Afrontar los Desafíos, en colaboración con la NEA. 
El principal objetivo de este taller era reunir reguladores y comunicadores de alto nivel de los 
organismos reguladores nucleares con el fin de compartir buenas prácticas y mejorar las 
comunicaciones en situaciones de crisis a la vista de las lecciones aprendidas del accidente de 
Fukushima. 
 
Por otra parte, en junio de 2012 el OIEA organizó la Reunión de Expertos Internacionales sobre la 
Mejora de la Transparencia y la Efectividad de las Comunicaciones en caso de Emergencia Nuclear 
o Radiológica. El CSN participó en la Sesión de Trabajo sobre problemas de comunicación durante 
la emergencia nuclear de Fukushima, presentando las prácticas españolas. 
Durante la reunión de revisión extraordinaria de la CNS se subrayó la necesidad de que los países 
signatarios cooperasen con los países vecinos y de su región y colaborasen en el establecimiento de 
infraestructuras nucleares y reguladoras. En este sentido el CSN está dando prioridad a la mejora de 
las relaciones bilaterales con Portugal y Marruecos, promoviendo la firma de un acuerdo específico 
de colaboración y cooperación mutua. 
 
A nivel regional, España está trabajando con el FORO Iberoamericano en un nuevo proyecto para 
la armonización y actualización de las metodologías de trabajo relacionadas con la preparación y 
respuesta ante emergencias nucleares y radiológicas, incluidos los mecanismos de comunicación. 
 
El CSN está ayudando en la creación de una infraestructura nuclear y reguladora en el marco del 
INSC de la Comisión Europea, que pretende lograr una mayor convergencia de los marcos 
reguladores internacionales. El CSN ha participado activamente en proyectos destinados a reforzar 
las capacidades de los organismos reguladores de Brasil y Marruecos. 
 
Apartado 4.1.9 del IP: Efectividad de los mecanismos de retroalimentación de experiencias 
 
El CSN está comprometido en la evaluación sistemática de la experiencia operativa propia e 
internacional y participa en el Grupo de Trabajo sobre Experiencia Operativa (WGOE) de la NEA, 
y en la INES y el IRS del OIEA, y como observador en el proyecto europeo sobre la 
retroalimentación de la experiencia operativa. 
 
En 2012 el CSN estableció internamente un Panel de Revisión de Incidentes Internacionales 
(PRIN), cuya función es la revisión sistemática de diferentes documentos sobre experiencia 
operativa internacional y la evaluación de la necesidad de que las centrales nucleares españolas 
adopten medidas al respecto. Este panel de expertos se reúne trimestralmente. 
 
Finalmente se debe indicar que el CSN cumple con las principales aseveraciones identificadas en las 
discusiones del tema 6 de la segunda reunión de revisión extraordinaria de la CNS. 
 
Apartado 4.1.10 del IP: Fortalecimiento y uso ampliado de la Normativa de Seguridad del OIEA 
 
Como acordaron las Partes Contratantes durante la reunión de revisión extraordinaria de la CNS, el 
CSN reconoce la posibilidad de utilizar la Normativa de Seguridad del OIEA conjuntamente con la 
adopción de buenas prácticas y el cumplimiento del marco legalmente vinculante de la Comunidad 
Europea como herramienta para la mejora continua de la seguridad nuclear. 
 
Asimismo, el CSN acoge favorablemente la revisión de la Normativa de Seguridad del OIEA a la luz 
del suceso de Fukushima y subraya la necesidad de que dicha Normativa sea revisada 
continuamente, reconociendo que en la mejora y uso ampliado de la Normativa de Seguridad del 
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OIEA el programa IRRS tiene una función que desempeñar, toda vez que los Peer Reviews se 
concentran en áreas clave de la actividad reguladora identificadas en la normativa de seguridad del 
OIEA para evaluar la efectividad del organismo regulador y el uso de esta normativa en el desarrollo 
de los reglamentos nacionales en materia de seguridad nuclear. 
 
El CSN ha fomentado el uso de la Normativa de Seguridad del OIEA, como demuestran los 
importantes esfuerzos realizados en la financiación de la traducción de esta normativa al español con 
el fin de facilitar la comprensión y el uso de estos documentos en todos los países de habla hispana. 
 
Finalmente, cabe señalar que los esfuerzos de armonización de WENRA han supuesto la 
incorporación en los reglamentos y la normativa españoles de la mayor parte de los requisitos 
relevantes del OIEA. 
 
3.3   Parte III, temas adicionales abordados por el CSN 
 
• Instrucción Técnica Complementaria del CSN relacionada con la pérdida potencial de grandes 

áreas de una central nuclear 
 
Además de todos los temas y acciones abordados en las Pruebas de Resistencia y los Peer Reviews 
de ENSREG, y como parte de un proceso distinto pero totalmente coordinado, el CSN está 
llevando a cabo un programa que pretende mejorar la protección de las centrales contra otros 
sucesos severos que podrían ser provocados por el hombre y que pudieran incidir negativamente en 
la seguridad de la instalación, del medio ambiente y de la salud del público. 
 
Es importante señalar que las acciones solicitadas por el CSN se centran en la “mitigación” de las 
consecuencias de tales situaciones extremas. 
 
El 1 de julio de 2011, el CSN emitió un primer conjunto de ITC, solicitando la finalización, antes de 
finales de 2011, de análisis específicos para preparar a las instalaciones para soportar tales 
situaciones, incluidas las propuestas de nuevos recursos materiales y/o humanos. Las ITC exigían la 
consideración de los tres aspectos principales del problema en el alcance del análisis: 
 
- Capacidad de combatir grandes incendios más allá de la base de diseño de la central 
- Capacidad de mitigar daños potenciales al combustible (tanto en el núcleo del reactor como en 

las instalaciones de almacenamiento del combustible gastado) 
- Acciones para limitar o controlar las emisiones radiactivas, en forma de liberaciones líquidas o 

gaseosas. 
 

El 27 de julio de 2012, el CSN emitió unas nuevas ITC que incorporaban aclaraciones sobre el 
proceso, incluida la necesidad de elaborar un plan de implantación que resulte coherente con el ya 
elaborado para la incorporación de las conclusiones de las Pruebas de Resistencia. 
 
3.4  Parte IV, implantación de actividades: 
 
Las instrucciones complementarias emitidas por el CSN (ITC-PR) posteriormente a las Pruebas de 
Resistencia consideraban un calendario para su implantación dividido en 3 periodos: corto, medio y 
largo plazo, que finalizan respectivamente en los años 2012, 2014 y 2016. Las fechas son 
esencialmente las mismas para todas las centrales, con pequeñas diferencias en caso de ciertas 
modificaciones específicas de planta. Las tablas que se muestran en el anexo 1 incluyen 
explícitamente la fecha límite para cada una de las acciones de mejora a adoptar. Por su parte, el 
anexo 2 incluye también las fechas en las que el CSN espera tener completamente finalizadas todas 
las acciones surgidas del proceso de los Peer Reviews de ENSREG.  
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4.- ASPECTOS RELEVANTES DEL NAcP REVISADO 
 
Tal y como se ha mencionado previamente el NAcP en su revisión 1 constituye una actualización del 
previamente aprobado por el CSN en diciembre de 2012. En esta revisión se ha tratado de describir 
las actualizaciones y los cambios efectuados al mismo.  
 
4.1 Aspectos previstos en los ToR de ENSREG 
 
A continuación se abordan los diversos aspectos contemplados en los ToR aprobados por 
ENSREG en relación con el contenido mínimo de etsa revisión del NAcP: 
 
4.1.1 Cuestiones planteadas en el informe de los Rapporteurs del Workshop de 2013 
 
El informe para España de los Rapporteurs contenía esencialmente un resumen de las buenas 
prácticas y de las medidas positivas incluidas en el NAcP presentado por el CSN. Sin embargo se 
mencionaban dos preocupaciones o desafíos:  
 
• El primero relativo a lo ambicioso que resultaba el plazo previsto para la implantación de todas 

las medidas de mejora (The timeframe to implement all the improvement measures until end of 2016 is 
ambitious and commendable. Nevertheless some measures scheduled for long term are crucial ones, like filtered 
venting and installation of PARs).  
 
El CSN está siguiendo con gran detalle el proceso de implantación de las medidas previstas y 
actualmente sólo se esperan desviaciones puntuales, y en todos los casos debidamente 
justificadas, de la fecha final establecida. 
 

• El Segundo reflejaba la recomendación de una implantación “apropiada y en plazos” de los 
nuevos niveles de referencia de WENRA en el campo de los sucesos externos (A challenge for 
Spain is the appropriate and timely implementation, in its regulation and practices, of the outcomes of the 
WENRA on-going Review of the harmonisation of the reference levels in the field of external hazards). 
 
El CSN está actualmente analizando el contenido de los nuevos niveles de referencia de 
WENRA y tiene previsto emitir próximamente un plan adecuado de implantación de los 
mismos en la normativa nacional. 

 
4.1.2 Progresos en la implantación y actualización del NAcP   
 
Los anexos 1, 2 y 3 de este documento  contienen un resumen detallado del grado de cumplimiento 
alcanzado hasta el momento en el plan español. 
 
Como resumen se puede indicar que no se aprecian aspectos significativos a destacar que afecten a 
los objetivos básicos del Plan. Se pueden mencionar los siguientes aspectos relevantes que ya han 
sido finalizados: 
 
• A comienzos de 2014 el Sector Nuclear finalizó la implantación del nuevo Centro de Apoyo 

Exterior (CAE) con capacidad de suministro, en menos de 24 horas, de equipos y personal 
entrenado a cualquier central nuclear española. 

 
• Implantación en todos los emplazamientos de equipos móviles (bombas, generadores eléctricos, 

etc.) con capacidad de conexión rápida a los sistemas fijos de las centrales. 
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• Verificación, y en su caso refuerzo, de la capacidad de resistencia sísmica de equipos relevantes 

para la gestión de accidentes hasta un “margen sísmico” de 0,3 g. 
 

4.1.3 Cambios principales en el NAcP desde el Workshop de 2013   
 
El plan se ha mantenido sin grandes modificaciones, por lo que: 
 

- No se han incluido medidas adicionales relevantes. 
 

- No se han eliminado, ni modificado sensiblemente, las medidas previstas.  
 

- Los principales cambios introducidos en la planificación global son: 
o La implantación de los sistemas de venteo filtrado de contención se realizará en las 

paradas de recarga previstas para 2016 y 2017. Las centrales nucleares BWR españolas 
incorporarán también esta mejora, a pesar de que ya disponían de un venteo duro. 

o La revisión y aceptación por parte del CSN de los análisis de escenarios de rotura de 
presas han sufrido cierto retraso debido a las incertidumbres existentes, las cuales se han 
puesto de manifiesto durante el transcurso de la revisión que está efectuando el CSN. 

o Las ITC previstas en el marco de la actualización de los riesgos sísmicos, previstas para 
ser emitidas en 2013, se emitirán en el primer semestre de 2015. 
 

4.1.4 Resultados relevantes de los estudios y análisis adicionales identificados en el NAcP   
 
Los resultados obtenidos de estos análisis (los cuales se identifican explícitamente en el Anexo 1) 
son los siguientes: 
 
• Análisis de inundaciones internas por roturas circunferenciales de tuberías no CS I (A1) 

Resultados: Se han finalizado los análisis, que han supuesto la incorporación de diversas mejoras 
en las centrales 
 

• Análisis de roturas con grandes liberaciones de fluido (A2) 
Resultados: Se han finalizado los análisis, que han supuesto la incorporación de mejoras en 
varias centrales 
 

• Análisis de los escenarios de rotura de presas (A3).  
Resultados: Ya comentado en el apartado 4.1.3 
 

• Análisis de posibles combinaciones de sucesos naturales extremos creíbles (A4) 
Resultados: Se han finalizado los análisis sin encontrar aspectos destacables susceptibles de 
implantar mejoras 
 

• Análisis de temperaturas extremas en el emplazamiento (A5) 
Resultados: Se han finalizado los análisis sin encontrar aspectos destacables susceptibles de 
implantar mejoras 
 

• Estudios de capacidad de acceso al emplazamiento (A6) 
Resultados: Se han finalizado los análisis, que han supuesto la incorporación de mejoras en 
varias centrales 

•  Análisis del potencial riesgo por H2 en edificios anexos a contención (A7) 
Resultados: Los titulares han realizado los estudios solicitados; actualmente se encuentran en 
fase de evaluación por el CSN  
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• Análisis de consecuencias en instrumentos de la estrategia de inundación de contención (A8) 

Resultados: Se han finalizado los análisis, que han supuesto la incorporación de mejoras en 
varias centrales 
 

• Análisis de las posibles mejoras a implantar para accidentes severos iniciados en parada (A9) 
Resultados: En curso. Se han encontrado diversas dificultades debido al reducido número de 
experiencias existentes a nivel internacional. 
 

• Análisis de los medios humanos de la organización de respuesta ante emergencias (I7) 
Resultados: Tras diversas interacciones entre el CSN y los titulares, estos han desarrollado 
metodologías específicas que tienen en cuenta la experiencia existente en USA. 
 

• Análisis de supervivencia I&C (I17) 
Resultados: En curso. Se han encontrado diversas dificultades debido al reducido número de 
experiencias existentes a nivel internacional. 
 

• Análisis de habitabilidad de SC (I20) 
Resultados: Se han finalizado los análisis, que han supuesto la incorporación de mejoras en 
todas las centrales 
 

4.1.5 Buenas prácticas y desafíos identificados durante la puesta en práctica del Plan. 
 
Las principales buenas prácticas identificadas tanto por el CSN como por los titulares de las 
centrales hasta el momento han sido las siguientes: 
 
 Adecuada implantación de protocolos, incluyendo pruebas periódicas, para la recuperación 

preferente y rápida de la alimentación eléctrica exterior. 
 

 Acciones necesarias (procedimientos y pruebas) para permitir el deslastre seguro de cargas de 
corriente continua. 
 

 Acciones necesarias (procedimientos y pruebas) para permitir el uso manual remoto de equipos 
relevantes en caso de pérdida de corriente continua.  
 

 Implantación del CAE a nivel nacional. 
 

 Implantación del CAGE, de los PAR y del SVFC en todas la unidades. 
 

 Mejora en la capacidad de manejar grandes masas de líquidos contaminados (ver apartado 4.2.3) 
 

 Desarrollo en todas las centrales de Guías de PR complementarias a GGAS. 
 
En cuanto a los principales desafíos identificados tanto por el CSN como por los titulares de las 
centrales han sido los siguientes: 
 
 No existe una normativa de referencia para el diseño y la implantación de este tipo de mejoras. 

El CSN ha desarrollado un documento genérico de criterios de  evaluación que conocen los 
titulares y está siendo aplicado por los evaluadores e inspectores del CSN. En casos específicos, 
se han aplicado criterios de  juicio ingenieril. 
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 Metodología de análisis capacidades de la ORE: este era un tema novedoso; el CSN ha 

requerido a los titulares el desarrollo de una metodología propia que, finalmente, ha estado 
basada en la desarrollada en USA por NEI. 
 

 La realización de pruebas especiales previstas en el NAcP, como por ejemplo la prueba 
simultánea en los PWR de diseño Westinghouse de la operación manual local u sin corriente 
continua de las válvulas de alivio y las turbo-bombas de agua de alimentación auxiliar a los 
generadores de vapor. 
 

 Algunos desarrollos que están condicionados por trabajos a nivel internacional, como por 
ejemplo el desarrollo de las guías de accidentes severos en parada, que están muy relacionadas 
con proyectos iniciados por los grupos de propietarios en USA, o la implantación de nuevos 
sellos de las bombas principales en centrales PWR de diseño Westinghouse. 

 
4.2 Otros aspectos relevantes asociados a la implantación del NAcP 
 
4.2.1 ITC adicional del CSN: 
 
Con el fin de facilitar a los titulares de las centrales nucleares el cumplimiento simultáneo y 
coordinado con los dos conjuntos de requisitos emitidos por el CSN (los derivados de las pruebas 
de resistencia y los surgidos como consecuencia de las ITC emitidas por el CSN para mejorar las 
capacidades de las centrales frente a sucesos severos que pudieran ser provocados por el hombre) el 
CSN ha emitido recientemente una nueva ITC “adaptada” que recoge en un único documento todos 
los requisitos que, por lo plazos previstos de implantación, estaban todavía pendientes de resolver 
por parte de los titulares. Sin embargo, es importante destacar que estas ITCs no incorporan nuevos 
requisitos. 
 
4.2.2 Situación especial de CN Santa María de Garoña: 
 
La central nuclear de de Garoña se encuentra en una situación administrativa especial derivada de 
que, tras haber pasado a situación de cese previo a la fase de desmantelamiento el día 7 de julio de 
2013, el titular ha decidido solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central para 
volver a la situación de operación, opción ésta que es compatible con la legislación española. 
 
El CSN está actualmente evaluando esta solicitud y, como consecuencia de su valoración preliminar 
de la misma,ha emitido el día 30 de julio de 2014 una nueva ITC en la que se solicita al titular que la 
implantación de todas las medidas de mejora consideradas dentro de este plan estén finalizadas antes 
de la carga de combustible anterior al eventual arranque de la central. 
 
4.2.3 Acciones relevantes realizadas derivadas de las ITC del CSN relacionadas con la pérdida 

potencial de grandes áreas de una central nuclear 
 
• Análisis, específico de cada planta, acerca de la conveniencia de proceder a una reordenación de 

la distribución del combustible gastado almacenado en la piscina, con el fin de mejorar su 
refrigerabilidad en caso de pérdida total del inventario de agua de la misma. Todos los titulares 
han realizado estos análisis y como consecuencia de ellos se han realizado diversas acciones, con 
un alcance diferente de acuerdo con las condiciones reales de cada instalación.  
 

- 22 - 



ESPAÑA – PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 
 
 
• Análisis e implantación de posibles medidas para gestionar la eventual existencia de grandes 

masas de agua contaminada radiactivamente. Los titulares han realizado estos análisis y como 
consecuencia de ello han implantado diversas medidas, incluyendo el desarrollo de 
procedimientos específicos. 

 
4.2.4 Acciones relevantes en relación con la preparación para emergencias, respuesta de emergencia 

y gestión post-accidente en el exterior 
 
En relación con los trece puntos descritos en el apartado 3.2.2 de este informe, el cual trata sobre la 
preparación para emergencias, respuesta en emergencias y gestión post-accidente en el exterior de la 
instalación (Tema 5 de la CNS-EM), el CSN está realizando las siguientes acciones: 

 
• El punto 1 ya está implantado, aunque la parte aplicable a la participación de la Unidad Militar 

de Emergencias (UME) en la emergencia exterior está pendiente de incorporarse al PLABEN. 
 
• En cuanto a los puntos 2 al 11, el objetivo del programa de trabajo establecido en coordinación 

con la DGPCE (Ministerio del Interior) para la redacción del nuevo PLABEN es que el mismo 
pueda ser aprobado en 2016; en esta revisión se incorporarán las recomendaciones emitidas por 
WENRA y HERCA. Posteriormente comenzará la revisión de los diferentes planes de 
emergencia provinciales. 

 
• En cuanto al punto 12, el CSN ha definido un plan de mejora de sus capacidades que incluye la 

renovación en 2018 de la Red de Estaciones Automáticas (REA) y la incorporación de nuevas 
unidades móviles.  
 

• Finalmente, y en relación con el punto 13, el CSN ha constituido un grupo de trabajo con el 
Sector Nuclear en el que se ha decidido la incorporación de una nueva red de comunicaciones 
de voz vía satélite, la cual está ya operativa.  
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6. ACRÓNIMOS 
 

CAE: Centro de Apoyo en Emergencias 
CAGE : Centro Alternativo de Gestión de Emergencias 
CAT: Centro de Apoyo Técnico 
CSN: Consejo de Seguridad Nuclear 
CNS: Convention on Nuclear Safety (Convención sobre Seguridad Nuclear) 
CNS-EM: 2nd Extraordinary Meeting of the CNS (Reunión Extraordinaria de la CNS (08/2012) 
ENSREG: European Nuclear safety Regulators Group  
ESC: Estructuras, sistemas y componentes 
GAS: Proceso de Gestión de Accidentes Severos 
GGAS: Guías de Gestión de Accidentes Severos 
HERCA: Heads of Radiation Protection Authorities  
INES: International Nuclear and Radiological Event Scale (OIEA) 
IP: Informe del Presidente de la CNS-EM 
IRRS: Integrated Regulatory Review Service (OIEA) 
IRS: Incident Reporting System (OIEA) 
ITC: Instrucción Técnica Complementaria del CSN 
ITC-PR: ITC del CSN emitidas con las conclusiones de las Pruebas de Resistencia (15/03/12) 
KWU: Kraftwerk Union Aktiengesellschaft 
MINETUR: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
MAEX: Ministerio de Asunto Exteriores 
NAcP: National Action Plan (Plan de Acción Nacional). Acordado por ENSREG en 07/2012 
NEA: Nuclear Energy Agency (OCDE) 
OIEA: Organización Internacional de la Energía Atómica 
PCG: Piscina de Combustible Gastado 
POE: Procedimiento de Operación de Emergencia  
PR: Pruebas de resistencia europeas 
SAMG: Severe Accident Management Guidelines (Guías de Gestión de Accidentes Severos) 
SBO: Station Blackout (pérdida de energía eléctrica de corriente alterna) 
SSAMG: Shutdown SAMG (guías de gestión de accidente severo para condiciones de parada) 
UHS: Ultimate Heat Sink (Sumidero de Final Calor de una central nuclear) 
VPN: Virtual Private Netrwork (Red Privada Virtual) 
WENRA: Western European Nuclear Regulators Association 
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ANEXO 1: REQUISITOS INCLUIDOS EN LAS INSTRUCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL CSN ( ITC-PRs)  
 
En las dos tablas de este anexo la primera columna identifica el Tipo de requisito emitido por el CSN: Gx significa “requisito genérico”, Ix significa 
“Requerida la implantación de mejoras”, y Ax “Requerido análisis adicional”. Aquellos casos en los que el CSN claramente espera la implantación de mejoras 
basadas en estos nuevos análisis, se han categorizado como Ix. 

 
TABLA A-1.1: REQUISITOS GENERICOS 

 
T REQUISITO FECHA 

PREVISTA 
EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

 
TG: REQUISITOS GENÉRICOS   

G1 Presentar al CSN una propuesta conteniendo una planificación detallada del proceso de implantación de las mejoras 
previstas en las ITC-PR 

15/09/2012 Finalizado 

G2 Aclaración del sentido de los términos corto, medio y largo plazo para estas ITC-PR n/a n/a 
G3 Aspectos genéricos a considerar en la implantación de las mejoras asociadas a las ITC-PR (procedimientos de 

operación, formación y entrenamiento del personal; nuevos equipos: deben estar diseñados para mantener su capacidad 
en las condiciones asociadas a los sucesos previstos en las ITC-PR; almacenamiento y programa específico de vigilancia 
y prueba periódica para estos equipos 

n/a n/a 

G4 Estudio de condiciones reales de uso de los nuevos equipos para que ello se pueda realizar de modo rápido y eficiente, 
bajo la filosofía general de “enchufar y usar” (plug & play) 

n/a n/a 

G5 Uso de hipótesis y, en su caso, códigos de cálculo realistas en los análisis asociados a las ITC-PR  n/a n/a 

 
T1: SUCESOS NATURALES EXTREMOS   

I1 Implantar acciones para aumentar hasta 0.3g la capacidad de resistencia sísmica de equipos relacionados con: 
 Los dos “caminos de parada segura” definidos en el IPEEE 
 La integridad de contención 
 La mitigación de situaciones de pérdida de suministro eléctrico (SBO) 
 La gestión de accidentes severos 
 La integridad y refrigeración de PCG (incluyendo el liner y los bastidores) 

31/12/14 Finalizado 

A1 Análisis de inundaciones internas por roturas circunferenciales de tuberías no Categoría Sísmica I teniendo en 31/12/12 Finalizado 
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T REQUISITO FECHA 

PREVISTA 
EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

cuenta la normativa actual aplicable en EE.UU.  
A2 Análisis de roturas con grandes liberaciones de fluido para verificar si existe tanto la capacidad de detección como 

las barreras adecuadas para estos escenarios. Implantación de mejoras derivadas del análisis 
31/12/12 
31/12/14 

Finalizado5  

A3 Análisis de los escenarios de rotura de presas1 incluidos en las PR frente a los contenidos en los planes de 
emergencia de dichas presas, de manera que ambos estudios queden adecuadamente armonizados. 

31/12/12 Finalizado5 

I2 Implantación de medidas adicionales (misceláneas y específicas de cada planta) para aumentar la protección frente a 
inundaciones externas 

31/12/12 Finalizado 

A4 Análisis de posibles combinaciones de sucesos naturales extremos creíbles en el emplazamiento 31/12/12 Finalizado 
A5 Análisis de temperaturas extremas en el emplazamiento, identificando márgenes existentes y posibilidades de 

mejora 
31/12/14 Finalizado 

 
2.- PÉRDIDA DE FUNCIONES DE SEGURIDAD   

I3 Implantar protocolos para garantizar el rápido restablecimiento del suministro eléctrico exterior, desde unidades 
hidráulicas cercanas al emplazamiento 

31/12/14 Finalizado 

I4 Implantar nuevos equipos (fijos o portátiles) para SBO prolongado: 
 Para reponer inventario al circuito primario 
 Para la alimentación eléctrica de equipos e instrumentación  
 Disponibilidad de sistemas de comunicación y alumbrado,  

31/12/14 Finalizado 

I5 Demostración de la viabilidad de las acciones manuales en condiciones de pérdida total de suministro eléctrico, 
incluyendo la pérdida de baterías 

31/12/12 
+1ª Parada de 
recarga 

Finalizado5 

I6 Demostración de la capacidad de cierre de contención en SBO si su integridad no estaba establecida al inicio del 
accidente  

31/12/13 Finalizado 

 
T3: GESTIÓN DE ACCIDENTES   

I7 Análisis de la idoneidad de los medios humanos actualmente asignados a la ORE (organización de respuesta ante 15/09/12 Finalizado 
Evaluación 
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T REQUISITO FECHA 

PREVISTA 
EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

emergencias). Implantación de mejoras derivadas del análisis 31/12/13 CSN en curso   
I8 Definición de características y alcance de los acuerdos de ayuda mutua en emergencias entre CC.NN. Desarrollo de 

procedimientos operativos asociados 
15/09/12 Finalizado 

A6 Completar los estudios de capacidad de acceso al emplazamiento en caso de situaciones extremas (incluyendo 
posibles propuestas de mejora) 

31/12/12 Finalizado 

I9 Informe con la definición de las características del CAGE y de las medidas compensatorias hasta su implantación 
  
 Implantación (en el emplazamiento) 

31/06/12 
 
31/12/15 

Finalizado 
 
En curso 

I10 Informe con la definición de los medios del CAE e incorporación en el PEI 
 Implantación (centralizada) 

31/12/12 
31/12/13 

Finalizado 

I11 Análisis de mejoras a sistemas de comunicación en emergencia2, incluido su refuerzo ante SBO prolongado.  
 Implantación de mejoras 

31/12/12 
31/12/15 

Finalizado 
En curso 

I12 Inclusión en el PEI de valores homogéneos de “niveles de referencia”, para la optimización de la protección 
radiológica del personal actuante en una emergencia, de acuerdo con los criterios del OIEA y de la ICRP 

30/04/13 Finalizado 

I13 Definición de estrategias para inyección alternativa al RCS/contención, y problemática asociada a la 
calidad/química del agua desde fuentes alternativas 

31/12/14 En curso 
 

I14 Estudio sobre alternativas tecnológicas para el sistema de venteo filtrado de la contención. 
 
Implantación en la central 

31/12/13 
 
31/12/16 

Finalizado 
 
En curso 

I15 Control de hidrógeno: estudio de ingeniería detallando criterios para la implantación de PAR en la contención. 
Implantación en la central 

31/12/13 
31/12/16 

Finalizado 
En curso 

A7 Control de hidrógeno: análisis del potencial riesgo por hidrógeno en edificios anexos a contención 31/12/13 Finalizado 
Evaluación 
CSN en curso 

I16 Análisis de las posibles mejoras para reforzar la capacidad de despresurizar el sistema primario y evitar posibles 
secuencias de daño al núcleo a alta presión 

30/06/13 Finalizado 
Evaluación 
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T REQUISITO FECHA 

PREVISTA 
EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

CSN en curso 
A8 Análisis de las posibles consecuencias de las estrategias de inundación de contención sobre equipos 

(instrumentación) situados en su interior  
31/12/12 Evaluación 

CSN en curso  
I17 Análisis de la instrumentación crítica necesaria para la gestión de accidentes, y de la garantía de su operabilidad en 

caso de SBO y en caso de accidente severo. 
31/12/12 Evaluación 

CSN en curso  
A9 Análisis de las posibles mejoras a implantar en relación con los accidentes severos que se pudieran desarrollar desde 

una situación inicial de parada 
31/12/14 En curso 

I18 Implantación de medidas hacer frente a accidentes en PCG: reposición alternativa de agua y rociado de los 
elementos almacenados en la piscina 

31/12/14 Finalizado 

I19 Análisis de medidas adicionales en la instrumentación de la PCG, teniendo en cuenta también la situación de SBO 
prolongado: rango, categoría sísmica, cualificación ambiental, etc. 
Implantación de las mejoras 

31/12/12 
 
31/12/14 

Finalizado 

I20 Análisis de posibles mejoras en la alimentación eléctrica a los sistema de habitabilidad de sala de control para 
situaciones de SBO prolongado 

30/06/12 Finalizado 

I21 Análisis de los medios necesarios para estimar emisiones radiactivas: disponibilidad en SBO del sistema toma de 
muestras, funcionamiento de los monitores de radiación en accidente severo; mejoras al Plan de Vigilancia 
Radiológica en Emergencia (PVRE). Implantación de las mejoras identificadas 

31/12/12 
 
31/12/14 

Finalizado5 

Evaluación 
CSN en curso 

I22 Implantación de una red ON-LINE de alerta de radiactividad ambiental con recepción de datos en sala de control y 
CAT (y posterior envío a la SALEM) 

31/12/14 En curso 

I23 Análisis de medios humanos y equipos adicionales de protección radiológica para hacer frente a accidentes severos.  
Implantación de las medidas identificadas 

31/12/12 
31/12/14 

Finalizado 
 

I24 Definición y elaboración de guías de actuación (ad-hoc a las GGAS4) que contemplen la protección radiológica del 
personal que realiza acciones locales de recuperación 

31/12/13 Finalizado 
Evaluación 
CSN en curso 

I25 Realización del APS nivel 2 en “otros modos de operación” (ya estaba previsto, ahora se adelanta la fecha de 
finalización) 

31/12/14 En curso 
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Notas: 
1 En aquellas centrales que se podrían ver afectadas por roturas de presas  
2 Se han adoptado las medidas compensatorias previstas 
3 Salvo las asociadas a la implantación del CAGE 
4 En Trillo se están desarrollando para el manual de accidentes de la central (M.A.S.) y en el futuro para las GGAS 
5     Queda pendiente algún caso específico 
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TABLE A-1.2: REQUISITOS ESPECIFICOS DE PLANTA 

La numeración incluida en la primera columna de esta tabla es continuación de la utilizada en la tabla A-1.1 

T Central REQUISITO FECHA 
PREVISTA 

EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

  T1: SUCESOS NATURALES EXTREMOS   

A10 Vandellòs 2 Analizar la resistencia sísmica de los almacenamientos de material combustible que es susceptible 
de producir incendios. 

31/12/14 Finalizado 

I26 Cofrentes Implantación del nuevo subsistema de PCI con diseño sísmico 31/12/14 En curso 
I27 Almaraz Realizar la cualificación sísmica de la bomba diesel de PCI 31/12/12 Finalizado 
I28 Garoña Presentar un estudio para reforzar la capacidad de la estructura de toma actual y para disponer de 

puntos diversos para captar agua del río Ebro. Implantación de las mejoras 
31/12/12 
31/12/16 

Finalizado 
En curso1 

  T2: PÉRDIDA DE FUNCIONES DE SEGURIDAD   

A11 Westinghouse: 
5 unidades 

Seguimiento programas internacionales de mejora de los sellos de las bombas principales n/a En curso 

A12 Cofrentes Análisis de alternativas para la eliminación del calor de la piscina de supresión en caso de SBO, 
previo a la posible apertura del venteo de contención  

31/12/12 Finalizado 
Evaluación 
CSN en curso 

I29 Garoña Implantación de medidas para aumentar la fiabilidad del Condensador de Aislamiento (IC) 31/12/12 Pendiente1 
  T3: GESTIÓN DE ACCIDENTES   

I30 Trillo Desarrollar GGAS específicas de planta, incluyendo los diversos aspectos requeridos 
genéricamente al resto de centrales 

31/12/16 En curso 

A13 Vandellòs 2 
Cofrentes 

Revisión de los estudios de tasa de dosis en área de la PCG en función de la potencial pérdida de 
inventario de agua en la piscina 

30/06/12 Finalizado  

I31 Cofrentes Disponer de alimentación eléctrica alternativa a los ignitores de hidrógeno de contención 31/12/12 Finalizado 
I32 Cofrentes Disponer de capacidad de suministro neumático a las juntas hinchables de la piscina de 

combustible gastado (PCG)  
31/12/12  Finalizado 
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T Central REQUISITO FECHA 

PREVISTA 
EN NAcPrev.0 

ESTADO 
ACTUAL 

A14 Garoña Completar los análisis para evitar drenajes inadvertidos de la PCG, incluyendo la capacidad 
sísmica de componentes que aseguran la estanqueidad 

31/12/12 Finalizado1 
 

 

Notas: 
 
1.- La central de Garoña se encuentra en situación administrativa especial (ver apartado 4.2.2 de este informe) 
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ANEXO 2: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS EMANADAS DE LOS 

PEER REVIEWS DE ENSREG LLEVADOS A CABO EN ESPAÑA 
 

La siguiente tabla resume las recomendaciones y sugerencias (Rx y Sx) del primer Peer Review realizado en marzo de 2012, junto con las recomendaciones 
adicionales (Fx) emanadas del posterior seguimiento (“verificación factual”) de septiembre de 2012. 
 
# PEER REVIEWS: RECOMENDACIONES 

Y SUGERENCIAS (Rx/Sx/Fx) 
Informe 

final PR[3]: 
Capítulo 

ACCIONES CALENDARIO 
IMPLANTACIÓN 

(NAcPrev.0) 

ESTADO 
ACTUAL 

 RECOMENDACIONES 
 

    

R1 En general se observa que las repercusiones de 
Fukushima requerirán la implantación de importantes 
modificaciones en las centrales, junto con trabajos a más 
largo plazo que contribuyan a los esfuerzos 
internacionales para identificar las lecciones aprendidas 
del accidente y aplicar sus implicaciones a las centrales 
españolas. Para poder soportar la carga de trabajo que 
estas actividades supondrán, el equipo de revisión 
recomienda reforzar los recursos humanos de 
evaluación técnica del CSN. 

1.5 El Consejo requerirá al Gobierno mayor 
capacidad de gestión de recursos humanos para 
reforzar sus equipos técnicos y así hacer frente a 
la carga de trabajo que conllevan las nuevas tareas 
derivadas de Fukushima y otros licenciamientos. 

2013 El CSN ha 
gestionado con el 
Gobierno la 
capacidad de 
aumentar su 
plantilla, lo cual 
está actualmente en 
curso. 
Nota: adicionalmente 
el CSN ha iniciado un 
proceso de análisis de 
aspectos de “Gestión 
del conocimiento”, 
cuyo objetivo final es 
evitar la pérdida de la 
experiencia técnica 
acumulada en la 
organización. 

R2 Para temperaturas extremas se recomienda considerar la 
posibilidad de mejorar la coherencia entre los períodos de 
retorno asociados con las bases de diseño de los distintos 
emplazamientos, en consonancia con la normativa 
internacional. Están en marcha análisis adicionales. 

2.3.3 El CSN identificará las centrales que deben 
requerir la modificación del período de retorno. 
WENRA desarrollará un nuevo nivel de 
referencia (NR) de para sucesos externos. Por 
tanto, este tema será abordado por el CSN en el 

- WENRA: 
T.1 Sucesos 
Naturales y 
nuevos 
niveles de 

Pendiente de 
implantación 
nuevos NR de 
WENRA 
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# PEER REVIEWS: RECOMENDACIONES 

Y SUGERENCIAS (Rx/Sx/Fx) 
Informe 

final PR[3]: 
Capítulo 

ACCIONES CALENDARIO 
IMPLANTACIÓN 

(NAcPrev.0) 

ESTADO 
ACTUAL 

plan de implantación de los futuros NR. 
Posteriormente, el CSN emitirá una instrucción 
(IS) para endosarlos en la normativa nacional 
aplicable. 

referencia: 
2013 

- Acciones del 
CSN: finales 
de 2014 

R3 Las actuales características de diseño combinadas con 
las actuales medidas de Gestión de Accidentes (AM) 
apuntan a la existencia de márgenes de tiempo para el 
control o la mitigación de accidentes severos en las 
CC.NN. españolas. No obstante, los supuestos en los 
que se basan estos márgenes (por ejemplo, de 30 a 40 
horas para el descubrimiento del núcleo en un escenario 
de SBO total) pueden requerir su verificación (ver 
Apartado 1.4). En particular, los valores comunicados 
al equipo de revisión parecen bajos en una central 
(Trillo) y altos en otra (Almaraz); estos valores sugieren 
un enfoque analítico inconsistente. Se recomienda 
investigar estas posibles inconsistencias para garantizar 
el uso de un enfoque robusto apropiado en todas las 
centrales. 

4.3 El CSN está realizando una revisión detallada de 
los análisis presentados por los titulares el 15 de 
septiembre de 2012 (respuesta a las ITC-PR, 
punto 4.1.1) en lo relativo a sus Organizaciones 
de Respuesta de Emergencia, en los que se debía 
justificar el tiempo disponible para cada acción 
manual, incluido el margen respecto de la 
aparición de una situación límite (cliff edge). La 
revisión prestará especial atención a las hipótesis 
de base y a la consistencia de los cálculos 
efectuados. 

Evaluación 
preliminar de 
los nuevos 
análisis antes 
del 31 de 
diciembre de 
2012 

El CSN está 
abordando 
esta tarea 
dentro de la 
revisión de los 
planes de las 
centrales para 
definir la 
composición 
de las 
Organizacines 
de Respuesta 
en 
Emergencia 
de las 
centrales (ver 
Anexo 1, 
punto I7) 

R4 El equipo de revisión considera que todas las mejoras 
identificadas por los titulares y el CSN serán 
importantes para aumentar la robustez de las centrales. 

4.3 R4.1 y R4.3: Requisitos para la gestión de 
accidentes: 

- Finalización y publicación de la nueva 

R4.1 y R4.3:  
Diciembre 2013 
Diciembre 2014 

R4.1 y R4.3: 
Prevista su 
publicación 
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# PEER REVIEWS: RECOMENDACIONES 

Y SUGERENCIAS (Rx/Sx/Fx) 
Informe 

final PR[3]: 
Capítulo 

ACCIONES CALENDARIO 
IMPLANTACIÓN 

(NAcPrev.0) 

ESTADO 
ACTUAL 

Para apoyar estas mejoras, se deberán considerar las 
siguientes recomendaciones del equipo Peer Review: 
Completar el desarrollo de un conjunto completo de 
requisitos para la gestión de accidentes integrados en el 
marco jurídico español, de acuerdo con los trabajos ya 
iniciados en las instrucciones sobre procedimientos de 
operación y gestión de accidentes severos; 
Incluir la gestión de accidentes como tema explícito en la 
guía de seguridad del CSN sobre el contenido de la 
Revisión Periódica de la Seguridad (RPS); 
Desarrollar guías de gestión de accidentes severos 
(GGAS) para accidentes iniciados durante condiciones 
de parada y agilizar los planes para la inclusión de 
GGAS que aborden temas de mitigación relativos a las 
piscinas de combustible gastado; 
Incluir completamente los sucesos externos en los análisis 
probabilísticos de la seguridad, incluidas evaluaciones de 
la fiabilidad de la gestión de accidentes bajo tales 
condiciones. 

Instrucción del CSN (IS) sobre Procedimientos 
de Emergencia y Gestión de Accidentes Severos. 

- Inclusión en la IS sobre Gestión de Accidentes 
Severos de: i) aspectos relacionados con 
Procedimientos y Guías para situaciones de 
emergencia iniciadas durante parada,  y ii) 
nuevos niveles de referencia de WENRA sobre 
Gestión de Accidentes.  
 
 
R4.2: Inclusión específica de estos aspectos en la 
próxima revisión de la Guía de Seguridad del 
CSN GS 1.10, sobre la RPS. 
 
R4.4: Se considerará el APS de sucesos externos 
como posible alternativa para cumplir con la 
Instrucción IS-25 del CSN. Para ello se tendrá en 
cuenta el contenido de los nuevos niveles de 
referencia (NR) de WENRA para sucesos 
externos. 

(*) La 
implantación 
final en las 
centrales 
españolas de 
las nuevas 
guías SSAMG 
está prevista 
para 2016 
 
R4.2: 
Diciembre2013 
 
 
R4.4: 
2014/2016 
 

para el primer 
semestre de 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
R4.2: Previsto 
para 2015, tras 
la finalización 
de las RPS  
R4.4 
Pendiente de 
implantación 
nuevos NR de 
WENRA 

 SUGERENCIAS  
 

    

S1 En el marco de la actualización de los riesgos sísmicos 
solicitada por el CSN, se sugiere considerar la 
incorporación de datos geológicos y paleosismológicos que 
caractericen las fallas activas relevantes. 

2.3.3 - Emisión por parte del CSN de una nueva ITC 
que requerirá el reanálisis por los titulares del 
riesgo sísmico de cada emplazamiento. Este 
análisis tendrá en cuenta datos geológicos y 

- ITC: Mayo 
de 2013 
 
 

- Previsto para 
el primer 
semestre de 
2015 
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# PEER REVIEWS: RECOMENDACIONES 

Y SUGERENCIAS (Rx/Sx/Fx) 
Informe 

final PR[3]: 
Capítulo 

ACCIONES CALENDARIO 
IMPLANTACIÓN 

(NAcPrev.0) 

ESTADO 
ACTUAL 

paleosismológicos que caractericen las fallas 
activas relevantes. 

- Envío al CSN, por parte de los titulares, de sus 
nuevos análisis. 

 
 

- Calendario 
de 
implantación
: 2016 

S2 Se sugiere considerar la adopción de un enfoque 
consistente en materia de los períodos de retorno 
asociados con escenarios de fuertes lluvias en los distintos 
emplazamientos. 

2.3.3 - Implantación de los nuevos NR de WENRA 
para sucesos externos, actualmente en fase de 
desarrollo. 

- Incorporación en la normativa española de los 
nuevos NR.  

- WENRA: 
T.1 Nuevos 
NR: en 2013 

- Calendario 
de 
implantación
: 2014 

Pendiente de 
implantación 
nuevos NR de 
WENRA 

S3 Se sugiere considerar la mejora de la protección 
volumétrica contra inundaciones externas de edificios que 
contienen ESC relacionados con la seguridad. Está en 
marcha un análisis de este tema por los titulares y se 
deberán implantar posibles mejoras de la seguridad 
donde sean necesarias. 

2.3.3 Supervisión del plan de implantación de los 
titulares, para lo cual el CSN tendrá en cuenta esta 
sugerencia. 

Calendario de 
implantación: 
Previsto 2013 
 

Finalizado 
(ver Anexo 1, 
puntos A3 e 
I2) 

S4 El equipo del Peer Review reconoce que algunas 
CC.NN. ya han implantado algunas de las medidas 
propuestas (por ejemplo, equipos portátiles de emergencia 
en sala de control para comunicaciones o iluminación en 
caso de SBO) y sugiere que el CSN trate este tema con 
las restantes centrales. 

2.3.3 Supervisión del plan de implantación de los 
titulares, para lo cual el CSN tendrá en cuenta esta 
sugerencia. 

Calendario de 
implantación: 
Previsto 2013 
 

Finalizado 

 RECOMENDACIONES (FOLLOW-UP)     
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# PEER REVIEWS: RECOMENDACIONES 

Y SUGERENCIAS (Rx/Sx/Fx) 
Informe 

final PR[3]: 
Capítulo 

ACCIONES CALENDARIO 
IMPLANTACIÓN 

(NAcPrev.0) 

ESTADO 
ACTUAL 

F1 La cualificación no sísmica del edificio del equipo 
contraincendios es un tema que se deberá considerar para 
su estudio posterior. 

N/A Remisión a los titulares de un escrito para que 
analicen la aplicabilidad, a cada central, de esta 
recomendación y, en su caso, propongan las 
mejoras que pudieran haber sido identificadas. 

Enviada carta 
del CSN a los 
titulares en la 
que se 
requiere 
respuesta 
antes del 30 
de mayo de 
2013 

Finalizado  

F2 El calendario para la implantación de las mejoras 
previstas se considera apropiado, aunque muy exigente. 
Nota: En este contexto, podría ser difícil finalizar todas 
las modificaciones previstas en plazo. 

N/A El Pleno del Consejo velará porque en el 
cumplimiento de las medidas exigidas prime en 
todo momento el criterio de seguridad. 

2013/2016 
 

De acuerdo 
con este 
criterio, 
cualquier 
desviación del 
calendario 
previsto debe 
ser valorado y 
eventualmente 
aceptado por 
el Pleno del  
Consejo. 
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ANEXO 3: RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE ENSREG 

Esta tabla resume el enfoque del CSN en lo relativo a las recomendaciones incluidas en el conjunto de recomendaciones de ENSREG (EC&R) [2]. 

Notas:  1. Todos los aspectos abordados están relacionados con los 3 temas considerados por ENSREG (T-1 a T-3) o con un cuarto tema adicional 
correspondiente a cuestiones genéricas (T-G).  

 2. La columna “Requisitos ITC-PR” incluye, cuando es necesario, una referencia cruzada a las tablas 1.1 ó 1.2 del anexo 1. 

# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

1 El comité de dirección de los Peer Review recomienda que 
WENRA, incorporando los mejores conocimientos disponibles en 
Europa, desarrolle instrucciones sobre la evaluación de riesgos 
naturales, incluidos terremotos, inundaciones y condiciones 
meteorológicas extremas, así como las correspondientes instrucciones 
sobre la evaluación de márgenes más allá de las bases de diseño y los 
efectos de posibles situaciones límite (cliff-edge). 
Así se deberán integrar la armonización de los métodos de las bases 
de diseño, el uso de métodos deterministas y probabilistas, la 
definición de umbrales probabilísticos y la clarificación de los 
escenarios más allá de las bases de diseño (BDBA/DEC) 
considerados en el análisis de seguridad. Otros estudios deberán 
utilizar datos y métodos avanzados y abordar las tendencias de los 
datos de riesgos externos. 
Los análisis de la seguridad deberán disponer de la oportuna 
realimentación de la experiencia operativa e incluir aspectos 
organizativos y humanos; los reglamentos y guías reguladoras 
aplicables se deberán actualizar regularmente. Con el fin de evitar 
“zonas ciegas”, se deberá considerar la realización de un Peer 
Review de las evaluaciones. 

T-1 EC&R 
(2.1) 

El CSN participa activamente en las 
tareas actuales de WENRA en 
relación con este tema y está 
plenamente comprometido a adoptar 
las recomendaciones que surjan en el 
marco del programa de armonización 
europeo. 

n/a n/a 

2 El comité de dirección de los Peer Review recomienda que T-G EC&R El CSN seguirá las medidas que se n/a n/a 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

ENSREG subraye la importancia de las Revisiones Periódicas de 
la Seguridad (RPS). En particular, ENSREG debería enfatizar 
la necesidad de reevaluar los riesgos naturales y las medidas 
relevantes en las centrales con la frecuencia apropiada y por lo menos 
una vez cada 10 años. 

(2.2) propongan en el marco de ENSREG 
en materia de mejora de las RPS. 

3 La implantación urgente de las medidas reconocidas para la 
protección de la integridad de la contención es uno de los hallazgos 
del Peer Review que deberán considerar los reguladores nacionales.  
 

T-3 EC&R 
(2.3) 

Acciones ya requeridas por las ITC-
PR del CSN: 

- Implantación de medidas adicionales 
para mejorar la capacidad de 
despresurización del circuito 
primario a fin de evitar secuencias 
con fusión del núcleo a alta presión. 
Antes de Fukushima el CSN ya había 
solicitado a la central de Trillo la 
implantación de la capacidad, 
anteriormente no disponible, para 
despresurizar manualmente el 
sistema primario. 
Las ITC requieren mejoras para que 
estas acciones sean más fiables en 
condiciones de pérdida de corriente 
alterna y corriente continua, y 
también en caso de accidente severo. 

- Instalación en contención de 
Recombinadores Autocatalíticos 
Pasivos (PAR) para minimizar los 
riesgos asociados al Hidrógeno. 

 
- I16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I15 
 
 

- I14 
 

Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

- Implantación de venteos filtrados de 
contención efectivo para evitar 
condiciones de sobrepresión. 

4 La implantación necesaria de medidas que permitan evitar 
accidentes y limitar sus consecuencias en caso de riesgos naturales 
extremos es uno de los hallazgos del Peer Review que los reguladores 
nacionales deberían considerar.  
 

T-1 EC&R 
(2.4) 

Las ITC-PR requieren la 
implantación por los titulares de 
numerosas medidas para evitar 
accidentes y limitar sus 
consecuencias, como por ejemplo: 

- Nuevos equipos móviles a almacenar 
en un lugar seguro protegido de 
terremotos e inundaciones.  

- Refuerzo de los sistemas de 
instrumentación y comunicaciones. 

- Nuevo CAGE (Centro Alternativo 
de Gestión de Emergencias) 
protegido de terremotos, 
inundaciones y de la radiación. 

- Nuevo Centro de Apoyo de 
Emergencia (CAE), a nivel nacional, 
capaz de desplazar a los 
emplazamientos personal y equipos 
adecuados en menos de 24 horas. 

 
 
 

 
- G3, G4, 

I4 
 

- I4, I11 
 

- I9 
 

 
- I10 

Ver tabla A-1.1 

5 Los métodos deterministas deben formar la base para la evaluación 
del riesgo. Los métodos probabilísticos, incluidos los análisis 
probabilísticos de la seguridad (APS), son útiles como complemento 
a los métodos deterministas. 

T-1 n/a 
 

Esta ha sido, y sigue siendo, la 
práctica habitual del CSN durante 
muchos años. 

n/a n/a 

6 Frecuencia del Riesgo: uso de un periodo de retorno de 10-4/año T-1 EC&R El CSN se ha comprometido a seguir n/a n/a 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

(con al menos una aceleración horizontal del terreno de 0.1g para 
terremotos) para revisiones (backfitting) de las centrales respecto de 
sucesos externos. 

(3.1.1) todas las acciones de WENRA. En 
concreto, el periodo de retorno es 
uno de los temas actualmente 
pendientes de resolución. 

7 Efectos Secundarios de Terremotos: posibles efectos secundarios de 
los sismos, como inundaciones o incendios producidos como 
consecuencia del suceso, para futuras evaluaciones. 

T-1 EC&R 
(3.1.2) 

Los titulares españoles ya han 
analizado este tema durante las 
Pruebas de Resistencia, identificando 
mejoras significativas que se 
implantarán de acuerdo con las ITC-
PR. 

I1, A1, A2 Ver tabla A-1.1 

8 Enfoque de “Volumen Protegido”: aplicación de este enfoque para 
demostrar la protección contra inundaciones en salas o edificios 
específicos. 

T-1 EC&R 
(3.1.3) 

Las ITC-PR han requerido la 
implantación de protecciones 
adicionales para edificios 
identificados como susceptibles a 
inundaciones.  

I2 Ver tabla A-1.1 

9 Notificaciones de Preaviso: implantación de un sistema de preaviso 
para condiciones meteorológicas extremas, así como el desarrollo de 
procedimientos adecuados a seguir por los operadores en caso de 
aviso. 

T-1 EC&R 
(3.1.4) 

El CSN requerirá a los titulares la 
implantación de los necesarios 
acuerdos con las autoridades 
españolas responsables de estos 
temas (Agencia Estatal de 
Meteorología -AEMET- y Ministerio 
de Medio Ambiente) para que ser 
alertados en caso de posibles 
condiciones extremas. El CSN 
establecerá los necesarios contactos 
con estas autoridades para facilitar 
estos acuerdos. 

n/a n/a 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

10 Monitorización Sísmica: instalación de sistemas de monitorización 
sísmica con los procedimientos y la formación asociados. 

T-1 EC&R 
(3.1.5) 

Este tipo de instrumentación, y los 
procedimientos asociados, se han 
implantado previamente en todas las 
centrales españolas. 

n/a n/a 

11 Rondas de revisión cualificadas: desarrollo de especificaciones que 
contemplen la realización de rondas de revisión cualificadas en la 
central relacionadas con terremotos, inundaciones y condiciones 
meteorológicas extremas, con el fin de asegurar la búsqueda 
sistemática y la corrección de posibles no conformidades (por ejemplo, 
almacenamiento apropiado de equipos, especialmente en el caso de 
equipos y herramientas temporales y móviles utilizados para mitigar 
sucesos externos más allá de la base de diseño de la central. 

T-1 EC&R 
(3.1.6) 

Durante el proceso de las pruebas de 
resistencia, todas las centrales 
españolas llevaron a cabo rondas de 
inspección sobre resistencia a 
terremotos e inundaciones. 
Actualmente el CSN está preparando 
un escrito que enviará a los titulares 
para requerir una comparación del 
alcance y características de las 
inspecciones realizadas en las 
centrales frente a las metodologías 
específicas validadas 
internacionalmente para estos fines. 

n/a n/a 

12 Evaluaciones del margen frente a inundaciones: análisis de niveles 
de inundación incrementados más allá de la base de diseño e 
identificación de potenciales mejoras, según lo requerido por la 
especificación inicial de ENSREG para las pruebas de resistencia. 

T-1 EC&R 
(3.1.7) 

Este análisis ya se había realizado en 
parte en algunas centrales españolas. 
El CSN está preparando un escrito 
que enviará a los titulares para 
identificar aquellas situaciones en las 
que se precisa profundizar en estos 
estudios. 

n/a n/a 

13 Márgenes frente a Riesgos Externos: conjuntamente con las 
recomendaciones 2.1 y 3.1.7, la evaluación formal de márgenes para 
todo tipo de riesgos externos, incluidos terremotos, inundaciones y 

T-1 EC&R 
(3.1.8) 

Además de los aspectos derivados de 
la participación del CSN en las 
actividades de WENRA, las ITC-PR 

A3, I2 A4 Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

condiciones meteorológicas severas, e identificación de posibles 
mejoras. 

requieren importantes mejoras en lo 
relativo a márgenes.  
No obstante, el CSN está preparando 
una nueva ITC que enviará a los 
titulares en la que se requerirá la 
revisión de los análisis de 
caracterización sísmica de los 
emplazamientos. 
Para el caso de inundaciones y otros 
fenómenos naturales externos, el 
CSN ha emitido ya diversos 
requisitos. Una vez que se reciban las 
respuestas de los titulares el CSN 
valorará la conveniencia de emitir 
comunicaciones adicionales. Abril 
2013. 

14 Refrigeración Alternativa y Sumidero de Calor: provisión de medios 
alternativos de refrigeración, incluidos sumideros de calor 
alternativos. Entre los ejemplos cabe indicar: alimentación 
alternativa por gravedad a través de los generadores de vapor 
(GG.VV.), depósitos o pozos alternativos en el emplazamiento, 
aerorefrigeradores o fuentes de agua disponibles en las cercanías 
(embalses, lagos, etc.) como forma adicional de refrigerar el núcleo. 

T-2 EC&R 
(3.2.1) 

Todas las centrales PWR españolas se 
pueden refrigerar de manera 
alternativa a través de los GG.VV. 
Las ITC-PR requieren mejoras para 
aumentar la robustez de esta 
estrategia, tanto por el lado de las 
válvulas de alivio como por el del 
agua de alimentación. 
En cuanto a las centrales BWR, y 
junto con otras mejoras, las ITC-PR 
requieren: 

I4, I5, 
I28, A12 

Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

- C.N. Garoña: i) Mejora de la 
fiabilidad del condensador de 
aislamiento (señales de aislamiento, 
capacidad de aporte, actuación de 
válvulas); ii) Estructura de toma del 
UHS reforzada y diversificada. 

- C.N. Cofrentes: i) dispone de 
capacidad de refrigeración vía el 
sistema RCIC (turbobomba movida 
por vapor principal y con capacidad 
de inyectar agua a alta presión al 
reactor); la ITC-PR requiere 
mejoras para aumentar la robustez 
de esta estrategia; ii) la ITC-PR 
también requiere el estudio de 
modos adicionales de evacuar el 
calor de la Piscina de Supresión. 

15 Suministros de corriente alterna: mejora de los suministros de 
energía eléctrica dentro y fuera del emplazamiento. 

T-2 EC&R 
(3.2.2) 

Las ITC-PR requieren mejoras en 
este campo: 
- Alimentación externa alternativa: 

protocolos y pruebas 
- Generadores eléctricos (fijos) 

adicionales 
- Nuevos generadores eléctricos 

móviles 

I3, I4, I31 Ver tabla A-1.1 

16 Suministro de corriente continua: mejora de este suministro de 
energía eléctrica. 

T-2 EC&R 
(3.2.3) 

Las ITC-PR requieren la 
implantación de procedimientos (y 

I5 Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

pruebas) de desconexión fiable de 
cargas de corriente continua no 
esenciales. 
Las propuestas de los titulares 
también incluyen la capacidad de 
recargar las batería desde generadores 
móviles y el disponer de baterías 
portátiles para casos específicos. 

17 Acciones Operacionales y Preparatorias: implantación de acciones 
operacionales o preparatorias respecto de la disponibilidad de 
“consumibles”. 

T-2 EC&R 
(3.2.4) 

Este tema ya se había analizado en 
profundidad durante las PR, 
concluyéndose que en los 
emplazamientos ya existe capacidad 
suficiente para al menos tres días, y 
hasta una semana con sólo la llegada 
de suministros ligeros del exterior. 

n/a n/a 

18 Instrumentación y monitorización: mejora de la instrumentación y 
monitorización.  

T2/T-3 EC&R 
(3.2.5) 

Las ITC-PR incluyen requisitos sobre 
la mejora de la instrumentación del 
sistema primario y de contención en 
lo relativo a situaciones de SBO 
prolongado y condiciones de 
accidente severo. 
También se requieren mejoras en la 
instrumentación de nivel y 
temperatura de PCG. 

I4, I17, 
I19, I21, 
I22, A9 

Ver tabla A-1.1 

19 Mejoras durante la Parada 
Mejora de la seguridad en condiciones de parada y durante la 
operación a medio lazo. Entre los ejemplos de las mejoras figuran la 

T2/T-3 EC&R 
(3.2.6) 

Las ITC-PR requieren que los 
titulares realicen un análisis detallado 
de los accidentes severos que se 

A9, I6 Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

reducción o prohibición de la operación a medio lazo, la 
incorporación de equipos, procedimientos y ejercicios específicos, el 
uso de otras fuentes de agua disponibles (p.ej. hidroacumuladores), 
el requisito de que estén disponibles los GG.VV. durante la 
operación en condiciones de parada y la disponibilidad de agua de 
alimentación en todos los modos. 

inician en condiciones de parada.  
Además, es importante subrayar que 
un grupo de trabajo conjunto (CSN-
Sector) ha estado reuniéndose desde 
2008 para mejorar la aplicación en las 
centrales del concepto de “seguridad 
en parada” y garantizar un adecuado 
cumplimiento de las 
recomendaciones del documento 
NUMARC 91-06  en el que se define 
el concepto de las “funciones críticas 
de seguridad en parada”. Uno de los 
resultados de este grupo ha sido el 
establecimiento de restricciones a la 
operación a medio lazo en las 
centrales PWR españolas.  
También como consecuencia de esta 
tarea, las centrales están 
desarrollando procedimientos y 
contingencias específicos para 
sucesos que se inicien en situación de 
parada. 

20 Sellos de las Bombas de Refrigerante del Reactor: uso de sellos 
termo-resistentes (a prueba de fugas) para las bombas del primario. 

T-2 EC&R 
(3.2.7) 

Las ITC-PR requieren abordar este 
tema en aquellas centrales que 
presentan esta debilidad.  

A11 Ver tabla A-1.1 

21 Ventilación: mejora de la capacidad de la ventilación en condiciones 
de SBO para asegurar la operabilidad de los equipos. 

T-2 EC&R 
(3.2.8) 

Los análisis de SBO realizados 
mucho antes de Fukushima ya habían 

I20 Ver tabla A-1.1 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

considerado esta cuestión. Por otro 
lado, las ITC-PR requieren a los 
titulares el análisis de la posibilidad de 
reforzar los sistemas de ventilación y 
filtrado de la sala de control para el 
caso de SBO prolongado. 

22 Salas de Control Principal y de Emergencia: mejora de la sala de 
control principal (SCP), de la sala de control de emergencia (SCE) 
y del centro de apoyo técnico (CAT) para asegurar la operabilidad 
continua y las condiciones de habitabilidad adecuadas en caso de 
pérdida total del suministro eléctrico (SBO) y en caso de pérdida de 
corriente continua (esto también es aplicable a las recomendaciones 
del Tema 3). 

T-2 EC&R 
(3.2.9) 

Las ITC-PR requieran el análisis de la 
viabilidad de mejorar el suministro 
eléctrico al sistema de habitabilidad 
del SCP (en el caso de Cofrentes se 
requiere su implantación). 
La mayor parte de las plantas 
españolas disponen de una estación 
de parada remota en vez de una SCE; 
su potencial mejora fue analizada 
durante las PR y se concluyó que era 
innecesaria y difícil de implantar 
(están situadas en edificios sin 
sistemas del habitabilidad).  
Los nuevos CAGE (CAT 
alternativos) dispondrán de un 
sistema de habitabilidad diseñado 
para situaciones extremas.  

I9, I20 Ver tabla A-1.1 

23 Piscina de Combustible Gastado: mejora de la robustez de la 
piscina de combustible gastado (PCG).  

T2/T-3 EC&R 
(3.2.10) 

Las ITC-PR requieren la 
implantación de numerosas mejoras 
relacionadas con la PCG: 
- Reevaluación de la capacidad 

I1, I18, 
I19 

Ver tabla A-1.1 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

sísmica de la estructura y 
revestimiento de la piscina, 
bastidores del combustible y 
sistemas de refrigeración  

- Mejoras en la instrumentación de 
nivel y temperatura  

- Capacidad de aporte a la piscina 
- Capacidad de rociado del 

combustible 
(Ambas capacidades desde fuera 
del edificio)  

24 Separación e Independencia: mejora de la separación e 
independencia funcionales de los sistemas de seguridad.  

T-2 EC&R 
(3.2.11) 

Para los sistemas preexistentes estas 
características están incluidas en sus 
bases de diseño. Además, los nuevos 
equipos móviles se almacenarán en 
un lugar separado, protegido contra 
fenómenos externos e internos. 
En C.N. Garoña, las ITC-PR 
también requieren la diversificación 
de los puntos de toma del UHS.  

I28 Ver tabla A-1.1 

25 Caminos de flujo y disponibilidad de acceso: verificación de caminos 
de flujo y de acceso garantizados en condiciones SBO. Asegurar la 
debida consideración del estado en el que fallarían y quedarían las 
válvulas de aislamiento en caso de pérdida de energía motriz y de 
control, para maximizar la seguridad. Mejora y ampliación de la 
disponibilidad de energía de corriente continua y aire de 
instrumentos (p.ej. mediante la instalación de acumuladores 

T-2 EC&R 
(3.2.12) 

Los análisis de SBO realizados 
mucho antes de Fukushima ya 
consideraban la capacidad de llevar 
todas las válvulas afectadas a la 
posición correcta. 
Las ITC-PR requieren la 
implantación de numerosas mejoras 

I5 Ver tabla A-1.1 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

adicionales o de mayor capacidad en las válvulas). 
Asegurar el acceso a los equipos críticos en cualquier circunstancia, 
específicamente en caso de enclavamiento de tornos de acceso 
operados eléctricamente. 

relacionadas con estos temas, 
especialmente en lo referente a la 
capacidad de realizar acciones locales 
en situaciones especiales como la 
pérdida de energía de corriente 
continua o en condiciones 
ambientales extremas. 
La accesibilidad a áreas críticas en 
caso de accidente está incluida dentro 
del alcance de las ITC que se 
referencian en el apartado 3.2 de este 
documento. 

26 Dispositivos Móviles: provisión de bombas, suministros eléctricos y 
compresores de aire con conexiones rápidas móviles, procedimientos y 
formación del personal en ejercicios.  

T-2 EC&R 
(3.2.13) 

Las ITC-PR requieren explícitamente 
(puntos 1.3 y 1.4) la implantación de 
las modificaciones, los 
procedimientos y la formación 
necesarios para permitir el uso eficaz 
de los nuevos equipos móviles, de 
acuerdo con la filosofía de “enchufar 
y usar” (plug & play). 

G3, G4, 
I4 

Ver tabla A-1.1 

27 3.2.14 Sistemas “Bunkerizados”/”reforzados” 
Provisión de un sistema “bunkerizado” o “reforzado” que 
proporcione un nivel adicional de protección, con un personal 
formado y procedimientos diseñados para afrontar un amplio 
espectro de sucesos extremos, incluidos sucesos más allá de la base de 
diseño (de aplicación también a las recomendaciones del Tema 3). 

T2/T-3 EC&R 
(3.2.14) 

Como ya se ha apuntado, las ITC-PR 
requieren explícitamente que los 
nuevos equipos móviles sean 
guardados en un lugar seguro, bien 
protegidos contra sucesos externos e 
internos, así como la implantación de 
los procedimientos y de la formación 

G3, G4 Ver tabla A-1.1 
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 ITC-PR 

ESTADO 
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necesaria para permitir el uso eficaz 
de dichos equipos. 

28 Accidentes Múltiples: mejora de la capacidad de afrontar accidentes 
que se produzcan simultáneamente en todos los grupos del 
emplazamiento. 

T2/T-3 EC&R 
(3.2.15) 

Las ITC-PR requieren el análisis e 
implantación de las modificaciones 
necesarias para afrontar tales sucesos. 

I4, I5, I7 Ver tabla A-1.1 

29 Inspección de Equipos y Programas de Formación: establecimiento 
de programas regulares para inspecciones al objeto de garantizar la 
instalación y mantenimiento adecuados de una serie de equipos 
adicionales y dispositivos móviles, particularmente en el caso de los 
equipos y herramientas provisionales y móviles utilizados para la 
mitigación de sucesos externos más allá de las Bases de Diseño 
(BDB). Desarrollo de programas de formación del personal 
adecuados para el despliegue de tales dispositivos. 

TG/ 
T2/T-3 

EC&R 
(3.2.16) 

Como ya se ha apuntado, las ITC-PR 
requieren explícitamente la 
implantación de los procedimientos y 
de la formación necesaria para 
permitir el uso eficaz de los nuevos 
equipos así como la definición de los 
programas de pruebas periódicas 
apropiados. 

G3 Ver tabla A-1.1 

30 Otros Estudios para Abordar Incertidumbres: realización de otros 
estudios en áreas con incertidumbres. Pueden existir incertidumbres 
en las siguientes áreas: 
- Integridad de la PCG y su revestimiento en caso de ebullición o 

impacto externo. 
- Funcionalidad de los equipos de control, válvulas de control del 

agua de alimentación, válvulas de alivio de los GG.VV., 
válvulas de seguridad de vapor principal, camino de caudal del 
condensador de aislamiento, válvulas de aislamiento de contención 
y válvulas de despresurización durante condiciones de SBO con el 
fin de asegurar que no se pierda el enfriamiento por circulación 
natural durante el suceso (esto se aborda parcialmente en la 
recomendación 3.2.10). 

 Realización de estudios adicionales para evaluar la operación en el 

T-2 EC&R 
(3.2.17) 

- El CSN ha requerido diferentes 
acciones de mejora para proteger el 
combustible almacenado en la PCG 
incluyendo medidas preventivas y 
mitigadoras.  
Adicionalmente, el CSN está 
preparando un escrito a los titulares 
requiriendo este análisis concreto. 

- El análisis SBO llevado a cabo 
mucho antes de Fukushima ya 
consideraba la necesidad de esta 
capacidad. Ver el capítulo 4.2.1 del 
Informe Español sobre las Pruebas 
de Resistencia. 

I18, I19 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
 
 
 
 

Ver tabla A-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
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 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

caso de daños extensos, por ejemplo la necesidad de diferentes 
equipos (por ejemplo bulldozers) para despejar la ruta a los lugares 
o equipos más críticos. Esto incluye la logística del apoyo externo y 
disposiciones asociadas (almacenamiento de equipos, uso de recursos 
de protección civil, etc.). 

- Para el caso de daño extenso, las 
ITC-PR requiere a los titulares la 
implantación de: 
° Nuevo Centro Alternativo de 

Gestión de Emergencias (CAGE) 
en cada emplazamiento. 

° Nuevo Centro de Apoyo de 
Emergencias de ámbito nacional 
con capacidad de enviar equipos 
adecuados en menos de 24 horas. 

° Definición de alcance y 
características de los acuerdo de 
ayuda mutua entre centrales para 
el caso de emergencias, y el 
desarrollo de los procedimientos 
operativos asociados. 

- Completar los estudios ya 
realizados de accesibilidad al 
emplazamiento en caso de sucesos 
naturales extremos (inundaciones y 
terremotos). 

I9, I10, 
I8, A6 

Ver tabla A-1.1 

31 Niveles de Referencia de WENRA: incorporación de los niveles de 
referencia de WENRA relacionados con la Gestión de Accidentes 
Severos (GAS) en el marco jurídico nacional y garantía de su 
implantación en las instalaciones lo antes posible. 

T-3 EC&R 
(3.3.1) 

- La futura IS del CSN sobre la 
gestión de accidentes (legalmente 
vinculante), prevista para 2013, 
incorporará explícitamente todos 
los actuales niveles de referencia de 
WENRA relacionados con la 

n/a 
 
 
 
 
I13, I14, 

n/a 
 
 
 
 
Ver tabla A-1.1 
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 ITC-PR 

ESTADO 
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gestión de accidentes. 
- Además, las ITC-PR ya han 

requerido la mayoría de las acciones 
esperadas, como por ejemplo la 
implantación de los PAR de H2, la 
capacidad de realizar el venteo 
filtrado de la contención, la 
protección contra secuencias de alta 
presión, la capacidad de inundar la 
contención, etc. 

I15, A7, 
I16, A8, 
I17, A9 

32 Provisiones de Hardware para GAS: provisiones de hardware 
adecuado capaz de soportar riesgos externos (p.ej, mediante la 
cualificación para riesgos externos extremos, almacenamiento en 
lugares seguros) y entornos de accidente severo (p.ej substanciación de 
ingeniería y/o cualificación para altas presiones, temperaturas, 
niveles de radiación, etc.) implementadas para la realización de las 
estrategias seleccionadas. 

T-3 EC&R 
(3.3.2) 

Las ITC-PR requieren que los 
titulares pongan en práctica 
diferentes aspectos relacionados con 
este tema: 
- Aumento de los márgenes sísmicos 

de componentes críticos 
- Nuevos equipos móviles a guardar 

en un lugar seguro 
- Instrumentación adecuada para 

accidentes severos 
- Acciones para aumentar la 

viabilidad de acciones locales 
críticas 

 
 
 
I1 
 
G3 
 
I17 
 
G4, I5, 
I24 

Ver tabla A-1.1 

33 Revisión de Provisiones para GAS tras Sucesos Externos Severos: 
revisión sistemática de las provisiones para GAS, centrándose en la 
disponibilidad y operación apropiada de los equipos de la central en 
las circunstancias relevantes, teniendo en cuenta los sucesos 

T-3 EC&R 
(3.3.3) 

Las ITC-PR requieren que los 
titulares pongan en práctica 
diferentes aspectos relacionados con 
este tema: 

 
 
 
I1 

Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

iniciadores del accidente, en particular los riesgos externos extremos, 
y la posibilidad de un entorno duro de trabajo. 

- Aumento de los márgenes sísmicos 
de componentes críticos 

- Equipos móviles a almacenar en un 
lugar seguro 

- Acciones para aumentar la 
viabilidad de acciones locales 
críticas 

- Instrumentación capaz de soportar 
condiciones de accidente severo 

 
G3 
G4, I5, 
I24 
 
I17 

34 Mejora de las Guías de Gestión de Accidentes Severos (GGAS): 
conjuntamente con la recomendación 2.4, la mejora de las GGAS 
teniendo en cuenta escenarios adicionales, incluidas una 
infraestructura con daños significativos, la interrupción de las 
comunicaciones a nivel de central, corporativo y nacional, accidentes 
de larga duración (varios días) y accidentes que afectan a múltiples 
grupos y a instalaciones industriales próximas al mismo tiempo. 

T-3 EC&R 
(3.3.4) 

y 
CNS-FSR 

(E.21) 

Las ITC-PR requieren de C.N. Trillo 
el desarrollo y la implantación de 
GGAS específicas de la central y a las 
centrales Westinghouse la mejora de 
la capacidad de inundar la cavidad del 
reactor y su incorporación en la 
correspondiente guía. 
Además de las ITC-PR, el CSN ha 
emitido otras ITC (ver capítulo 3.3 de 
este documento) solicitando la 
implantación de Guías para 
situaciones con “daños extensos”. 

I30 
I13, A8 

Ver tabla A-1.1 

35  Análisis de los recursos humanos, comunicaciones, formación del 
personal para accidentes severos prolongados (especialmente en el 
caso de centrales con más de una unidad) y validación de su 
efectividad a través de simulacros. 

T-3 CNS-FSR 
(E.24) 

Las ITC-PR requieren a los titulares 
el análisis de la capacidad actual del 
personal de emergencia para  afrontar 
este tipo de situaciones, así como la 
mejora de las capacidades de los 
sistemas de comunicación. 

I7, I21 
I4, I11, 
I21, I22 

Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

Ejercicios y simulacros están ya 
incluidos en los procesos de 
validación de las capacidades de la 
organización de respuesta ante 
emergencias de cada central. 

36 Validación GGAS: validación de las GGAS mejoradas. T-3 EC&R 
(3.3.5) 

El CSN había requerido previamente 
la validación de las GGAS. La 
verificación de este aspecto es parte 
de los planes de inspección 
sistemática del CSN. 

n/a n/a 

37 Ejercicios GAS 
Ejercicios destinados a comprobar la idoneidad de los 
procedimientos para la GAS y medidas organizativas, incluidos 
aspectos adicionales como la necesidad de medidas coordinadas a 
nivel corporativo y a nivel nacional, y sucesos de larga duración. 

T-3 EC&R 
(3.3.6) 

El CSN volverá a considerar el 
contenido actual de los ejercicios una 
vez implementadas las mejoras en las 
centrales. 
Actualmente las GGAS son 
ejercitadas durante los simulacros 
anuales de emergencia de cada central 
(obviamente, cuando el escenario 
planteado requiere  su uso). 

n/a n/a 

38 Formación en gestión de accidentes severos. 
Ejercicios de entrenamiento regulares y realistas en materia de 
GAS destinados a la formación del personal. Los ejercicios deberán 
incluir el uso de los equipos y la consideración de accidentes en 
centrales con más de una unidad, y sucesos de larga duración. El 
uso de los actuales simuladores de las CC.NN. se considera una 
herramienta útil pero deberá mejorarse para abarcar todos los 
posibles escenarios de accidente. 

T-3 EC&R 
(3.3.7) 

El CSN había anteriormente 
requerido (e inspeccionado) el 
desarrollo de ejercicios realistas. 
El CSN volverá a considerar el 
contenido actual de los ejercicios de 
formación una vez implantadas las 
mejoras en las centrales. 
El CSN está siguiendo la experiencia 

n/a n/a 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

nacional e internacional en el campo 
de los simuladores de accidentes 
severos y en el futuro adoptará las 
acciones que considere más 
adecuadas. 

39 Ampliación de las GGAS para abarcar Todos los Estados de la 
Central: ampliación de las GASS existentes para incluir todos los 
estados de la central (plena y baja potencia, parada), incluidos 
accidentes iniciados en la PCG. 

T-3 EC&R 
(3.3.8) 

Las ITC-PR requieren que cada 
titular realice un estudio preliminar 
de este tema.  
La futura ITC sobre gestión de 
accidentes, prevista para 2013, 
considerará explícitamente los 
nuevos aspectos que, relacionados 
con este tema,  surjan de las tareas en 
curso de WENRA (nuevos niveles de 
referencia). 

A9 Ver tabla A-1.1 

40 Mejora de comunicaciones: mejora de los sistemas de 
comunicaciones, tanto internas como externas, incluida la 
transmisión de los parámetros de la central relacionados con 
accidentes severos y de datos radiológicos a todos los centros de 
emergencia y apoyo técnico y a las instalaciones del organismo 
regulador. 

T-3 EC&R 
(3.3.9) 

Todas las centrales españolas cuentan 
con un sistema de transmisión de 
datos de este tipo plenamente 
disponible. No obstante, las ITC-PR 
requieren que los titulares mejoren 
sus actuales sistemas de 
comunicaciones internas y externas. 

I4, I11, 
I21, I22 

Ver tabla A-1.1 

41 Presencia de Hidrógeno en lugares no esperados: preparación y 
contramedidas adecuadas para la posible migración de hidrógeno a 
espacios distintos a los de su origen en la contención primaria, así 
como para la producción de hidrógeno en la PCG. 

T-3 EC&R 
(3.3.10) 

Las ITC-PR requieren que los 
titulares analicen la posibilidad de 
fugas de Hidrógeno de la contención 
primaria y sus consecuencias. 
La presencia de H2 en otras áreas de 

A7 Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

la central será tenida en cuenta por 
los licenciatarios en los desarrollos 
futuros de GGAS. 

42 Grandes Volúmenes de Agua Contaminada. 
Preparación conceptual de soluciones para casos de contaminación 
post-accidente y tratamiento de volúmenes de agua contaminada 
potencialmente grandes. 

T-3 EC&R 
(3.3.11) 

Además de las ITC-PR, el CSN ha 
emitido otras ITC (ver capítulo 3.2 de 
este documento) solicitando la 
implantación de acciones apropiadas 
para poder afrontar esta 
problemática. 

n/a Finalizado  

43 Protección Radiológica: provisiones para la protección radiológica de 
los operadores y todos los demás miembros del personal involucrados 
en la GAS y medidas de emergencia. 

T-3 EC&R 
(3.3.12) 

Las ITC-PR requieren a los titulares 
llevar a cabo mejoras relevantes en 
relación con este tema: 
- Análisis de la necesidad de 

aumentar los recursos tanto 
humanos como materiales 

- Análisis de las limitaciones de los 
operadores de campo en cuanto la 
implantación de acciones locales y 
propuestas de mejora. 

- Desarrollo de guías 
complementarias (en paralelo con 
las GGAS) para la protección 
radiológica de los operadores de 
campo. 

 
 
I21, I23 
 
I5 
 
 
I24 

Ver tabla A-1.1 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

44 Centro de Emergencia en el Emplazamiento. Disponibilidad de un 
centro de emergencia en el emplazamiento, protegido contra riesgos 
naturales severos y liberaciones radiactivas, que permita a los 
operadores permanecer en el emplazamiento para gestionar un 
accidente severo. 

 EC&R 
(3.3.13) 

Como ya se ha indicado, las ITC-PR 
recogen las propuestas de los titulares 
para implantar en cada 
emplazamiento un nuevo CAGE 
(Centro Alternativo de Gestión de 
Emergencias) protegido contra 
terremotos, inundaciones y 
radiaciones. 

I9 Ver tabla A-1.1 

45 Apoyo para los Operadores Locales. Equipos de rescate y 
equipamiento adecuado que se puedan movilizar rápidamente para 
prestar apoyo en el emplazamiento a los operadores locales, en caso 
de una situación severa. 

T-3 EC&R 
(3.3.14) 

Como ya se ha mencionado, las ITC-
PR recogen las propuestas de los 
titulares para implantar un nuevo 
Centro de Apoyo de Emergencia 
(CAE) de ámbito nacional, capaz de 
movilizar personal y equipo 
apropiado en menos de 24 horas. 

I10 Ver tabla A-1.1 

46 Análisis Probabilístico de Seguridad de Nivel 2 (APS) 
Un APS completo de Nivel 2 como herramienta para la 
identificación de vulnerabilidades de la central, la cuantificación de 
potenciales liberaciones, la determinación de acciones de alto nivel 
candidatas y sus efectos y la priorización del orden de las mejoras de 
seguridad propuestas. Aunque el APS es una herramienta esencial 
para la consideración y priorización de mejoras y la evaluación de la 
medida en que se ha implantado la GAS, las estimaciones de bajo 
riesgo numérico no deben utilizarse como base para la exclusión de 
escenarios de la consideración de la GAS, especialmente si las 
consecuencias son importantes. 

T-3 EC&R 
(3.3.15) 

Cada central española desarrolló hace 
ya varios años su APS de Nivel 2 
específico para sucesos internos 
iniciados desde condiciones de 
operación a potencia. El CSN ha 
requerido a todos los titulares la 
realización antes de 2014 de un APS 
de Nivel 2 para “otros modos de 
operación”. 

I25 Ver tabla A-1.1 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

47 Estudios de Accidentes Severos: Realización de estudios adicionales 
para mejorar las GGAS. Las áreas que se podrían mejorar a 
través de tales estudios adicionales incluyen: 
- La disponibilidad de las funciones de seguridad que se requieren 

para la GAS en distintas circunstancias. 
- Cronología del accidente, incluidas la fusión del núcleo, el fallo de 

la vasija de presión del reactor (RPV), la penetración de la losa 
de contención, el descubrimiento del combustible en la PCG, etc. 

- Análisis APS, incluidos todos los estados de la central y sucesos 
externos para APS niveles 1 y 2. 

- Condiciones radiológicas en el emplazamiento y provisiones 
asociadas necesarias para asegurar la habitabilidad de la SCP y 
la SCE, además de la viabilidad de medidas de gestión bajo 
condiciones de accidente severo, accidentes en múltiples grupos, 
venteo de contención, etc. 

- Modos de refrigeración del núcleo antes del fallo de la RPV y 
recriticidad en núcleos parcialmente dañados con suministro de 
agua no borada. 

- Fenómenos asociados con la inundación de la cavidad y riesgos 
asociados de explosiones de vapor. 

- Soluciones de ingeniería para el enfriamiento del corium y 
prevención de la penetración de la losa de contención. 

- Simuladores de accidente severo apropiados para la formación del 
personal de CC.NN. 

T-3 EC&R 
(3.3.16) 

- Las ITC-PR requieren a los titulares 
adoptar diferentes acciones en 
relación con toda esta problemática 
(por ejemplo mejora de los márgenes 
sísmicos de equipos para gestión de 
accidentes severos, acciones para 
afrontar situaciones de SBO 
prolongado, análisis de mejoras para 
accidentes iniciados en parada, 
supervivencia de la instrumentación, 
etc.) 

- El desarrollo temporal de las 
secuencias de accidente ya se analizó 
durante las PR. 

- El APS de nivel 1 se ha completado 
en todas las centrales; el nivel 2 se 
finalizará en 2014 y el de sucesos 
externos se encuentra en fase de 
discusión interna. 

- Las ITC-PR requieren el análisis de 
la viabilidad de mejorar el suministro 
de energía al sistema de habitabilidad 
de la sala de control (en el caso de 
Cofrentes se requiere su 
implantación). 
La mayor parte de las centrales 
españolas disponen de una estación 

I1, I4, I5, 
I6, 
I13, I14, 
I15, 
A9, etc 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
I25 
 
 
 
I20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver tabla A-1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n/a 
 
Ver tabla A-1.1 
 
 
 
Ver tabla A-1.1 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

de parada remota en vez de una SCE; 
su potencial mejora fue analizada 
durante las PR y se concluyó que era 
innecesaria y difícil de implantar 
(están situadas en edificios sin 
sistemas del habitabilidad).  Sin 
embargo, los nuevos CAGE (CAT 
alternativos) dispondrán de un 
sistema de habitabilidad diseñado 
para sucesos extremos (terremotos, e 
inundaciones) y estarán protegidos de 
las radiaciones. Estos centros deben 
permitir una gestión adecuada del 
accidente, consistente con el uso 
previsto de equipos fijos y móviles. 

- Las ITC-PR requieren el análisis de 
la viabilidad y de los problemas 
asociados a las estrategias de 
inyección alternativa (nuevas o 
preexistentes). 

- Las GGAS actuales ya incluyen la 
estrategia de  inundación de la 
cavidad. 

- Las GGAS actuales ya consideran de 
forma apropiada el tema del 
enfriamiento del corium. 

- El CSN está siguiendo la experiencia 

 
 
 
 
 
 
 
I13 
 
 
n/a 
 
n/a 
 
n/a 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ver tabla A-1.1 
 
 
n/a 
 
n/a 
 
n/a 
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TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA Requisito 
 ITC-PR 

ESTADO 
ACTUAL 

nacional e internacional en el campo 
de los simuladores de accidentes 
severos y en el futuro adoptará las 
acciones que considere más 
adecuadas. 

48 Venteo de contención para CC.NN. nuevas T-3 CNS-FSR  
(23.c) 

No aplicable en España. n/a 
 

n/a 
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ANEXO 4: COMPROMISOS Y RECOMENDACIONES DE LA CNS-EM 
 

Esta tabla contiene información detallada sobre la consideración dada en España a los temas incluidos en los dos informes emitidos tras la CNS-EM: 
- Los compromisos de las países miembros que se presentan en el Anexo al informe “Resumen Final” [4] 
- Las diferentes cuestiones presentadas en la reunión por los relatores de los tópicos 1 a 3, recogidos posteriormente en el Informe del Presidente [5] 

 
# MEDIDA/REQUISITO 

 
TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA 

1 Consideración de la Normativa de Seguridad del OIEA para la mejora de 
la seguridad nuclear. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (1) 

Ver capítulo 3.2.3.c de este documento 

2 Incluir información sobre cómo se ha tenido en cuenta o se tendrá en cuenta 
la Normativa de Seguridad del OIEA (incluidos en particular los Safety 
Fundamentals and Standards) a la hora de poner en práctica sus 
obligaciones en el marco de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (2) 

El proceso de armonización de WENRA ha supuesto la 
incorporación a la regulación española de los requisitos más 
relevantes del OIEA. 

3 Garantía de la independencia efectiva del organismo regulador en la toma de 
decisiones reguladoras basadas en fundamentos científicos y tecnológicos y en 
la aplicación de acciones requisitorias, y de su separación funcional de 
entidades con responsabilidades o intereses en la materia, como la promoción 
o uso de la energía nuclear (incluida la generación eléctrica), que pudieran 
entrar en conflicto con la seguridad u otros importantes objetivos reguladores 
o de otro modo influir indebidamente en la toma de decisiones por el 
organismo regulador. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (3) 

Ver la explicación detallada que se incluye en el Capítulo 
3.2.1 de este documento. 

4 Garantía de la efectividad del organismo regulador al asegurar su autoridad 
jurídica adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, la competencia 
del personal, el acceso a los conocimientos externos necesarios para una toma 
de decisiones basada en conocimientos científicos y técnicos adecuados, el 
acceso a la cooperación internacional y demás asuntos necesarios para el 
cumplimiento de su responsabilidad en materia de la seguridad de las 
instalaciones nucleares. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (4) 

Ver la explicación detallada que se incluye en el Capítulo 
3.2.1 de este documento. 

5 Garantía de que el organismo regulador requiera  a los titulares de las T-G CNS-FSR Las instrucciones del CSN IS-11 y IS-12 contienen los 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA 

instalaciones nucleares que posean los conocimientos y recursos necesarios 
para cumplir con su responsabilidad en materia de la operación segura de 
dichas instalaciones, incluida una respuesta efectiva a cualquier accidente y la 
mitigación de sus consecuencias. 

Anexo (5) requisitos aplicables en España para la formación y 
entrenamiento, respectivamente, del personal con y sin 
licencia. Ambas instrucciones incluyen requisitos 
relacionados con los accidentes severos. 
El CSN supervisa sistemáticamente la operación segura de 
las centrales, incluidos los recursos humanos, formación, 
simulacros de emergencia, etc.  

6 Garantía del funcionamiento abierto y transparente del organismo regulador, 
teniendo en cuenta las preocupaciones legítimas relacionadas con la seguridad 
y otros intereses sensibles que pudieran verse afectados de manera adversa por 
la divulgación pública de determinadas informaciones. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (6) 

Ver la explicación detallada que se incluye en el Capítulo 
3.2.1 de este documento. 

7 Incluir información sobre los esfuerzos realizados para garantizar la 
independencia, efectividad y transparencia del organismo regulador. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (7) 

Ver la explicación detallada que se incluye en el Capítulo 
3.2.1 de este documento. 

8 Recibir, según sea apropiado, una misión Peer Review internacional de su 
marco regulador sobre la seguridad de instalaciones nucleares, si la Parte 
Contratante posee una instalación de este tipo en operación. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (8) 

Se llevó a cabo una misión IRRS en 2008 con resultados 
excelentes. Posteriormente, en 2010, la correspondiente 
misión de seguimiento verificó la implantación apropiada de 
las recomendaciones emitidas previamente. 

9 Recibir regularmente, y con una frecuencia apropiada para el número y 
tamaño de las instalaciones nucleares existentes en el país de la Parte 
Contratante, misiones Peer Review internacionales respecto de la seguridad 
operativa de dichas instalaciones nucleares, siempre que la Parte Contratante 
posea una instalación de este tipo en operación. 

T-G CNS-FSR 
Anexo (9) 

Además de lo ya indicado, las CC.NN. españolas reciben 
visitas frecuentes de misiones Peer Review internacionales 
(WANO). 

10 Recibir misiones Peer Review internacionales en materia de infraestructuras 
nucleares integradas y otros asuntos relevantes, incluidas revisiones de la 
seguridad del emplazamiento y diseño anteriormente a la puesta en marcha 
de su primera instalación nuclear. 

T-G CNS-FSR 
Anexo 

(10) 

Este aspecto no es aplicable a la actual situación en España. 

11 Incluir información sobre las misiones Peer Review internacionales que ha T-G CNS-FSR Se podrá acceder a toda esta información a través de los 
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# MEDIDA/REQUISITO 
 

TEMA FUENTE ESTADO EN ESPAÑA 

recibido la Parte Contratante en consonancia con los párrafos 1, 2 ó 3 de 
esta sección durante el período entre dos reuniones de revisión de las Partes 
Contratantes, incluido un resumen de los hallazgos, recomendaciones y otros 
resultados de las misiones, las acciones emprendidas para abordar estos 
resultados y los planes en materia de misiones de seguimiento. 

Anexo 
(11) 

documentos generados por las misiones IRRS mencionadas 
en el punto 8 de esta tabla. 

12 Poner a disposición del público su Informe Nacional y cualesquiera 
preguntas y respuestas relacionadas con dicho informe, con la excepción de 
aquella información en particular que pudiera incidir de forma adversa en la 
seguridad u otros intereses sensibles si se divulgara públicamente, y solicitar 
al OIEA que mantenga esta información en una página web abierta al 
público, salvo la información cubierta por la anterior excepción. 

T-G CNS-FSR 
Anexo 

(12) 

Esta es, y siempre ha sido, la política del CSN en lo relativo 
a este tipo de informes. 

13 Poner a disposición del público cualesquiera informes sobre misiones Peer 
Review internacionales, informes sobre misiones de seguimiento o respuestas 
nacionales a tales informes, con la excepción de aquella información en 
particular que pudiera incidir de forma adversa en la seguridad u otros 
intereses sensibles si se divulgara públicamente, y solicitar al OIEA que 
mantenga esta información en una página web abierta al público, salvo la 
información cubierta por la anterior excepción. 

T-G CNS-FSR 
Anexo 

(13) 

Ya realizado. 

14 Incluir en su Informe Nacional información sobre los esfuerzos realizados 
para aumentar la franqueza y transparencia en la implantación de sus 
obligaciones en el marco de la Convención sobre Seguridad Nuclear. 

T-G CNS-FSR 
Anexo 

(14) 

Ver la explicación detallada que se incluye en el Capítulo 
3.2.1 de este documento. 

15 Aumentar la robustez de los Peer Reviews de los informes nacionales 
presentados en el marco de la CNS a través de la elaboración y presentación 
de informes detallados que traten los logros alcanzados y los desafíos 
pendientes y de la discusión franca de tales informes. 

T-G CNS-FSR 
Anexo 

(15) 

El documento presente, elaborado en respuesta a las 
propuestas de ENSREG, constituye una manera adecuada 
de satisfacer esta recomendación de la CNS. 

16 Resultados de la reevaluación de riesgos externos, con el énfasis en los 
cambios de la base de licenciamiento. 

T-1 CNS-IP Los análisis PR llevados a cabo por los titulares y evaluados 
por el CSN han incluido una amplia revisión de los riesgos 
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externos que afectan a cada C.N. española. Las posteriores 
ITC-PR incluyen una serie de mejoras y solicitudes de 
análisis adicionales. 
Todos los requisitos emitidos a través de estas ITC forman 
parte de la Base de Licenciamiento de las centrales. 

17 Peer Reviews de las evaluaciones y sus resultados. T-1 CNS-IP Ver la explicación de los Peer Reviews que se incluye en el 
Capítulo 3.1.b de este documento. 

18 Mejoras adicionales efectuadas o previstas a la vista de las reevaluaciones. T-1 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

20 Comunicación de los cambios reguladores ya previstos relativos a sucesos 
externos. 

T-1 CNS-IP El CSN está preparando una nueva ITC para los titulares 
para la reevaluación de los riesgos sísmicos de cada 
emplazamiento (prevista su emisión en diciembre de 2012). 

21 Aumento de la robustez de la central para afrontar riesgos inesperados. T-2 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

22 Modificaciones retroactivas en centrales ya existentes y mejoras de diseño en 
el caso de CC.NN. nuevas. 

T-2 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras para centrales ya existentes 
que se incluye en el Capítulo 3.1.a de este documento. 
En la actualidad no se prevén nuevas centrales en España. 

23 Objetivos de seguridad para minimizar la contaminación fuera del 
emplazamiento a largo plazo. 

T-2 CNS-IP Ver la información sobre este tema que se incluye en el 
Capítulo 3.3.a de este documento. 

25 Requisitos de seguridad para equipos utilizados en condiciones de extensión 
del diseño. 

T-2 CNS-IP Tras el plan de armonización de WENRA, el CSN está 
preparando una nueva instrucción (IS) que abarcará 
aspectos relacionados con los Análisis de Accidentes de las 
CC.NN. Esta IS incorporará un capítulo específico sobre la 
“extensión del diseño”. 

26 Mejora de Reglamentos, Guías y Procedimientos. T-3 CNS-IP Además del plan de armonización, WENRA está 
preparando Niveles de Referencia adicionales para tener en 
cuenta las lecciones aprendidas de Fukushima. 
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27 Mejora de la instrumentación, sistemas y componentes. T-3 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

28 Mejora de estructuras. T-3 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

29 Aspectos relacionados con centrales con más de una unidad. T-3 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

30 Aspectos relacionados con el combustible gastado. T-3 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 

31 Aspectos relacionados con temas organizativos. T-3 CNS-IP Ver la explicación de las mejoras que se incluye en el 
Capítulo 3.1.a de este documento. 
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