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PROPUESTA DE DICTAMEN TECNICO

INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE DESLIZAMIENTO DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE
LA CONDICION 4 DE LA RESOLUCION POR LA QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION DE
DISENO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE VENTEO FILTRADO DE LA
CONTENCION (SVFC) DE CN VANDELLOS i

1. IDENTIFICACION
1.1 Solicitante: Asociacion Nuclear Asco-Vandellds 11 A.LLE. (ANAV).
1.2 Asunto

Solicitud de deslizamiento del plazo para el cumplimiento de la condicion 4 de la
resolucién por la que se autoriza la modificacidn de disefio para la puesta en marcha del
Sistema de Venteo Filtrado de la Contencidon (SVFC) en la central nuclear Vandellds 11

ANAV solicita una ampliacién del plazo de cumplimiento, hasta el 31 de diciembre de
2019, de la condicidn 4, que se refiere a la incorporacidn al disefio del SVFC, durante el
préximo ciclo de operacién, la instrumentacion adecuada para cuantificar la actividad
liberada al medio ambiente de yodos y particulas durante la operacién del sistema.

1.3 . Documentos aportados por los solicitantes

Con fecha 24 de noviembre de 2017 (n2 de registro en el CSN 45196), se recibié en el
CSN, procedente de la Direccion General de Politica Energética y Minas (DGPEM) del
Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), la peticion de informe sobre
la solicitud de deslizamiento, hasta el 31 de diciembre de 2019, del cumplimiento del
punto 4 del condicionado de la resolucién por la que se autoriza la puesta en marcha
del SVFC.

1.4 . Documentos oficiales

N/A

2. DESCRIPCION Y OBJETO DE LA PROPUESTA

2.1 Antecedentes

En el informe favorable sobre la solicitud de autorizacidn de la modificacién de disefio

para la puesta en marcha del SVFC de CN Vandellés I, el Pleno del Consejo acordd
establecer ciertas condiciones, que se trasladaron a la Resolucidn de 30 de noviembre

Pagina2de?7



CSN/PDT/CNVA2/VA2/1801/348

de 2016 de la DGPEM del Ministerio de Economia, Turismo y Agenda Digital, por la que
se autoriza la puesta en servicio de dicho SVFC.

El disefio del SVFC de CN Vandellds Il incluye un monitor de radiacidén que permite vigilar
la radiactividad emitida por gases nobles. La evaluacién del CSN considerd insuficiente
dicho monitor, dado que no permitia cuantificar la actividad liberada al medio ambiente
en forma de yodos y particulas durante la operacion del sistema.

Por ello, en la condicion 4 de la resolucidon de la DGPEM se requirié que, antes de la
finalizacidn del préximo ciclo de operacidn, se incorporase al sistema de venteo filtrado
de la contencidn la instrumentacién adecuada para cuantificar la actividad liberada al
medio ambiente de yodos y particulas durante la operacién del sistema.

A peticion de los titulares de las centrales nucleares a las que se habia establecido una
condicién similar, el dia 30 de mayo de 2017, representantes del CSN y de los titulares
mantuvieron una reunidon (acta de referencia CSN/C/DSN/UNESA/17/05 de n2 de
registro 8154) en la sede del CSN, para clarificar cdmo dar cumplimiento a este requisito.
En dicha reunidn, el CSN explicé la importancia que la medida de gases nobles, yodos y
particulas tiene para realizar una cuantificacion de la actividad depositada, como ayuda
en la toma de decisiones para la adopcidon de medidas de proteccién en el exterior del
emplazamiento, en caso de una contaminacién derivada de un accidente severo que
hubiera requerido la actuacién del SVFC. El sector explicé las dificultadas para instalar
dicha instrumentacién debido a las caracteristicas de fluido de proceso (gases
combustibles y vapor saturado a elevada temperatura). Finalmente, en la reunién se
acordé que la forma mas adecuada de dar cumplimiento a la condicidn es la instalacidon
de un sistema de toma de muestras para realizar una medida cuantitativa y diferida de
la actividad de yodos y particulas El andlisis se deberd realizar en el interior del
emplazamiento, de forma similar a como se efectuara el analisis de las muestras
recogidas en el sistema de toma de muestras post-accidente (PASS). Para la medida de
actividad debida a gases nobles no retenidos por el SVFC, se requiere monitorizacién en
continuo.

Segun lo acordado en la reunién mencionada, CN Vandellds Il no precisa incorporar la
instrumentacién para monitorizar en continuo los gases nobles liberados durante la
operacion del sistema, dado que su disefio ya incorporaba monitores de rango ancho
sensibles a la radiacion gamma (contadores Geiger- Miiller) que permiten medir la
actividad de gases nobles liberada.

2.2 Descripcidn de la solicitud
ANAYV solicita el deslizamiento del plazo de cumplimiento de la condicién 4 de la
Resolucién de la DGPEM por la que se autoriza la puesta en marcha del SVFC de la CN

Asco |, hasta el 31 de diciembre de 2019.

Para dar cumplimiento a esta condicion, CN Vandellds Il tiene previsto incorporar al
disefo del SVFC un sistema de toma de muestras que permita realizar una medida
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cuantitativa y diferida de la actividad de yodos y particulas liberada durante la operacién
del SVFC.

ANAYV indica en su solicitud que, tal y como se tratd en la reunién CSN-Sector, del 30 de
mayo de 2017, el equipo requerido en la citada condicién 4 no esta disponible en el
mercado, por lo que han realizado actuaciones para establecer los criterios de disefio
gue permitan a los principales fabricantes disefar y construir el equipo de toma de
muestras necesario para poder cuantificar la actividad liberada en forma de yodos y
particulas durante la operaciéon del SVFC. Ademas, indica que una vez finalizada la
especificacion técnica, iniciard el proceso de peticion de ofertas, adjudicacion y
suministro de equipos para finalizar su implantacién antes del 31 de diciembre de 2019.

2.3 Motivo de la solicitud

El titular presenta la solicitud de deslizamiento del plazo de cumplimiento de la
condicién 4 de la resolucion de la DGPEM indicada en el apartado 1.2 de esta propuesta
de dictamen técnico relativa a la autorizacion de la modificacion de disefio del SVFC de
CN Vandellds Il debido a las dificultades encontradas para cumplir la fecha establecida
en dicha condicién, dado que el equipo requerido no se encuentra disponible en el
mercado.

3. EVALUACION
3.1 Referenciay titulo de los informes de evaluacion

Al tratarse Unicamente de una peticion de ampliacién de plazo para el cumplimiento de
los plazos asociados a una condicidn, la Direccién Técnica de Seguridad Nuclear ha
considerado que se solo se requiere una valoracién de las razones aportadas por el
titular, no siendo necesario un informe de evaluacion técnica de la solicitud por parte
del drea especialista.

3.2 Resumen de la evaluacion

El SVFC instalado en la CN Vandellds Il permite una despresurizacién controlada del recinto de
contencidn ante sucesos mas alla de la base de disefo. Esta disefiado para reducir la cantidad
de material radiactivo emitido al medio ambiente, en base al factor de descontaminacion del
sistema de filtrado.

El SVFC dispone de un filtro humedo cuyo funcionamiento solamente requiere
garantizar un nivel de agua minimo, ya que su actuacién es completamente pasiva y con
él se garantiza que la potencial dosis en el emplazamiento y fuera del mismo esté por
debajo de los limites autorizados.

El SVFC dispone actualmente de un monitor de rango ancho, sensible a la radiacién gamma

formado por dos tubos Geiger-Miiller que mide la radiacién emitida por los gases nobles al
pasar por la linea de descarga.
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Con lainstalacién del equipo de toma de muestras para cuantificar la actividad liberada
en forma de yodos y particulas, el SVFC de la CN Vandellds I, dispondra de los medios
necesarios para realizar el seguimiento del vertido y cuantificar la actividad liberada al
medio ambiente (gases nobles, yodos y particulas), durante la operacion del sistema,
gue no hayan sido retenidos en los filtros.

Dadas las caracteristicas especificas requeridas al equipo de toma de muestras, este no
se encuentra disponible actualmente en el mercado. Actualmente ANAV esta
elaborando la especificacién técnica del equipo y una vez finalizada procedera a la
peticién de ofertas, adjudicacién y suministro, estando prevista su implantacién antes
del 31 de diciembre de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodo de tiempo por el que se solicita el
deslizamiento y que el escenario para el que se utiliza el SVFC es un accidente severo,
mas alld de la envuelta base de disefio, y por lo tanto, con una probabilidad de
ocurrencia muy pequeiia, se considera aceptable la solicitud del titular.

3.3 Deficiencias de evaluacion: No.

3.4 Discrepancias respecto de lo solicitado: No.

4. CONCLUSIONES Y ACCIONES

De acuerdo con justificacién aportada por ANAV, se considera aceptable la solicitud de
deslizamiento del plazo de cumplimiento de la condicidén 4 de la Resolucién de la DGPEM
por la que se autoriza la puesta en marcha del SVFC de CN Vandellds I, hasta el 31 de
diciembre de 2019.

4.1. Aceptacion de lo solicitado: Si.

4.2. Requerimientos del CSN: No.

4.3. Compromisos del Titular: No.

4.4. Recomendaciones del CSN: No.
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